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El 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía (en adelante Secretaria), 
con la opinión técnica favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 
otorgó a Petróleos Mexicanos el Título de Asignación AE-0127- Llave para 
realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el 
área de Llave. 

El área mencionada con anterioridad tiene un período inicial de 
Exploración que comprende del 28 de agosto de 2019 al 28 de agosto de 
2022. En atención al Término y Condición Quinto, inciso A) primer párrafo, 
Petróleos Mexicanos, presentó su estrategia exploratoria, con base en lo 
señalado en los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y 
de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en adelante, 
Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 
de abril de 2019. 

El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración de la Asignación AE-
0127-Llave (en adelante, Asignación), solicitado por Petróleos Mexicanos a 
través de Pemex Exploración y Producción (en adelante, PEP o 
Asignatario), mediante el escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019, recibido 
en esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante Comisión) el 09 
de septiembre de 2019. 

Mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3174-2019, recibido en la Comisión 
el 25 de octubre de 2019, PEP atendió la prevención de información, y por 
escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3512-2019 del 28 de noviembre de 2019, PEP 
ingreso una solicitud de ampliación de plazo para resolver el trámite. 

Finalmente, mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-0202-2020, del 23 de 
enero de 2020, el Asignatario realizó un alcance de información a su Plan 
de Exploración. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR PETROLERO Y 
DEL ÁREA DE ASICNACIÓN. 

1.1. Datos del Asignatario 

El Asignatario promovente del Plan de Exploración del Periodo Inicial de 
la Asignación AE-0727-Llave, es la Empresa Productiva del Estado 
Subsidiaria, denominada Pemex Exploración y Producción, quien es 
representada por la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio adscrita a la 
Subdirección de Administración del Portafolio de Exploración y 
Producción, con facultades para representar a PEP en términos de los 
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artículos 40, fracción I; 42, fracción l, numeral 10, ínciso d); y 100, fracción 1 
del Estatuto Orgánico de PEP publicado en el OOF el 28 de junio de 2019. 

1.2. Datos de la Asignación 

Las generalidades de la Asignación se muestran en la Tabla l. 

Operador Petrolero PEMEX Exploración y Producción EPS 

Asignación AE-0127-Llave 

Vigencia 30 años contados a partir del 28 de agosto 
de 2019 

Vigencia del perido 
inicial de 3años 
Exploración 
Nombre de la 

Cuenca de Veracruz provincia petrolera 

Superficie 1,279.223 (km2) 

Tabla 1. Datos de identificación del área. 
Fuente: Com isión con datos de Pemex. 

La Asignación es terrestre, se ubica en el estado de Veracruz al sureste de 
la República Mexicana en la porción oeste del proyecto Llave (ver figura 1). 

La Asignación, presenta traslapes con las siguientes Asignaciones de 
Extracción A-0025-M-Campo Aris, A-0171-M-Campo Kabuki y A-0198-M
Campo Macuile; las cuales cuentan con derechos de Extracción en 
intervalos distintos a los que se consideran explorar en el presente Plan, 
por lo que se prevé factible la coexistencia de ambas actividades. 

gob rr~/cr,h rondusrnexicogob.mx h,clrccilrourosgob mx 4 
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Figura 1. Configuración de la Asignación AE-0127-Llave. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 
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Las coordenadas que delimitan el área de la Asignación se circunscriben 
con los vértices que se ilustran en la figura 1 y se enlistan en la tabla 
2, referidas al DATUM ITRF08 época 2010. 

Vértice Latitud Oeste Longitud Norte Vértice Latitud Oeste Longitud Norte 
l 18° 37' 00" 95°40' 30" 13 18° 30' 00" 95º 20' 00" 

2 18° 36' 30" 95º 40' 30" 14 18° 18' 00" 95°20' 00" 

3 18º36' 30" 95° 40' 00" 15 18° 18' 00" 95° 40' 00" 

4 18°30' 00" 95°40'00" 16 18° 16' 30" 95° 40' 00" 

5 18°30' 00" 95º 26' oo· 17 18° 16' 30" 95º 48' oo· 
6 18º 29' 30" 95° 26' 00" 18 18° 27' 00" 95° 48' 00" 

7 18° 29' 30" 95° 26' 30" 19 18° 27' 00" 95º 47' 30" 

8 18° 29' 00" 95° 26' 30" 20 18° 36' 00" 95° 47' 30" 

9 18° 29' 00" 95° 27' 00" 21 18° 36' 00" 95°42' 00" 

10 18°28' 00" 95°27' 00" 22 18° 39' 00" 95°42' 00" 

11 18º 28' 00" 95°25' 30" 23 18° 39' 00" 95°40' 00" 

12 18° 30' 00" 95° 25' 30" 24 18° 37' 00" 95°40' 00" 
.. Tabla 2. Coordenados geograficas de los vert,ces de la As1gnac,on AE-0127-Llove . 

Fuente: Comisión con datos de Pemex. 
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11. ELEMENTOS CENERALES DEL PLAN DE 
EXPLORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título II de los 
Lineamientos, Pemex presentó para aprobación de la Comisión el Plan de 
Exploración de la Asignación. 

El objetivo principal del Plan de Exploración es incorporar recursos de 
Hidrocarburos buscando la continuidad del play establecido en la edad 
Mioceno. 

Para ello, el Asignatario realizará distintas actividades que le permitan 
mejorar la imagen del subsuelo con la finalidad de actualizar el modelo 
estructural y estratigráfico, reduciendo la incertidumbre en la evaluación 
de los elementos del sistema petrolero. A su vez, le permita seleccionar los 
prospectos a perforar y en el caso de comprobar la presencia de 
acumulaciones comerciales de hidrocarburos, pudieran incorporar 
recursos. 

Pemex propone dos escenarios operativos en el Plan de Exploración que 
consisten en: 

- Escenario Base: considera las actividades que se realizarían como 
Compromiso Mínimo de Trabajo (CMT), y 

- Escenario Incremental: considera actividades adicionales a las del 
Escenario Base, cuya realización parcial o total, es independiente a 
los resultados que se obtengan de las actividades del Escenario 
base. 

111. RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA REVISIÓN, 
EVALUACIÓN Y DICTAMEN 

La relación cronológica de la revisión, evaluación técnica-económica y 
dictamen del Plan de Exploración propuesto por PEP involucró la 
participación de la Dirección General de Dictámenes de Exploración (en 
adelante, DGDE) y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación 
Económica (en adelante, DGPEE), de esta Comisión. 

Además, la Secretaría de Economía (en adelante, SE) llevó a cabo la 
evaluación del Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido 
Nacional, mientras que en términos del artículo 8 de los Lineamientos, la 

gcb.mxlcnh rondasmexíco.gob.mx hdr0CiHburcs,9ob I';') , 6 



Comisión remitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos {en adelante, 
ASEA), para que lleve a cabo sus facultades y atribuciones en relación con 
el Sistema de Administración de Riesgos. 

La Figura 2 muestra la relación cronológica de la revisión, evaluación, 
dictamen y resolución respecto al Plan de Exploración presentado por 
PEP. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en 
el expediente DGDE.P.020/2019 de la DGDE de esta Comisión. 
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Figura 2. Relación cronológico de la revisión, evaluación y dictamen de la Asignación 
AE-0127-L/ove. Fuente: Comisión 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Se verificó que las actividades propuestas por Pemex cumplan con lo 
señalado en el artículo 44, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y 
la delimitación del área sujeta a la Asignación. 

La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, los artículos 18, 19, 39, fracciones I y 11, 40, fracciones I y II y 
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ANEXO 1, apartado I de los Lineamientos, considerando actividades 
encaminadas a completar la etapa de evaluación del potencial petrolero e 
incorporación de reservas, que en el caso de que la perforación del o los 
pozos lleve a un Descubrimiento, pudiera dar paso a la etapa de 
caracterización y delimitación. 

La evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades y 
montos de inversión propuestos al Plan, considerando las características 
geológico-petroleras del área de la Asignación, así como el grado de 
avance de las actividades de Exploración necesa rías y esperadas en el área, 
resultan adecuadas. 

IV.1 Antecedentes Exploratorios 2014-2019 

En el periodo comprend ido entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto 
de 2019, las actividades exploratorias realizadas son el procesamiento 
sísmico 20 de 11.92 km (Loma Bonita lxcatlán, Offsets lejanos). 

Respecto a los estudios exploratorios, PEP refiere haber realizado 6 
estudios regionales: 2 estudios de sistemas petroleros y 4 estudios de 
plays. Asimismo, se realizaron 2 estudios exploratorios asociados a pozos, 
los cuales son correspondientes a identificación, evaluación y selección de 
prospectos. 

Durante el periodo del 2014-2019, dentro de la Asignación, no se perforaron 
pozos exploratorios. 

En la Figura 3 se muestran las actividades realizadas en el periodo del 27 
de agosto 2014 al 27 de agosto de 2019 en la Asignación. 
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Figura :J. Actividades realizadas en el periodo 201~2079. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2 Plan de Exploración 
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El objetivo principal del Plan es incorporar reservas de Hidrocarburos 
buscando la continuidad del play establecido en la edad Mioceno. 

En este sentido, se identificaron las actividades contempladas en el Plan 
de Exploración, las cuales están proyectadas a ejecutarse en el periodo: 28 
de agosto 2019 -28 de agosto 2022, en tres rubros principales que se 
muestran en el cronograma de la Figura 4: 

l. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de información 
geofísica; 

2. Estudios exploratorios, y 
3. Perforación de prospectos exploratorios. 
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Figura 4. Cronograma de actividades consideradas en los escenarios Base e Increm ental 
de la Asignación AE-0127 Llave 

Fuente: Comisión con datos de Pemex 

En términos generales, se observa que el conju nt o d e act ividades 
propuestas presenta una secuencia lógica con la finalidad de alcanza r los 
obj etivos plant eados en el Plan de Exploración. Asimismo, se advierte que 
existen actividades de gabinete que han comenzado a ser ejecutadas 
posteriores al ingreso d e la sol icitud d e aprobación del Plan d e Exploración 
y previo a la emisión del p resente d ictamen, las cuales, por su nat uraleza, 
son t écnicamente factibles de realizar en oficina. 

La realización previa de algunas actividades del escenario incremental con 
respecto a algunas actividades del escenario base, ocurre derivado de que 
los resultados que sust entan la ejecución de dichas actividades son 
obtenidos con anticipación respecto a los otros. En el caso especifico de la 
oportunidad Quelonia-lEXP, los estud ios exp loratorios y la perforación del 
pozo, está sujeta a la culminación d el estudio Jimba Najucal- Norte de 
Tesechoacan 30. 
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De acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria y en el contexto de la 
Cadena de Valor del p roceso exploratorio, en el Área de la Asignación las 
actividades exploratorias propuestas en el Plan están enfocadas 
principalmente a la etapa de incorporación de reservas que, de resultar 
exitosas, permitirán en un futuro cercano, pasar a la etapa de 
Caracterización y Delimitación de yacimientos, y que posteriormente 
pudiera llevar al desarrollo de los ca~pos en la Asignación. 

Considerando lo enunciado en el apartado 11, "Elementos generales del 
Plan de Exploración" del presente dictamen, a continuación, se detallan 
las actividades del escenario operativo documentado. 

IV.2.1. Actividades del Escenario Base 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en: el 
procesamiento sísm ico 3D de 43 km2, la realización de 5 estudios 
exploratorios asociados a pozos (3 de identificación, evaluación y selección 
de prospectos, l de diseño VCD de pozos y l estudio de prueba de 

ros ectos), así como la perforación de 1 pozo exploratorio con -
Tikani- lEXP). 

IV.2.1.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 

Procesamiento sísmico: 

• 43 [km2] del estudio sísmico Unión Loma Bonita Tesechoacán 3D, 
tiene la finalidad de obtener una imagen sísmica en profundidad 
con lo que se podrá continuar con la evaluación del potencial 
petrolero, así como, definir el contexto estructural regional que de 
sustento a las oportunidades exploratorias identificadas en la 
sísmica en tiempo. 

- -

' . ·...-.. : 
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Figura s. Adquisición y procesamiento de información sísmica 2Dy 30 a realizarse en los 
Escenarios Base e Incremental de la Asignación AE-0127 Llave 

Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2.1.2. Estudios Exploratorios. 

En cuanto a estudios exploratorios, el Asignatario menciona 5 estudios que 
considera llevar a cabo: 

- Identificación, evaluación y selección de prospectos (3). Se tienen 
contemplados realizar tres en los años (2020, 2021 y 2022), con el 
objetivo de evaluar los elementos del sistema petrolero de los 
prospectos, con la finalidad de estimar su probabilidad de éxito 
geológico, recursos prospectivos e indicadores económicos para 
proponerse como localizaciones exploratorias de incorporación de 
reservas. 

- VCDSE (Tikani- lEXP). Se considera l estudio mediante el cual se 
definirá la mejor opción de diseño del pozo mediante la tecnología 
Visualización, Conceptualización, Definición, Seguimiento y 
Ejecución (VCDSE). Con la finalidad para alcanzar los objetivos 

gob.:n,./cnh rondasmex·c::0.900 rn~ hidrocarburos.gob m:, 
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3
4
5

geológicos, bajo estándares de Seguridad y Protección al Medio 
Ambiente, optimizando tiempos y costos. 

- Estudio de prueba de prospectos (Tikani~ lEXP). Para este 
escenario, el Asignatario propone realizar un estudio en el año 2022, 
que consiste en realizar un informe final integrando los datos 
geológicos-geofísicos y de producción adquiridos durante la 
perforación del prospecto para evaluar las formaciones objetivo con 
la finalidad de incorporar reservas de Hidrocarburos. 

IV.2.1.3. Pozos 

En el Escenario Base se planea la perforación del prospecto Tikani - lEXP, 
durante el mes de agosto de 2021. Este prospecto ha sido identificado en 
una trampa de tipo estratigráfica, ubicada al sur del Área de Asignación. 

-

tivo geológico del pozo Tikani-lEXP, se encuentra en el 
el cual estima alcanzarlo a la profundidad de 

1 vel del mar (mvbnm) y la profundidad total I ada es de 
mvbnm. El t ipo de hidrocarburos esperado, 

El programa preliminar de toma de información en el pozo consiste en la 
probabilidad de cortar núcleos convencionales y/o pared en los intervalos 
de los objetivos; toma de registros geofísicos convencionales y especiales; 
perfiles sísmicos verticales (VSP) en caso de requerirse; checkshot 
(opcional); pruebas de formación, toma de muestras de fluidos y análisis 
PVT en cada objetivo (en intervalos con interés petrolero y en caso de 
requerirse). 

El Asignatario plantea la posibilidad de realizar pruebas de presron
producción convencionales dependiendo de los resultados obtenidos en 
la perforación del prospecto Tikani- lEXP (y en su caso, en los pozos del 
escenario incremental), con la finalidad de aportar en el conocimiento 
dinámico del yacimiento, calibrar las propiedades del sistema roca- fluido 
y de ser posible estimar las primeras fronteras del yacim iento. 

Si derivado de la ejecución de las pruebas de presión- producción, se 
obtienen volúmenes de Hidrocarburos en superficie, estos deberán de ser 
reportados conforme a lo señalado en el artículo 36 de los Lineamientos 
técnicos en materia de medición de hidrocarburos, publicados en el DOF 
el 11 de diciembre de 2017. 
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Adicionalmente, si derivado de la ejecución de las pruebas de producción son obtenidos volúmenes de gas asociado, el Asignatario podrá aprovecharlo en alguna de las formas que están contempladas en el artículo 5 de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos, publicadas en el DOF el 7 de enero de 2016. 

En su defecto, en caso de no contar con la infraestructura necesaria, el Asignatario tendrá permitido realizar la Destrucción Controlada del gas, de acuerdo con lo establecido en la fracción 111, del artículo 6 de las mismas disposiciones, durante el tiempo que lleve a cabo las pruebas de producción (aproximadamente 42 días); asimismo, deberá hacerlo de conocimiento a la Comisión de acuerdo a como se estipula en el artículo 21 de la misma normatividad. 

La ubicación del prospecto Tikani- lEXP se muestra en la Figura 6. 

Asignación AE·0127 Llave 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 
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IV.2.2. Actividádes del Escenario Incremental 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en los 
siguientes estudios sísmicos que se resumen en la adquisición de 86 km 
de sísmica 2D, el procesamiento de 278 km de sísmica 2D y 1,850 km2 de 
sísmica 3D (Tabla 3). 

Magnitud del 
Numero 11po de Estudio Nombre del Estudio Estudio (km o 

km2) 

1 Adquisición 20 lxachi-los Tuxtlas 2D offset largos 86 

2 lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos 86 

3 lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos 86 
Procesado 20 

4 Los Tuxtlas-2D Bloque Uno 92 

Loma Bonita lxcatlán-2D 
5 14 

Regionales 

6 
Jimba Najucal-Norte de 

793 Tesechoacán 3D 

7 Jimba Najucal-Norte de 
793 Tesechoacán 3D 

Procesado 3D 

8 Tesechoacán-30 132 

9 Tesechoacán-3D 132 

Tablo 3. Estudios sísmicos contemplados en el Escenario Incremento/ del Plan de Exploración. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2.2.l. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 

Adquisición sísmica: 

• 86 [km] del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos, 
con la intención de obtener imagen sísmica-2D con mayor 
resolución y contenido de frecuencias para conocer los límites y 
extensión de los plays identificados con la finalidad de actualizar su 
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potencial petrolero y visualizar y registrar otras oportunidades 
exploratorias. 

Procesamiento sísmico: 

• 86 (km) del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 2D offset largos 
PSTM, en el cual se utilizarán los gathers de la migración en tiempo 
(PSTM). para aplicar diseños de filtros para la atenuación d e ruidos 
aleatorios que ayudan a resaltar los eventos preservando la 
amplitud, donde se aplicará el picado denso de velocidades y se 
obtendrá un volumen de velocidad RMS m ás robusto; 

• 86 [km] del estudio sísmico lxachi-Los Tuxtlas 20 offset largos 
PSDM RTM, para obtener una imagen sísmica con mayor resolución 
que permita identificar la geología compleja del área de la 
Asignación y se usará tomografía sísmica de alta resolución; 

• 92 (km] del estudio sísmico Los Tuxtlas-2D Bloque Uno, con el que 
se desea obtener una imagen sísmica en profundidad-2D para dar 
mayor certidumbre a nivel t erciario de 2 oportunidades 
exploratorias y definir su cierre estructural hacia el noroeste; 

• 14 [km] del estudio sísmico Loma Bonita lxcatlán-20 Regionales, 
obtener imagen sísmica en profundidad se pretende apoyar el 
modelo geológico-estructural que daría sustento para generar y 
documentar oportunidades Terciarias con objetivo Mioceno
Eoceno; 

• 793 (km2] del estudio sísmico Jimba Najucal-Norte de 
Tesechoacán 30, mejorar la imagen sísmica obteniendo datos 
sísmicos en tiempo acondicionados para realizar procesos sísmicos 
especiales AVO e Inversión sísmica; 

• 793 [km2] del estudio sísmico Jimba Najucal-Norte de 
Tesechoacán 3D, obtener imagen sísmica en profundidad para 
definir el contexto estructural en el área de los Tuxtlas y documentar 
3 oportunidades con objetivo Mioceno-Eoceno; 

• 132 [km2] del estudio sísmico Tesechoacán 30, con la final idad de 
apoyar los estudios y programas de generación de Localizaciones 
exploratorias a nivel Terciario en el Proyecto Llave, mediante la 
Utilización de los gathers de la migración en tiempo (PSTM), y 
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• 132 [km2] del estudio sísmico Tesechoacán 30, para dar sustento 
al modelo geológico-estructural sedimentario con objetivo Eoceno, 
mediante el Procesado sísmico mediante el algoritmo RTM (Reverse 
Time Migration), buscando una mejor imagen sísmica. 

La ubicación de las actividades previamente descritas, pueden observarse 
en la figura 5. 

IV.2.2.2. Estudios Exploratorios. 

Por su parte, el Asignatario menciona los 5 estudios que considera 
ejecutar: 

- ldentificaciónt evaluación y selección de prospectos. Se tiene 
contemplado un estudio para el escenario incremental (2021), con el 
objetivo de evaluar los elementos del sistema petrolero de los 
prospectos con la finalidad de estimar su probabilidad de éxito 
geológico, recursos prospectivos e indicadores económicos para 
proponerse como localizaciones exploratorias de incorporación de 
reservas; 

- VCDSE (Quelonia- lEXP y Maxyapan- lEXP). Se consideran dos 
estudios mediante los cuales se definirán las mejores opciones de 
diseño de los pozos con la tecnología VCDSE; con la finalidad para 
alcanzar los objetivos geológicos, bajo estándares de Seguridad y 
Protección al Medio Ambiente, optimizando tiempos y costos, y 

- Estudios de prueba de prospectos (Quelonia- lEXP y Maxyapan
lEXP). En el Escenario Incremental del plan, el Asignatario propone 
realizar dos estudios en los cuales mediante la integración de la 
información geológica-geofísica y de producción adquirida durante 
la perforación, evaluar las formaciones objetivo, con la finalidad de 
estimar el recurso prospectivo técnicamente recuperable. 

IV.2.2.3. Pozos 

Las generalidades de los prospectos exploratorios considerados a 
perforarse en el Escenario Incremental se describen en la Tabla 4. 
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del Pion de Exploración. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

La información que se considera adquirir durante la perforación de los prospectos del escenario incremental es la misma que se menciona en el apartado IV.2.l.3 y su ubicación se muestra en la Figura 6. 

En relación con la ubicación geográfica del prospecto Quelonia-lEXP, y en función de las interpretaciones que se observan de los mapas estructurales (proporcionados por el Asignatario), se infiere que la estructura geológica asociada a dicho prospecto exploratorio, podría extenderse hacia el campo Kabuki, por lo que, ante el supuesto éxito exploratorio y en relac ión con un posible yacimiento compartido, el Asígnatario deberá atender lo establecido en el término y condición décimo del título de Asignación en materia de Unificación. 

IV.3. CMT 

El CMT establecido en el Anexo II del Título de la Asignación consiste en la perforación y terminación de 1 pozo exploratorio durante el periodo inicial de Exploración. Con relación a ello, el Asignatario compromete actividades para el Escenario Base del Plan de Exploración propuesto a esta Comisión, dentro de las que está contemplado el CMT del Título de Asignación. 

IV.4. Recursos prospectivos por evaluar y posibles recursos a incorporar 

En el Plan de Exploración presentado por P- ue los recursos prospectivos a la media sin riesgo son asociados a 3 prospectos exploratorios con una probabili a de éxito geológico entre el 24y29%. 

La Tabla 5 muestra las metas volumétricas presentadas por PEP, asociadas a los pozos considerados a perforarse en el Plan de Exploración. 
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Fuente: Comisión con datos de Pemex 

De lo anterior, se concluye que las metas volumétricas definidas por PEP 
alientan la ejecución de la totalidad de las actividades exploratorias en el 
Área de la Asignación, tanto en el Escenario Base como en el Incremental 
del Plan de Exploración,ya que aportarían valor mediante la consolidación 
de los recursos prospectivos identificados dentro del área. 

En este sentido, se vislumbra la viabilidad técnica y el valor estratégico del 
área, con miras a iniciar en el mediano plazo, en caso de éxito exploratorio, 
actividades propias de las etapas de Evaluación y Desarrollo. 

IV.S. Análisis de Inversiones 

La aprobación del Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
considera un análisis del Programa de Inversiones. 

Lo anterior, con base en lo establecido los artículos 39 y 40 de los 
Lineamientos, así como en el numeral 7.1 Programa de inversiones, d el 
Anexo I de los citados Lineamientos. 

Descripción de las inversiones programadas1 

En el Plan de Exploración, PEP propone desarrollar actividades bajo dos 
Escenarios, nombrados Base e lncrementa1 2. Las actividades propuestas a 

1 El presente análisis se refiere a las inversiones de las actividades que propone desarrollar al 28 de agosto de 2022. 
2 El Escenario Incremental, contempla actividades adºcionales a aquellas p ropuestas en el Escenario Base; es decir son adicionales parcia o totalmente a as propuestas en este último. 

gob rn:</cnh 1oric;i;rnr,xico.gch mx hidroc~rburos r,ob.mx 
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desarrollar en el Escenario Base son estudios exploratorios, procesamiento 
de información sísmica 3D, así como la perforación de un pozo 
exploratorio. En el Escenario Incremental, PEP indica que además podría 
llevar a cabo la perforación de dos pozos exploratorios adicionales, la 
adquisición de información sísmica 2D, el procesamiento de información 
sísmica 2D, así como realizar estudios exploratorios adicionales. 

Acorde con lo anterior, el Programa de Inversiones para cada Escenario del 
Periodo Inicial de Exploración, se presenta a continuación. 

Figura 7. Distribución de lo inversión, Programo de Inversiones 2020-2022 

liiiíli 
(Monto en dólares de Estados Unidos) 

e c1em 
b. Considera inversrón del 1 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los totales pueden no coinc dír por redondeo. 

Tabla 6. Sub-actividades, Programa de Inversiones 2020-2022 
Escenano Base 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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Figura 8. Distribución de lo inversión, Programo de Inversiones 2020-2022 
_ . ..__ ----Escena eneal 

(Monto en ... - . . os Unidos) 

1 1 n e e agos o e a, 31 e d ciembre de 2020 
b. Cons dera inversión del 1 de enero a l 28 de agosto de 2022 
Los totales pueden no co'ncidir por redor,deo 
lnc uye las inversiones del Escenario Base 

Tabla 1. Sub-actividades, Programo de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base • Incremento/ 

{Montos en dólares de Estados Unidos) 

De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones 
presentado por PEP detalla los costos asociados a cada una de las 
actividades programadas a ejecutarse en el Periodo Inicial 2019-2022, 
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además de que fue presentado de conformidad con el catálogo 
establecido en los Lineamientos para la elaboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
extracción de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
marzo de 2015 y reformados el 6 de julio de 2015 y28 de noviembre de 2016. 

En adición a lo anterior, se destaca que, derivado de una revisión de los 
costos presentados por el Asignatario como parte del Programa de 
Inversiones, relativo a' Plan de Exploración de la Asignación; se han 
identificado costos en exceso; lo anterior, basado en referencias 
internacionales, correspondientes a la Sub-actividad de Perforación de 
Pozos, correspondientes a 10s pozos propuestos a perforar en el Escenario 
Incremental. 

En ese sentido, se considera que el Asignatario deberá llevar a cabo una 
estricta revisión de los procesos de procura relativos a las actividades de 
Exploración, con la finalidad de garantizar que la contratación de servicios 
se lleve a cabo bajo las mejores condiciones posibles para el Estado 
Mexícano. 

Asimismo, se sugiere que el Asignatario lleve a cabo un análisis detallado 
sobre la programación de los equipos de perforación, y demás equipos, así 
como de los materiales que sean necesarios para la ejecución de las 
actividades de Exploración, con la finalidad de buscar posibles eficiencias 
en costos y garantizar la solvencia económica de las mismas. 

IV.6. Programa de cumplimiento de Contenido 
Nacional y Sistema de Administración 

Con relación al cumplimiento del programa de cumplimiento de 
Contenido Nacional establecido en el Anexo 3 del Título de Asignación 
asociado al Plan, la Secretaría de Economía informó mediante oficio 
UCN.430.2019.0593, recibido en la Comisión el 20 de noviembre de 2019, 
respecto a la Asignación que: 

"Con base en la información presentada, esta Unidad considera plausible 
que se cumpla con las obligaciones en materia de Contenido Nacional, 
establecidas en el Título de Asignación; en consecuencia, se tiene una 
opinión favorable respecto al Plan presentado por PEMEX, para la 
Asignación AE-0127-Llave". 
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No obstante, la Comisión solicitó mediante oficio 240.0048/2020 del 27 de 
enero de 2020 a la Secretaría de Economía ratificar su opinión respecto del 
programa de cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional, debido 
a que, en el alcance de información presentado por Pemex el 23 de enero 
de 2020 mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-202-2020, se observó la 
actualización de algunas inversiones de las Actividades Petroleras 
contenidas en los planes del Proyecto Llave. 

En este contexto, se advierte que esta Comisión aún no cuenta con la 
opinión que corresponde emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la 
Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia material de la Secretaría de 
Economía en materia de Contenido Nacional. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable a dicho programa, Pemex estará obligado a presentar 
una modificación al Plan. 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la aprobación 
correspondiente al Plan , sin perjuicio de la obligación de Pemex de contar 
con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resulten aplicables, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1702/2019 recibido en la Comisión el 
22 de noviembre de 2019, la ASEA informó que PEP cuenta con la 
autorización número ASEA-PEM16001C/AI0417 del Sistema de 
Administración de Riesgos. 

Aunado a lo anterior, informó que para efectos de que la Asignación y las 
actividades planteadas por PEP en el Plan de Exploración sean amparadas 
en la autorización de referencia, PEP deberá cumplir con lo señalado en el 
oficio ASEN'UGI/DGGEERNCM/0271/2019 del 18 de octubre de 2019; es 
decir, presentar ante la Agencia la aprobación que en su momento le 
otorgue la Comisión, ajustarse a lo establecido en el trámite con 
homoclave ASEA-00-025 denominado "Aviso por modificación al proyecto 
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conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", señalar a 
cual Unidad de Implantación será agregada la Asignación, así como 
presentar los documentos e información requeridos por la Agencia, 
además de cumplir con los Términos y Resuelves establecidos en los 
oficios ASEA/UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017, 
ASEA/UGI/DGGEERC/1178/2017 del 27 de noviembre de 2017 y 
ASEA/UGI/DGGEERC/1098/2018 del 19 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar que la presente Resolución se emite sin perjuicio de la 
obligación de PEP de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo 
anterior atendiendo al esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artícu los 3 y 22, fracción I de la Ley 
de los órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

IV.7. Programa de Trabajo y Presupuesto 

Con el Plan de Exploración, Pemex presentó el Programa de Trabajo y 
Presupuesto correspondiente, por lo que de conformidad con el artículo 
27, fracción I y penúltimo párrafo de los Lineamientos, su entrega es 
únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y por lo tanto se 
toma conocimiento de su presentación. 

Asimismo, se le recuerda a Pemex que la Comisión revisará el 
cumplimiento de fa ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
tal y como se establece en el artículo 103, fracción 11 de los Lineamientos, 
ello como parte de los indicadores de evaluación del cumplimiento de los 
planes. 

V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

V.l. Cumplimiento de los Criterios de Evaluación 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por 
Pemex en los apartados que anteceden, se advierte que las act ividades 
programadas permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del 
subsuelo, a través de la adquisición y procesamiento de información 
sísmica 20 y 30, la ejecución de estudios exploratorios y la perforación del 
o los prospectos, acorde con los objetivos planteados por el Asignatario. 
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V.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos y 40 de los Lineamientos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con la 
información proporcionada por PEP, la Comisión advierte que la 
secuencia de actividades propuestas en el Plan es acorde a las Mejores 
Prácticas a nivel internacional para la incorporación de reservas, mediante 
estudios exploratorios y la perforación de pozos exploratorios. Lo anterior, 
en relación con la cadena de valor del proceso exploratorio en la cual se 
encuentra el área de Asignación. 

Por lo anterior se concluye dichas activ idades corresponden con las 
Mejores Prácticas de la Industria, de conformidad con el análisis 
presentado en el numeral IV del presente documento. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos presentados por Pemex en el Plan, el Escenario 
Base contempla la perforación de un pozo- x lor · (Tikan i- lEXP) con 
una posible incorporación de recursos de dicionalmente, en 
el supuesto de la perforación de los pozos Quelonia- lEXP y Maxyapan-
lEXP, incl uidos en scenario Incremental con un recurso medio con 
riesgo de PEP podría llevar a cabo una posible incorporación 
de recur considerando los Escenarios Base e 
Incremental; lo cual es acorde a lo establecido en los artículos 39 y 40 
fracción II de los Lineamientos. 

Caracterización y Delimitación del área. La delimitación asociada 
a descubrimientos no se contempla en este Plan de Exploración. En caso 
de que Pemex real ice algún descubrimiento como resultado de la 
perforación de los prospectos considerados, es necesario que notifique a 
esta Comisión el descubrimiento y posteriormente someta el Programa 
de Evaluación correspondiente para aprobación de esta Comisión. Por lo 
anterior, se advierte que no hay materia para la evaluación de la 
del imitación del área en el Plan al que refiere el artículo 44, fracción I de la 
Ley de Hidrocarburos. 

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 40 de los Lineamientos, la 
Comisión advierte que el Plan de Exploración presentado por Pemex es 
congruente con las obligaciones contenidas en el Título de Asignación. 

I • '1 \ gcb rn,/cnh ronelnsniexico 90b mx rudroc.~ro11ros.1;co m, , .• ~ 
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V.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan, y en el 
supuesto de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia 
implementada por PEP permitirá un mayor entendimiento del potencial 
petrolero en el Área de Asignación, toda vez que mediante la integración 
y correlación de los resultados derivados de los estudios exploratorios, 
aunado al resultado de la perforación de los prospectos mencionados, se 
tendrá un mayor entendimiento del subsuelo en el Área de Asignación, 
que permita identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica 
para jerarquizar la cartera de prospectos identificados. 

En este sentido, se pone de manifiesto que las actividades que Pemex 
planea real izar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero del país, que considerando los antecedentes exploratorios, la 
estrategia exploratoria planteada y los resultados que se obtengan del 
conjunto de actividades a desarrollar, en el sentido estricto, fortalecerá el 
conocimiento y entendimiento geológico actual dentro del área, con 
posibilidades de extrapolar dichos resultados hacia áreas adyacentes, lo 
que representar ía un avance significativo dentro del proceso exploratorio. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación con la 
estrategia exploratoria propuesta por Pemex y de sus actividades 
asociadas, particularmente la perforación de los prospectos programados 
y en el supuesto del éxito de éstos, representaría un beneficio para el 
Estado, además derivaría en la generación de nueva información del 
subsuelo y en la actualización de los recursos del país. 

Tecnología a utilizar. En relación con el Plan propuesto por Pemex, 
se asevera que, la tecnología a ser utilizada propuesta por el operador está 
probada y aceptada como parte de un tren de trabajo exploratorio y se 
puede anticipar que actividades como el procesamiento sísmico 20 y 30, 
los estudios exploratorios y la información que se recupere de los pozos a 
perforarse, enriquecerán los análisis agregando insumos en la elaboración 
del modelo estático, lo anterior permitirá contar con información 
actualizada de las formaciones de interés en el área, conforme a las 
mejores prácticas de la industria a fin de lograr resultados óptimos. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. Con 
base en la información presentada en el Plan y en un marco generalizado, 
los resultados que Pemex planea obtener con la secuencia y tiempos de 
ejecución de las actividades exploratorias a desarrollar, la Comisión 
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concluye que éstas se alinean a un proceso exploratorio acorde con la 
naturaleza geológica existente en el Área de Asignación, toda vez que 
están orientadas al desarrollo de actividades propias de la incorporación 
de reservas que dependiendo de los resultados que se obtengan, 
permitirá jerarquizar los prospectos identificados. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan de Exploración, presentado por PEP, correspondiente al Título de 
Asignación, respecto a las actividades propuestas, sin detrimento de la 
obtención de los permisos, autorizaciones y resoluciones favorables de las 
autoridades competentes en materia de impacto ambiental y social, entre 
otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, estas 
actividades permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero 
del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la Asignación. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que PEP cuente con los elementos técnicos 
derivados de la información obtenida durante la ejecución de las 
Actividades Petroleras que le permitan definir la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a conocer el escenario 
operativo a desarrollar. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial de hidrocarburos, de acuerdo con lo establecido en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 
116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo 
Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen contiene 
información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las 
empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las 
operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales 
actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”
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