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El 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía (en adelante Secretaria), 
con la opinión técnica favorable de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
otorgó a Petróleos Mexicanos el Título de Asignación AE-0129- Llave para 
realizar actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos en el 
área de Llave. 

El área mencionada con anterioridad tiene un período inicial de 
Exploración que comprende del 28 de agosto de 2019 al 28 de agosto de 
2022. En atención al Término y Condición Quinto, inciso A) primer párrafo, 
Petróleos Mexicanos, presentó su estrategia exploratoria, con base en lo 
señalado en los LINEAMIENTOS que regulan los Planes de Exploración y 
de Desarrollo para la Extracción de Hidrocarburos (en adelante, 
Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 
de abril de 2019. 

El presente dictamen se refiere al Plan de Exploración de la Asignación AE-
0129-Llave (en adelante, Asignación), solicitado por Petróleos Mexicanos a 
través de Pemex Exploración y Producción {en adelante, PEP o 
Asignatario), mediante el escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-2599-2019, recibido 
en esta Comisión Nacional de Hidrocarburos (en adelante Comisión) el 09 
de septiembre de 2019. 

Mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3174-2019, recibido en la Comisión 
el 25 de octubre de 2019, PEP atendió la prevención de información, y por 
escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-3512-2019 del 28 de noviembre de 2019, PEP 
ingreso una solicitud de ampliación de plazo para resolver el trámite. 

Finalmente, mediante escrito PEP-DG-SAPEP-GCR-0221-2020, del 24 de 
enero de 2020, el Asignatario realizó un alcance de información a su Plan 
de Exploración. 

l. IDENTIFICACIÓN DEL OPERADOR PETROLERO Y 
DEL ÁREA DE ASICiNACIÓN. 

1.1. Datos del Asignatario 

El Asignatario promovente del Plan de Exploración del Periodo Inicial de 
la Asignación AE-0129-Llave, es la Empresa Productiva del Estado 
Subsidiaria, denominada Pemex Exploración y Producción, quien es 
representada por la Gerencia de Cumplimiento Regulatorio adscrita a la 
Subdirección de Administración del Portafolio de Exploración y 
Producción, con facultades para representar a PEP en términos de los 
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artículos 40, fracción I; 42, fracción 1, numeral 10, inciso d); y 100, fracción 1 
del Estatuto Orgánico de PEP publicado en el DOF el 28 de junio de 2019. 

r.2. Datos de la Asignación 

Las generalidades de la Asignación se muestran en la Tabla l. 

Operador Petrolero PEMEX Exploración y Producción EPS 

Asignación AE-0129-Llave 

Vigencia 30 años contados a partir del 28 de agosto 
de 2019 

Vigencia del perido 
inicial de 3 años 
Exploración 
Nombre de la 

Cuenca de Veracruz provincia petrolera 

Superficie 1,135.41 (km2) 

Tabla 1. Datos de identificación del área. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex. 

La Asignación es terrestre, se ubica en el estado de Veracruz al sureste de 
la República Mexicana en la porción oeste del proyecto Llave (ver figura 1). 

La Asignación, presenta traslapes con la Asignación de Extracción A-0079-
M-Campo Chacarro· la e os de extracción en 
intervalos por lo que en las zonas 
donde exista coexistencia de ambas Asignaciones, las actividades de 
Exploración al amparo del Plan sujeto al presente dictamen quedaran 
limitadas para dichos intervalos productores. 
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Figura 1. Configuración de lo Asignación AE·0129-Llove. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 
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Los vértices que delimitan el área están definidos por las coordenadas que 
se muestran en la Tabla 2. 

Vértice Latitud 
Longitud Norte Oeste 

1 18°18' O" 95º27' O" 
2 18° 18' O" 95º 20' O" 
3 18°15'0" 95° 20' O" 
4 18º 15' O" 95°0' O" 
5 18° O' O" 95°0'0" 
6 18° O' O" 95° 20' O" 
7 18º 7' 30" 95° 20' O" 
8 18°7' 30" 95° 20'30" 
9 18°9' O" 95° 20'30" 
10 18° 9' O" 95° 20' O" 
11 18° 11' O" 95°20' O" 
12 18° 11' O" 95°27' O" 

Tabla 2. Coordenados geográficas de los vértices de lo Asignación AE-0129-Llave. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex. 
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11. ELEMENTOS GENERALES DEL PLAN DE 
EXPLORACIÓN 

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo I del Título 11 de los 
Lineamientos, Pemex presentó para aprobación de la Comisión el Plan de 
Exploración de la Asignación. 

El objetivo principal del Plan de Exploración es incorporar recursos de 
Hidrocarburos buscando la continuidad de los plays establecidos en las 
edades con el pozo Tizado- lEXP, así 
.como los plays con los pozos propuestos para el 
escenario incremental. 

Para ello, el Asignatario realizará distintas actividades que le permitan 
mejorar la imagen del subsuelo con la finalidad de actualizar el modelo 
estructural y estratigráfico, reduciendo la incertidumbre en la evaluación 
de los elementos del sistema petrolero. A su vez, le permita seleccionar los 
prospectos a perforar y en el caso de comprobar la presencia de 
acumulaciones comerciales de hidrocarburos, pudieran incorporar 
recursos. 

Pemex propone dos escenarios operativos en el Plan de Exploración que 
consisten en: 

- Escenario Base: considera las actividades que se realizarían como 
Compromiso Mínimo de Trabajo (CMT), y 

- Escenario Incremental: considera actividades adicionales a las del 
Escenario Base, cuya realización parcial o total, es independiente a 
los resultados que se obtengan de las actividades del Escenario 
base. 

111. RELACIÓN CRONOLÓCICA DE LA REVISIÓN, 
EVALUACIÓN Y DICTAMEN 

La relación cronológica de la revisión, evaluación técnica-económica y 
dictamen del Plan de Exploración propuesto por PEP involucró la 
participación de la Dirección General de Dictámenes de Exploración {en 
adelante, DGDE) y la Dirección General de Prospectiva y Evaluación 
Económica {en adelante, DGPEE}, de esta Comisión. 
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Además, la Secretaría de Economía (en adelante, SE) llevó a cabo la 
evaluación del Programa de Cumplimiento del Porcentaje de Contenido 
Nacional, mientras que en términos del artículo 8 de los Lineamientos, la 
Comisión remitió a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, 
ASEA), para que lleve a cabo sus facultades y atribuciones en relación con 
el Sistema de Administración de Riesgos. 

La Figura 2 muestra la relación cronológica de la revisión, evaluación, 
dictamen y resolución respecto al Plan de Exploración presentado por 
PEP. Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en 
el expediente DGDE.P.020/2019 de la DGDE de esta Comisión. 
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Figura 2. Relación cronológica de la revisión, evaluación y dictamen de la Asignación 
AE-0129-Llave. Fuente: Comisión 

IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN APLICABLES PARA 
LA EMISIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Se verificó que las actividades propuestas por Pemex cumplan con lo 
señalado en el artículo 44, fracción 1, de la Ley de Hidrocarburos respecto 
a la observancia de las mejores prácticas a nivel internacional para la 
evaluación del potencial de Hidrocarburos, la incorporación de Reservas y 
la delimitación del área sujeta a la Asignación. 
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La Comisión consideró las bases previstas en el artículo 39, fracciones 1, 111, 
IV y VI de la Ley de los órganos Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, los artículos 18, 19, 39, fracciones I y 11, 40, fracciones I y II y 
ANEXO 1, apartado I de lo~ Lineamientos, considerando actividades 
encaminadas a completar la etapa de evaluación del potencial petrolero e 
incorporación de reservas, que en el caso de que la perforación del o los 
pozos lleve a un Descubrimiento, pudiera dar paso a la etapa de 
caracterización y delimitación. 

La evaluación técnica de la viabilidad del conjunto de actividades y 
montos de inversión propuestos al Plan, considerando las características 
geológico-petroleras del área de la Asignación, así como el grado de 
avance de las actividades de Exploración necesarias y esperadas en el área, 
resultan adecuadas. 

IV.1 Antecedentes Exploratorios 2014-2019 

En el periodo comprendido entre el 27 de agosto de 2014 y el 27 de agosto 
de 2019, las actividades exploratorias realizadas son el procesamiento 
sísmico 2D de 62.37 km y el procesamiento sísmico 3D de 549.61 km2• 

Respecto a los estudios exploratorios, PEP refiere haber realizado 4 
estudios regionales: 1 estudio de sistemas petroleros y 3 estudios de p/oys. 
Asimismo, se realizaron 3 estudios asociados a pozos correspondientes a 
la identificación, evaluación y selección de prospectos. 

Durante el periodo del 2014-2019, dentro de la Asignación, no se perforaron 
pozos exploratorios. 

En la Figura 3 se muestran las actividades realizadas en el periodo del 27 
de agosto 2014 al 27 de agosto de 2019 en la Asignación. 
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Figura~. Actividades realizadas en el periodo 2014-2019. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2 Plan de Exploración 

El objetivo principal del Plan es incorporar reservas de Hidrocarburos 
buscando la continuidad de los la s sen las edades-

En este sentido, se identificaron las actividades contempladas en el Plan 
de Exploración, las cuales están proyectadas a ejecutarse en el periodo: 28 
de agosto 2019 -28 de agosto 2022, en tres rubros principales que se 
muestran en el cronograma de la Figura 4: 

l. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de información 
geofísica; 

2. Estudios exploratorios, y 
3. Perforación de prospectos exploratorios 
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En términos generales, se observa que el conjunto de actividades 
propuestas presenta una secuencia lógica con la finalidad de alcanzar los 
objetivos planteados en el Plan de Exploración. Asimismo, se advierte que 
existen actividades de gabinete que han comenzado a ser ejecutadas 
posteriores al ingreso de la solicitud de aprobación del Plan de Exploración 
y previo a la emisión del presente dictamen, las cuales, por su naturaleza, 
son técnicamente factibles de realizar en oficina. 

La realización previa o simultanea de algunas actividades del escenario 
incremental con respecto a algunas actividades del escenario base, ocurre 
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derivado de que los resultados que sustentan la ejecución de dichas 
actividades son obtenidos con anticipación. 

De acuerdo con las Mejores Prácticas de la Industria y en el contexto de la 
Cadena de Valor del proceso exploratorio, en el Área de la Asignación las 
actividades exploratorias propuestas en el Plan están enfocadas 
principalmente a la etapa de incorporación de reservas que, de resultar 
exitosas, permitirán en un futuro cercano, pasar a la etapa de 
Caracterización y Delimitación de yacimientos, y que posteriormente 
pudiera llevar al desarrollo de los campos en la Asignación. 

Considerando lo enunciado en el apartado 11, "Elementos generales del 
Plan de Exploración" del presente dictamen, a continuación, se detallan 
las actividades de los escenarios operativos documentados. 

IV.2.1. Actividades del Escenario Base 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en: la 
adquisición sísmica 2D de 30 km, el procesamiento sísmico 2D de 60 km, 
la realización de 3 estudios exploratorios asociados a pozos (1 de 
identificación, evaluación y selección de prospectos, 1 de diseño VCDSE y 1 
estudio de prueba de prospecto), así como la perforación de 1 pozo 
exploratorio (Tizado- lEXP). 

IV.2.1.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 

Procesamiento sísmico: 

Adquisición sísmica: 

• 30 [km] del estudio sísmico Veracruz 2D offset largos, con la 
finalidad de obtener una imagen sísmica 2D con mayor resolución y 
contenido de frecuencias para conocer los límites y extensión de los 
Plays establecidos, así como la relación estructural con la porción 
noreste de la Cuenca Salina del Istmo. 

Procesamiento sísmico: 

• 30 [km] del estudio sísmico Veracruz 20 offset largos PSTM, para 
lo cual se utilizarán los gathers de la migración en tiempo (PSTM), 
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para aplicar diseños de filtros para la atenuación de ruidos aleatorios 
que ayudan a resaltar los eventos preservando la amplitud, donde 
se aplicará el picado denso de velocidades para obtener un volumen 
de velocidad RMS más robusto. 

• 30 [km] del estudio sísmico Veracruz 2D offset largos PSDM-RTM, 
para obtener una imagen sísmica con mayor resolución que 
permita identificar la geología compleja del área de la Asignación y 
se usará tomografía sísmica de alta resolución. 

AE.0129-llaYe 
Escenario base 

95"20'0'W 

lsldón y procesad() 

Vefecruz 20 Otl'set largos 
~ Escenario Incremental 
!: iaíelón y procesado 
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Loma Bonlta-lxeacutn 20 
los Tuxttas 20 Bloque 
Mala Verde 30 
Tesecnoacán 30 

115"1ao"W 

"/ 

es•301)"W 95"20'0'W 95•10'0"W os+ovw 

Figuro S. Adquisición y procesamiento de información sísmica 2Dy 3D o realizarse en los 
Escenarios Base e Incremental de la Asignación AE-0129 Llave 

Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2.1.2. Estudios Exploratorios. 

En cuanto a estudios exploratorios, el Asignatario menciona 3 estudios que 
considera llevar a cabo: 

- Identificación, evaluación y selección de prospectos. Se tiene 
contemplado uno en el año (2021), con el objetivo de evaluar los 
elementos del sistema petrolero de los prospectos para estimar su 
probabilidad de éxito geológico, recursos prospectivos e indicadores 
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económicos, lo anterior para seleccionar las localizaciones 
exploratorias a ser perforadas. 

- VCDSE (Tizado-lEXP). Se considera 1 estudio mediante el cual se 
definirá la mejor opción de diseño del proyecto del pozo para 
alcanzar los objetivos geológicos, bajo estándares de Seguridad y 
Protección al medio Ambiente, optimizando tiempos y costos. 

- Estudio de prueba de prospectos (Tizado-lEXP). En el Escenario 
Base del plan, el Asignatario propone realizar 1 estudio en el cual 
mediante la integración de la información geológica-geofísica y de 
producción adquirida durante la perforación, evaluar las 
formaciones objetivo, con la finalidad de estimar el recurso 
prospect ivo técnicamente recuperable. 

IV.2.1.3. Pozos 

En el Escenario Base se planea la perforación del prospecto Tizado- lEXP, 
iniciando en el mes de mayo de 2022. Este prospecto ha sido identificado 
en una trampa de tipo estratigráfica, ubicada al sur del Área de Asignación. 

metros v 
estimada -

busca alcanzar dos objetiv~ uno en el 
a una profundidad estimada - y el otro en 

que se estima encontrar a la profundidad -
·o nivel del mar (mvbnm). La profundidad total 

El tipo de hidrocarburos esperado -

El programa preliminar de toma de información en el pozo consiste en la 
probabilidad de cortar núcleos convencionales y/o pared en los intervalos 
de los objetivos; corrida de registros geofísicos convencionales y 
especiales; perfiles sísmicos verticales (VSP) en caso de requerirse; 
checkshot (opcional); pruebas de producción convencionales toma de 
muestras de fluidos y análisis PVT en cada objetivo (en intervalos con 
interés petrolero y en caso de requerirse). 

El Asignatario plantea la posibilidad de realizar pruebas de pres1on­
producción convencionales dependiendo de los resultados obtenidos en 
la perforación del prospecto Tizado- lEXP (y en su caso, en los pozos del 
escenario incremental), con la finalidad de aportar en el conocimiento 
dinámico del yacimiento, calibrar las propiedades del sistema roca- fluido 
y de ser posible estimar las primeras fronteras del yacimiento. 
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Si derivado de la ejecución de las pruebas de presión- producción, se 
obtienen volúmenes de Hidrocarburos en superficie, estos deberán de ser 
reportados conforme a lo señalado en el artículo 36 de los Lineamientos 
técnicos en materia de medición de hidrocarburos, publicados ·en el DOF 
el 11 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, si derivado de la ejecución de las pruebas de producción 
son obtenidos volúmenes de gas asociado, el Asignatario podrá 
aprovecharlo en alguna de las formas que están contempladas en el 
artículo 5 de las Disposiciones Técnicas para el aprovechamiento del gas 
natural asociado, en la exploración y extracción de hidrocarburos, 
publicadas en el DOF el 7 de enero de 2016. 

En su defecto, en caso de no contar con la infraestructura necesaria, el 
Asignatario tendrá permitido realizar la Destrucción Controlada del gas, 
de acuerdo con lo establecido en la fracción 111, del artículo 6 de las mismas 
disposiciones, durante el tiempo que lleve a cabo las pruebas de 
producción; asimismo, deberá hacerlo de conocimiento de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 21 de la misma normatividad. 

La ubicación del prospecto Tizado - lEXP se muestra en la Figura 6. 

Figura 6. Prospectos exploratorios por perforarse en los Escenarios Base e Incremental de la 
Asignación AE-0129 Llave 
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Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2.2. Actividades del Escenario Incremental 

Las actividades propuestas por PEP en este Escenario consisten en los 
siguientes estudios sísmicos que se resumen en la adquisición de 415 km2 

de sísmica 3D, el procesamiento de 348 km de sísmica 2D y 2,308 km2 de 
sísmica 3D (Tabla 3). Asimismo, la realización de 5 estudios exploratorios 
asociados a pozos {1 de identificación, evaluación y selección de 
prospectos, 2 de diseño VCDSE y 1 prueba de prospecto). Así como la 
posible perforación de 2 pozos exploratorios. 

Magnitud del 
Numero Tipo de Estudio Nombre del Estudio Estudio (km o 

km2) 

1 Adquisición 3D Almagres3D 415 

2 
Los Tuxtlas-2D Bloque Uno PSDM-

286 
Procesado 2D RTM 

Loma Boníta-lxcatlán 2D 
3 62 

Regionales PSDM RTM 

4 Mata Verde 3D PSTM 477 

5 Mata Verde 3D PSDM-RTM 477 

6 Tesechoacán 3D PSTM 262 
Procesado 3D 

7 Tesechoacán 3D PSDM-RTM 262 

8 Almagres 3D PSTM 415 

9 Almagres 3D PSDM-RTM 415 

Tabla ;J. Estudios sísmicos contemplados en el Escenario Incremental del Plan de Exploración. 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

IV.2.2.1. Adquisición, procesamiento y reprocesamiento de 
información geofísica. 

El Asignatario considera realizar: 
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Adquisición sísmica: 

• 415 [km2] del estudio sísmico Almagres 3D, con la finalidad de 
obtener una imagen sísmica 3D para comprender el contexto 
estructural y estratigráfico, disminuir el riesgo del sistema petrolero 
e incrementar la cartera de oportunidades. 

Procesamiento sísmico: 

• 286 [km] del estudio sísmico Los Tuxtlas-2D Bloque Uno PSDM­
RTM, con la finalidad de obtener una imagen sísmica en 
profundidad que apoyaría el modelo geológico-estructural y 
sedimentario para documentar dos oportunidades terciarias, y 
contar con una mejor interpretación del mesozoico profundo del 
área de los Tuxtlas; 

• 62 [km] del estudio sísmico Loma Bonita-lxcatlán 2D Regionales 
PSDM RTM, para obtener una imagen sísmica con mayor resolución 
que permita identificar la geología compleja del área de la 
Asignación y generar nuevas oportunidades Terciarias; 

• 477 [km2] del estudio sísmico Mata Verde 3D PSTM, con la 
finalidad de mejorar la imagen sísmica con la finalidad de apoyar los 
estudios de generación de localizaciones exploratorias a nivel 
terciario y obtener datos sísmicos acondicionados para realizar 
procesos tipo AVO e inversión sísmica; 

• 477 [km2] del estudio sísmico Mata Verde 30 PSDM-RTM, con la 
finalidad de mejorar la imagen sísmica en profundidad a nivel 
terciario en el área de la oportun idad Clara-1, y definir la imagen 
sísmica del marco estructural a nivel Mesozoico; 

• 262 [km2] del estudio sísmico Tesechoacán 3D PSTM, con la 
finalidad de mejorar la imagen sísmica con la finalidad de apoyar los 
estudios de generación de localizaciones exploratorias a nivel 
terciario y obtener datos sísmicos acondicionados para realizar 
procesos tipo AVO e inversión sísmica, que permitan dar mayor 
certidumbre en la interpretación sísmica de las trampas 
estratigráficas y combinadas a nivel terciario; 

• 262 [km2] del estudio sísmico Tesechoacán 3D PSDM-RTM, con la 
finalidad de definir con mayor certidumbre el modelo geológico-
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9
estructu~ imentario para documentar oportunidades con 
objetivo -

• 415 [km2] del estudio sísmico Almagres 3D PSTM, con la finalidad 
de mejorar la imagen sísmica con la finalidad de apoyar los estudios 
de generación de localizaciones exploratorias a nivel terciario y 
mesozoico, y 

• 415 (km2] del estudio sísmico Almagres 3D PSDM-RTM, para 
mejorar la imagen sísmica del subsuelo en los plays Terciario y 
Mesozoico y dar mayor certidumbre a los límites de las trampas 
estructurales afectadas por cuerpos salinos. 

La ubicación de las actividades previamente descritas, pueden observarse 
en la figura 5. 

IV.2.2.2. Estudios Exploratorios. 

Por su parte, el Asignatario menciona los diversos estudios que considera 
ejecutar como se describe a continuación: 

- Identificación, evaluación y selección de prospectos (2). Se tienen 
contemplados 2 estudios para el escenario incremental (2021), con 
el objetivo de evaluar los elementos del sistema petrolero de los 
prospectos, con la finalidad de estimar su probabilidad de éxito 
geológico, recursos prospectivos e indicadores económicos para 
proponerse como localizaciones exploratorias a ser perforadas e 
incorporen reservas; 

- VCDSE (Tilapan-lEXP y Kuayu-lEXP). Se consideran dos estudios 
mediante los cuales se definirán las mejores opciones de diseño de 
los pozos con la tecnología VCDSE; con la finalidad para alcanzar los 
objetivos geológicos, bajo estándares de Seguridad y Protección al 
Medio Ambiente, optimizando tiempos y costos, y 

- Estudio de prueba de prospectos (Tilapan-lEXP). En el Escenario 
Incremental del plan, el Asignatario propone realizar un estudio en 
el cual mediante la integración de la información geológica­
geofísica y de producción adquirida durante la perforación, evaluar 
las formaciones objetivo, con la finalidad de estimar el recurso 
prospectivo técnicamente recuperable. 

.- 1 ., -:) 
gob mx/cnh rond;ismexico goo rnx h,drocarburosgob m:< , . . ,j 17 



10

11

12

IV.2.2.3. Pozos 

Las generalidades de los prospectos exploratorios considerados a 
perforarse en el Escenario Incremental se describen en la Tabla 4. 

.- . .- - ............... - . - ....... - .. . . . • 
del Pion de Exploración. 

Fuente: Comisión con datos de Pemex 

La información que se considera adquirir durante la perforación de los 
prospectos del escenario incremental es la misma que se menciona en el 
apartado IV.2.1.3 y su ubicación se muestra en la Figura 6. 

IV.3. CMT 

El CMT establecido en el Anexo II del Título de la Asignación consiste en la 
perforación y terminación de 1 pozo exploratorio durante el periodo inicial 
de Exploración. Con relación a ello, el Asignatario compromete actividades 
para el Escenario Base del Plan de Exploración propuesto a esta Comisión, 
dentro de las que está contemplado el CMT del Título de Asignación. 

IV.4. Recursos prospectivos por evaluar y posibles 
recursos a incorporar 

En el Plan de Exploración presentado por PEP, se observa que los recursos 
prospectivos a la media sin riesgo asociados a 3 
- os exploratorios con una probabilidad de éxito geológico entre el 

La Tabla 5 muestra las metas volumétricas presentadas por PEP, asociadas 
a los pozos considerados a perforarse en el Plan de Exploración. 
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a 5. Metas vo umétricas establecidos por PEP para los Escenarios Base e Incremento/ 
Fuente: Comisión con datos de Pemex 

De lo anterior, se concluye que las metas volumétricas definidas por PEP 
alientan la ejecución de la totalidad de las actividades exploratorias en el 
Área de la Asignación, tanto en el Escenario Base como en el Incremental 
del Plan de Exploración, ya que aportarían valor mediante la consolidación 
de los recursos prospectivos identificados dentro del área. 

En este sentido, se vislumbra la viabilidad técnica y el valor estratégico del 
área, con miras a iniciar en el mediano plazo, en caso de éxito exploratorio, 
actividades propias de las etapas de Evaluación y Desarrollo. 

IV.S. Análisis de Inversiones 

La aprobación del Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
considera un análisis del Programa de Inversiones. 

Lo anterior, con base en lo establecido los artículos 39 y 40 de los 
Lineamientos, así como en el numeral 7.1 Programa de inversiones, del 
Anexo I de los citados Lineamientos. 

Descripción de las inversiones programadas1 

En el Plan de Exploración, PEP propone desarrollar actividades bajo dos 
Escenarios, nombrados Base e Incrementa 12. Las actividades propuestas a 

1 El presente análisis se refiere a las inversiones de las actividades que propone desarrollar al 28 de agosto de 
2022. 
2 El Escenario Incremental, eontemp1a activ¡dades adicionales a aquellas propuestas en el Escenario Base; es 
decir son adic·onales parcial o totalmente a las propuestas en este último. 
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desarrollar en el Escenario Base son estudios exploratorios, adquisición 
sísmica 2D, procesamiento de información sísmica 2D, así como la 
perforación de un pozo exploratorio. En el Escenario Incremental, PEP 
ind ica que además podría llevar a cabo la perforación de dos pozos 
exploratorios adicionales, la adquisición de información sísmica 3D, el 
procesamiento de información sísmica 2D y 3D, así como realizar estudios 
exploratorios adicionales. 

Acorde con lo anterior, e i Programa de Inversiones para cada Escenario del 
Periodo Inicial de Exploración, se presenta a continuación. 

Escenario Base 

b. Considera invers·ón del 1 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los tota es pueden no coinc·dir por redondeo. 

Tablo 6. Sub-octiv,dades, Programo de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base 

(Montos en dólares d e Estados Un idos) 
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Escenario Base + Incremental 

b. Considera invers on del 7 de enero al 28 de agosto del 2022 
Los tota es pueden no coincid ir por redondeo. 
Incluye as ·nvers·ones de Escenario Base 

Tabla 7. Sub-actividades, Programa de Inversiones 2020-2022 
Escenario Base + Incremental 

(Montos en dólares de estados Unidos) 

De la información anterior, se observa que el Programa de Inversiones 
presentado por PEP detalla los costos asociados a cada una de las 
actividades programadas a ejecutarse en el Periodo Inicial 2019-2022, 
además de que fue presentado de conformidad con el catálogo 
establecido en los Lineamientos para la e laboración y presentación de los 
costos, gastos e inversiones; la procura de bienes y servicios en los 
contratos y asignaciones; la verificación contable y financiera de los 
contratos, y la actualización de regalías en contratos y del derecho de 
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extraccIon de hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
marzo de 2015 y reformados el 6 de julio de 2015 y 28 de noviembre de 
2016 .. 

Por lo que refiere a la Sub-actividad Geofísica, y de acuerdo con lo 
manifestado por el Asignatario, tiene proyectada una erogación total de 
$39.56 millones de dólares, correspondientes a la adquisición de 415 km2 

de sísmica 3D del estudio Almagres 3D. Al respecto, el Asignatario explicó 
que la adquisición total de tal sísmica cubre 4,935 km2, y presentó la 
metodología de la asignación del costo de la m isma, en las 6 Asignaciones 
que comprende dicho estudio; lo cual explica el costo de la adquisición 
para la Asignación en comento. 

En adición a lo anterior, respecto al monto correspondiente a la Sub­
Actividad General para el año 2020, se soliicitaron aclaraciones y/o 
justíficaciones de éste al Asignatario, las cuales fueron atendidas a través 
de la presentación de oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-221-2020. De 
conformidad con la información provista, el Asignatario, detalla que 
corresponden a actividades que se desarrollan fuera de sus instalaciones, 
por lo que los gastos operacionales asociados a éstas son mínimos y se 
limitan a actividades de supervisión efectuadas por personal de PEP que 
no representan una inversión considerable respecto a las inversiones 
totales del Plan, razón por la que no presenta montos de inversión en la 
Su b-Act ívid ad referid a. 

IV.6. Programa de cumplimiento de Contenido 
Nacional y Sistema de Administración 

Con relación al cumplimiento del programa de cumplimiento de 
Contenido Nacional establecido en el Anexo 3 del Título de Asignación 
asociado al Plan, la Secretaría de Economía informó mediante oficio 
UCN.430.2019.0593, recibido en la Comisión el 20 de noviembre de 2019, 
respecto a la Asignación que: 

"Con base en la información presentada, esta Unidad considera plausible 
que se cumpla con las obligaciones en materia de Contenido Nacional, 
establecidas en el Título de Asignación; en consecuencia, se tiene una 
opinión favorable respecto al Plan presentado por PEMEX, para la 
Asignación AE-0129-Llave". 
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No obstante, la Comisión solicitó mediante oficio 240.0048/2020 del 27 de 
enero de 2020 a la Secretaría de Economía ratificar su opinión respecto del 
programa de cumplimiento de porcentaje de Contenido Nacional, debido 
a que, en el alcance de información presentado por Pemex el 24 de enero 
de 2020 mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-221-2020, se observó la 
actualización de algunas inversiones de las Actividades Petroleras 
contenidas en los planes del Proyecto Llave. 

En este contexto, se advierte que esta Comisión aún no cuenta con la 
opinión que corresponde emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la 
Secretaría de Economía sobre dicho programa, motivo por el cual una vez 
que, en su caso, esa autoridad emita la opinión en sentido favorable, se 
tendrá por aprobado y formará parte del Plan. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos y 
tomando en consideración la competencia material de la Secretaría de 
Economía en materia de Contenido Nacional. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable a dicho programa, Pemex estará obligado a presentar 
una modificación al Plan. 

Esta Comisión emite el presente dictamen para la -aprobación 
correspondiente al Plan, sin perjuicio de la obligación de Pemex de contar 
con los permisos y autorizaciones correspondientes en las materias 
reguladas por aquellas autoridades que, en el ámbito de sus atribuciones, 
resulten aplicables, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en los Planes aprobados 
por la Comisión, de conformidad con el artículo 7 de los Lineamientos. 

Mediante oficio ASEA/UGI/DGGEERC/1702/2019 recibido en la Comisión el 
22 de noviembre de 2019, la ASEA informó que PEP cuenta con la 
autorización número ASEA-PEM16001C/AI0417 del Sistema de 
Administración de Riesgos. 

Aunado a lo anterior, informó que para efectos de que la Asignación y las 
actividades planteadas por PEP en el Plan de Exploración sean amparadas 
en la autorización de referencia, PEP deberá cumplir con lo señalado en el 
oficio ASEA/UGI/DGGEERNCM/0271/2019 del 18 de octubre de 2019; es 
decir, presentar ante la Agencia la aprobación que en su momento le 
otorgue la Comisión, aj ustarse a lo establecido en el trámite con 
homoclave ASEA-00-025 denominado ºAviso por modificación al proyecto 
conforme al cual fue autorizado el Sistema de Administración", señalar a 
cual Unidad de Implantación será agregada la Asignación, así como 
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presentar los documentos e información requeridos por la Agencia, 
además de cumplir con los Términos y Resuelves establecidos en los 
oficios ASEN'UGI/DGGEERC/0664/2017 del 13 de julio de 2017, 
ASEN'UGI/DGGEERC/1178/2017 del 27 de noviembre de 2017 y 
ASEA/UGI/DGGEERC/1098/2018 del 19 de septiembre de 2018. 

Cabe señalar que la presente Resolución se emite sin perjuicio de la 
obligación de PEP de atender la Normativa emitida por la Agencia, lo 
anterior atendiendo al esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la Ley 
de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

IV.7. Programa de Trabajo y Presupuesto 

Con el Plan de Exploración, Pemex presentó el Programa de Trabajo y 
Presupuesto correspondiente, por lo que de conformidad con el artículo 
27, fracción I y penúltimo párrafo de los Lineamientos, su entrega es 
únicamente indicativa, es decir, de carácter informativo y por lo tanto se 
toma conocimiento de su presentación. 

Asimismo, se le recuerda a Pemex que la Comisión revisará el 
cumplimiento de la ejecución de las actividades relacionadas con el Plan 
tal y como se establece en el artículo 103, fracción 11 de los Lineamientos, 
ello como parte de los indicadores de evaluación del cumplimiento de los 
planes. 

V. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN 

V.l. Cumplimiento de los Criterios de Evaluación 

De la revisión y análisis realizado a la información proporcionada por 
Pemex en los apartados que anteceden, se advierte que las actividades 
programadas permitirán consolidar nuevo conocimiento geológico del 
subsuelo, a través de la adquisición y procesamiento de información 
sísmica 2D y 3D, la ejecución de estudios exploratorios y la perforación del 
o los prospectos, acorde con los objetivos planteados por el Asignatario. 
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V.1.1 Cumplimiento del artículo 44, fracción I de la Ley de 
Hidrocarburos y 40 de los Lineamientos. 

Observancia de las Mejores Prácticas. En relación con la 
información proporcionada por PEP, la Comisión advierte que la 
secuencia de actividades propuestas en el Plan es acorde a las Mejores 
Prácticas a nivel internacional para la incorporación de reservas, mediante 
estudios exploratorios y la perforación de pozos exploratorios. Lo anterior, 
en relación con la cadena de valor del proceso exploratorio en la cual se 
encuentra el área de Asignación. 
Por lo anterior se concluye dichas actividades corresponden con las 
Mejores Prácticas de la Industria, de conformidad con el análisis 
presentado en el numeral IV del presente documento. 

Incorporación de reservas. De acuerdo con la estimación de 
recursos prospectivos presentados por Pemex en el Plan, el Escenario 
Base contempla la perforación de un poz~o (Tizado- lEXP) con 
una posible incorporación de recursos d~ Adicionalmente, en 
el supuesto de la perforación de los pozos Tilapan- lEXP y Kuayu- lEXP, 
incluidos en el Escenario Incremental con un recurso medio con riesgo de 

PEP ~ cabo una posible incorporación de 
recursos de hasta - considerando los Escenarios Base e 
Incremental; lo cual es acorde a lo establecido en los artículos 39 y 40 
fracción II de los Lineamientos. 

Caracterización y Delimitación del área. La delimitación asociada 
a descubrimientos no se contempla en este Plan de Exploración. En caso 
de que Pemex realice algún descubrimiento como resultado de la 
perforación de los prospectos considerados, es necesario que notifique a 
esta Comisión el descubrimiento y posteriormente someta el Programa 
de Evaluación correspondiente para aprobación de esta Comisión. Por lo 
anterior, se advierte que no hay materia para la evaluación de la 
delimitación del área en el Plan al que refiere el artículo 44, fracción I de la 
Ley de Hidrocarburos. 

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 40 de los -Lineamientos, la 
Comisión advierte que el Plan de Exploración presentado por Pemex es 
congruente con las obligaciones contenidas en el Título de Asignación. 
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V.1.2 Cumplimiento del artículo 39 de la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. Del conjunto de actividades propuestas en el Plan, y en el 
supuesto de la ejecución total de las mismas, se refleja que la secuencia 
implementada por PEP permitirá un mayor entendimiento del potencial 
petrolero en el Área de Asignación, toda vez que mediante la integración 
y correlación de los resultados derivados de los estudios exploratorios, 
aunado al resu ltado de la perforación de los prospectos mencionados, se 
tendrá un mayor entendimiento del subsuelo en el Área de Asignación, 
que permita identificar los elementos de riesgo e incertidumbre geológica 
para jerarquizar la cartera de prospectos identificados. 

En este sentido, se pone de manifiesto que las actividades que Pemex 
planea realizar incentivan el desarrollo del conocimiento del potencial 
petrolero del país, que considerando los antecedentes exploratorios, la 
estrategia exploratoria planteada y los resultados que se obtengan del 
conjunto de actividades a desarrollar, en el sentido estricto, fortalecerá el 
conocimiento y entendimiento geológico actual dentro del área, con 
posibilidades de extrapolar dichos resultados hacia áreas adyacentes, lo 
que representaría un avance significativo dentro del proceso exploratorio. 

La reposición de las reservas de hidrocarburos. En relación con la 
estrategia exploratoria propuesta por Pemex y de sus actividades 
asociadas, particularmente la perforación de los prospectos programados 
y en el supuesto del éxito de éstos, representaría un beneficio para el 
Estado, además derivaría en la generación de nueva información del 
subsuelo y en la actualización de los recursos del país. 

Tecnología a utilizar. En relación con el Plan propuesto por Pemex, 
se asevera que, la tecnología a ser utilizada propuesta por el operador está 
probada y aceptada como parte de un tren de trabajo exploratorio y se 
puede anticipar que actividades como la adquisición y el procesamiento 
sísmico 2D y 30, los estudios exploratorios y la información que se 
recupere de los pozos a perforarse, enriquecerán los análisis agregando 
insumos en la elaboración del modelo estático, lo anterior permitirá contar 
con información actualizada de las formaciones de interés en el área, 
conforme a las mejores prácticas de la industria a fin de lograr resultados 
óptimos. 

Promover el desarrollo de las actividades de exploración. Con 
base en la información presentada en el Plan y en un marco generalizado, 
los resultados que Pemex planea obtener con la secuencia y tiempos de 
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ejecuc1on de las actividades exploratorias a desarrollar, la Comisión 
concluye que éstas se alinean a un proceso exploratorio acorde con la 
naturaleza geológica existente en el Área de Asignación, toda vez que 
están orientadas al desarrollo de actividades propias de la incorporación 
de reservas que dependiendo de los resultados que se obtengan, 
permitirájerarquizar los prospectos identificados. 

VI. SENTIDO DEL DICTAMEN TÉCNICO 

Con base en las consideraciones anteriores, se propone al órgano de 
Gobierno de la Comisión resolver en sentido favorable la aprobación del 
Plan de Exploración, presentado por PEP, correspondiente al Título de 
Asignación, respecto a las actividades propuestas, sin detrimento de la 
obtención de los permisos, autorizaciones y resoluciones favorables de las 
autoridades competentes en materia de impacto ambiental y social, entre 
otras. 

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con el artículo 44, fracción I de la Ley 
de Hidrocarburos y el artículo 39, fracciones 1, 111, IV y VI de la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, estas 
actividades permitirían generar mayor conocimiento geológico petrolero 
del subsuelo y maximizar el valor estratégico de la Asignación. 

Asimismo, en atención a lo dispuesto en el artículo 39, segundo párrafo de 
los Lineamientos, una vez que PEP cuente con los elementos técnicos 
derivados de la información obtenida durante la ejecución de las 
Actividades Petroleras que le permitan definir la ejecución del Escenario 
Incremental al amparo del Plan de Exploración aprobado por esta 
Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este Órgano Regulador 
Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a conocer el escenario 
operativo a desarrollar. 

Finalmente, el presente dictamen considera la observancia de las Mejores 
Prácticas de la industria a nivel internacional para la evaluación del 
potencial de hidrocarburos, de·acuerdo con lo establecido en la Ley de los 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 

-
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 
116, párrafos tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo 
Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de 
la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen contiene 
información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico 
o administrativo relativos a una persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las 
empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, económica y financiera relacionada con las 
operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales 
actividades lo cual constituye un secreto de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del 
Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”
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M.I. O~ Aguirre 
Di rector de Área 
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