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l. INTRODUCCIÓN 

El presente Dictamen se refiere al Programa de Evaluación del 
Descubrimiento Pokche-1 (en adelante, Descubrimiento) ubicado en la 
asignación AE-0151-Uchukil, solicitado a esta Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (en adelante, Comisión) por Petróleos Mexicanos a través 
de Pemex Exploración y Producción (en adelante, PEP o Asignatario), 
mediante el oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-329-2020 de fecha 05 de febrero 
de 2020, lo anterior con fundamento en el Término y Condición Quinto, 
inciso B, del Título de Asignación en comento, que a la letra dice: 

[ ... 1 
Evaluación: El periodo de Evaluación tendrá una duración de hasta tres arios 
contados a partir de fa aprobación de dicho periodo. 

El Asignatorio deberá realizar las actividades consideradas en el Programa de 
Evaluación que apruebe la Comisión, en términos de la normatividad aplicable. Los 
actividades considerados en el citado programa deberán cubrir la extensión 
completa de la estructura geológica en la que se realizó el Descubrimiento, con 
un alcance suficiente para determinar si el Descubrimiento puede ser considerado 
un Descubrimiento Comercial. Dicho programa podrá contemplar la reevaluación 
de cualquier Descubrimiento dentro del Área de Asignación. 

El Asignatorio deberá presentar a la Comisión el informe de Evaluación conforme o 
la normatividad aplicable, a más tardar noventa días hábiles posteriores o la 
conclusión del periodo de Evaluación, a efecto de que la Comisión resuelvo 
favorablemente. Durante el periodo de Evaluación y a más tardar noventa días 
hábiles posteriores a la terminación del mismo, el Asignotario deberó entregar o la 
Comisión fa declaración de Descubrim iento Comercial, lo cual incluirá la firme 
intención de desarrollar dicho Descubrimiento, de conformidad con la normatívidad 
aplicable. El Asignatorio deberá enviar a la Secretaría copia del documento 
mediante el cual la Comisión tuvo por presentada la declaración de Descubrimiento 
Comercial, a más tardar cinco días hábiles posteriores a su notificación. En el caso 
de tratarse de un Descubrimiento Comercio/. la Secretaría resolveró otorgar el 
periodo de Extracción durante los diez dios hábiles siguientes. 

Para tal efecto, el Asignatorio deberá presentar a la Comisión para su aprobación el 
Plan de Desarrollo para la Extracción acompañado por los elementos que acrediten 
el cumplimiento de las capacidades técnicos. financieras y de ejecución necesarias 
para llevar o cabo los actividades planteadas en dicho plan, de conformidad con fa 
normatividad aplicable. El plazo para lo citado presentación será de un año a partir lJ 
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11. DATOS GENERALES 

11.1 Datos generales del Asignatario 

El Asignatario promovente del Programa de Evaluación del 
Descubrimiento, es la empresa productiva del Estado Petróleos 
Mexicanos, a través de PEP, quien es representada por la Gerencia de 
Cumplimiento Regulatorio de Exploración y Producción, adscrita a la 
Subdirección de Administración del Portafolio de Exploración y 
Producción, con facultades para representar a Pemex en términos de los 
artículos 40, fracción I; 42, fracción 1, numeral 10, inciso d); y 100, fracción 1 
del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción respecto del 
cual cabe hacer mención que la liga electrónica de consulta oficial en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) fue publicada el 26 de julio de 2019. 

11.2 Datos de la Asignación 

Con fundamento en los artículos 27, párrafo séptimo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción VII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 6 de la Ley de 
Hidrocarburos; 8, 9, 12, 13, 14y15 del Reglamento de la Ley de Hidrocarburos 
y 16, fracciones 111 y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía 
(en adelante, Secretaría), el 28 de agosto de 2019 la Secretaría de Energía 
otorgó a Pemex Exploración y Producción la Asignación AE-0151-Uchukil, 
misma que tiene una vigencia de 30 años a partir de la fecha en que dicha 
asignación fue otorgada. 

En relación con lo descrito en el Término y Condición Quinto del Título de 
Asignación, que a la letra dice: 

"El Asígnatario deberá enviar o la Secretaría copia de la ratificación del 
Descubrimiento a efecto de que la Secretaria resuelva lo conducente, dentro de los 
veinte d ías naturales siguientes. En consecuencia. el Asignatorio presentará poro lo 
aprobación de fo Comisión el Programo de Evaluación de dicho Descubrimiento ... " 

{Énfasis Añadido] 

El Asignatario presentó ante la Secretaría el oficio 240.0023/2020 con el 
cual la Comisión emitió la ratificación de Descubrimiento del intervalollll 
en el pozo Chejekbal-lEXP. Derivado de lo anterior, la Secretaría resolvió 
mediante el oficio 521.DGEEH.060/20, otorgar al Asignatario el periodo de 
evaluación de la Asignación AE-0151-Uchukil, asociada al Descubrimiento, 
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mismo que tendrá una duración de hasta tres años contados a partir de la 
fecha de notificación de dicho oficio. 

11.3 Datos del área de Asignación 

El Descubrimiento se llevó a cabo a través de la perforación de los pozos 
Pokche-1 y Chejekbal-lEXP, ambos se encuentran en la Asignación AE-
0151-Uchukil, ubicados a 28 y 32 km respectivamente del puerto de Dos 
Bocas, en el Estado de Tabasco {Figura 1). 

La Asignación AE-0151-Uchukil se ubica frente a las costas del Estado de 
Tabasco, en la provincia geológica Salina del Istmo, correspondiente a la 
provincia petrolera Cuencas del Sureste, la porción sur de la Asignación se 
adentra hacia la superficie continental del estado de Tabasco, 
concretamente en el municipio de Comalcalco y tiene una extensión total 
de 1,103.5 km2 (Tabla l). 

Figura 1. Localización del Descubrimiento dentro de la Asignación AE-0151-Uchukil. Fuente: 
Comisión con información de PEP. 

I 

• r_,_ • • 
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En la Tabla 1 se muestran las generalidades de la Asignación AE-0151-
Uchukil. 

Asignatario Pemex Exploración y Producción 
Asignación AE-0151-Uchukil 

Estado/ Municipios Aguas territoriales del Golfo de México, frente al estado 
de Tabasco 

Ti&>o de Asignación Exploración y Extracción 
Del Título de la asignación: 30 años a partir del 28 de 
agosto de 2019 

Vigencia Del Período de Evaluación: 3 (tres) años a partir de la 
notificación de la Resolución por la que se aprobó el 
periodo de Evaluación. 

Provincia petrolera Cuencas del Sureste 
superficie de la 

1,103.5 km2 
Asignación . 
Batimetría -5-70m 

Tabla 1. Datos generales de los As,gnac,ones AE-0151-Uchuk,t. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

De acuerdo con el Anexo 1 del Título de Asignación vigente, en el área de 
Evaluación se podrán continuar llevando a cabo las actividades 
contempladas en el Plan de Exploración vigente en toda la columna 
geológica, con excepción del intervalo- objeto del presente Programa de 
Evaluación. 

11.4 Datos del área de Evaluación 

De acuerdo con los análisis de la información sísmica y los resultados 
obtenidos en los pozos Pokche-1 y Chejekbal-lEXP, el área de evaluación 
correspondiente al Descubrimiento se ubica en la Asignación AE-0151-
Uchukil, en donde se contempla un área de evaluación preliminar de 
aproximadamente 58.4 km2 (Tabla 2). 

Superficie estimada 

Batimetría promedio 

Objetivo geológico 

Descubrimientos asociados. 

Play productor 

Profundidad promedio Play 

Tipo de hidrocarburo 

58.4 km2 

25m 

Tabla 2. Datos generales del óreo de Evaluación asociado al Descubrimiento. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 
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La Tabla 3 muestra las coordenadas de los vértices que delimitan el área 
de evaluación asociada al Descubrimiento. 

Vértice Longitud 
Latitud norte oeste Vértice Longitud oeste Latitud norte 

1 93° 27' 30" 18° 32' 30" 19 93° 28' 30" 18° 27' O" 

2 93° 27' 30" 18° 31' 30" 20 93° 28'30" 18° 27' 30" 

3 93° 29' 30" 18° 31' 30" 21 93° 29' O" 18° 27' 30" 

4 93° 29' 30" 18° 31' 0 11 22 93º 29' O" 18° 28' 30" 

5 93° 29' O" 18° 31' 0 11 23 93º 31' O" 18° 28' 30" 

6 93° 29' O" 18° 30' O" 24 93° 31' O" 18º 29' O" 

7 93° 28' 0 11 18° 30' O" 25 93° 31' 30" 18° 29' Oº 

8 93° 28' O" 18° 29' 30" 26 93° 31' 30" 18º 29' 30" 

9 93° 26' O" 18° 29' 30" 27 93° 32' O" 18° 29' 30" 

10 93° 26' O" 18° 29' O" 28 93° 32' O" 18° 30' O" 

11 93° 25' 30" 18º 29' O" 29 93°32' 30" 18º 30' O" 

12 93° 25' 30" 18° 28' 30" 30 93° 32' 30" 18° 31' O" 

13 93° 26' O" 18° 28' 30" 31 93° 32' O" 18° 31' O" 

14 93° 26' O" 18° 28' O" 32 93º 32' O" 18° 31' 30" 

15 93°27'0" 18° 28' O" 33 93° 30' 30" 18° 31' 30" 

16 93° 27'0" 18° 27' 30" 34 93° 30' 30" 18º 32' O" 

17 93°27' 30" 18° 27' 30" 35 93° 30' O" 18º 32' O" 

18 93° 27' 30" 18° 27' O" 
Tabla 3. Coordenadas de los vert,ces que delimitan el óreo de Evaluación asociada al 

Descubrimiento. Fuente: Comisión con información de PEP. 

111. RELACIÓN CRONOLÓGICA DEL PROCESO DE 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y DICTAMEN. 

El proceso de evaluación técnica, económica y Dictamen del Programa de 
Evaluación propuesto por PEP, involucró la participación de las 
Direcciones Generales de Dictámenes de Exploración (en adelante, 
DGDE), Medición y Comercialización de la Producción (en adelante, 
DGMCP) y Prospectiva y Evaluación Económica (en adelante, DGPEE). 
Además, se envió la información proporcionada por el Asignatario a la 
Secretaría de Economía y a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (en adelante, 
ASEA o Agencia) para que, en el ámbito de sus competencias, dichas \ 

~1\; 
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instituciones realicen la evaluación del porcentaje de Contenido Nacionali 
y del Programa de Adr:ninistración de Riesgos, respectivamente. 

La Figura 2 muestra el diagrama generalizado del proceso de evaluación 
de la información técnica para la aprobación del Programa de Evaluación. 
Lo anterior se corrobora en términos de las constancias que obran en el 
expediente DGDE.P.008/2020 de la DGDE de esta Comisión. 

Sesión<lc 
Órgano de 
Gobierno 

16-abr-2020 

Figura 2. Etapas del proceso de evaluación, dictamen y resolución del Programa de Evaluación 
asociado al Descubrimiento. Fuente: Comisión 

IV. DETALLES DEL DESCUBRIMIENTO 

Dentro de la Asignación exploratoria AE-0051-2M-Mezcalapa-0l, otorgada 
a PEP durante el proceso de Ronda Cero, el 11 de noviembre de 2016 el 
Asignatario concluyó las operaciones de perforación terminación del 
pozo exploratorio Pokche-1, resultando productor en 
un yacimiento de edad . {Tabla 5), lo cual fue confirmado a través de 
una prueba de presión-producción (Tabla 6). Al respecto, mediante el 
oficio PEP-DE-SAPNA-GCR-364-2016 del 18 de noviembre de 2016, PEP 
solventó los requerimientos de notificación de terminación de pozos y 
resultados de la perforación de acuerdo con la normativa aplicable, por su 
parte, la Comisión emitió suficiencia de información relativa a la 
terminación y resultados del pozo exploratorio Pokche-1 el 23 de 
noviembre de 2016 mediante oficio 240.041/2016, de acuerdo con la 
normativa vigente. 

Para Pokche, PEP certificó reservas al 1º de enero de 2017, mismas que se 
han mantenido sin cambios considerables. La certificación de reservas más 
reciente para el campo Pokche tuvo lugar el lº de enero de 2019 (Tabla 4). 

9 
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Tabla 4. Reservas certificadas para Pokche al 1° de enero de 2019. Fuente: Comisión 

Como parte del Plan de Exploración del periodo adicional de la Asignación 
AE-0051-SM-Mezcalapa-0l, PEP inició la perforación del pozo Chejekbal­
lEXP el 21 de febrero de 2019, la etapa de terminación de dicho pozo inició 
el 14 de agosto del mismo año. 

El 28 de agosto de 2019, la Secretaría de Energía otorgó a PEP, entre otros, 
el Título de Asignación AE-0151-Uchukil, dentro de la cual se localizan los 
pozos Pokche-1 y Chejekbal-lEXP. 

Mediante oficio PEP-DG-SAPEP-GCR-3568-2019, el 4 de diciembre de 2019, 
PEP notificó a la Comisión el Descubrimiento de hidrocarburos de 

saciado al pozo Chejekbal-lEXP (Tabla 5), mismo 
que fue ratificado por la Comisión el 17 de enero de 2020 mediante oficio 
240.0023/2020. 

Tabla 5. Resumen d e las característ icas de los pozos Descubridores. 
l=uente: Comisión con información de PEP. 

Con la información sísmica disponible hasta el momento de la perforación 
de Pokche-1, la cual consistía en reprocesamiento del estudio sísmico 
"Unión Almeja Cisne-Santa Ana OBC-Nich Kinil -Kuche Tupilco OBC 3D", 
PEP elaboró un modelo geológico que le permitió establecer un volumen 
original de hidrocarburos asociado a un área de 29.31 km2• Sin embargo, 
diversos factores como incertidumbre relacionada a los cuerpos de sal 
alóctona y que el área del Descubrimiento se encontraba en los límites de 
los volúmenes sísmicos utilizados para el reproceso, originaron que dicho 
volumen fuera considerado de alto grado de incertidumbre. 

1 - ·,-,, .. - ""'ó; ·, • ., "' 
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A partir de la adquisición y reprocesado del volumen sísmico Canin-Suuk 
Bloque 11 (Figura 3), que diera sustento para la perforación del pozo 
Chejekbal-lEXP en conjunto con la información geológica y de 
yacimientos generada a partir de la perforación de dicho pozo, el 
Asignatario generó sismogramas sintéticos y un modelo de velocidades 
con lo que logró definir un modelo geológico-estructural a nivel 
más robusto (Figura 4), en el cual se interpreta por la similitud de los 
resultado.i.áirámicos obtenidos, que los hidrocarburos descubiertos en el 
intervalolllllltm ambos pozos, podrían pertenecer a un mismo yacimiento 
(Tabla 6). Lo anterior justifica la elaboración del presente programa de 
evaluación integral, que permitirá reducir la incertidumbre del área con 
miras a la elaboración de un plan de desarrollo económicamente viable y 
técnicamente factible. 

Figura :s. Localización del estudio Conin-Suuk. Bloque lf reprocesado en 2018-2019. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

11 
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Tabla 6. Resumen de los resultados de los pruebas de presión-producción 
de los pozos Pokche-1 y Chejekbol-7EXP. ,:uente: Comisión con información de PEP. 

Figura 4. Sección sísm ico estructural del área entre los pozos Pokc e-1 y C eJe a -1EXP, 
obtenida del estudio símico Canin-Suuk, Bloque JI. Fuen te: PEP 

Los volúmenes de recursos contingentes del área conjunta asociada a los 
dos descubrimientos, tomando en cuenta los resultados del pozo 
Chejekbal-lEXP, son los que se presentan en la Tabla 7. 

Tabla 7. Recursos est imados poro el órea de Evaluación. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

1drcca:bu:os.gob.rnx 12 
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V. PROGRAMA DE EVALUACIÓN 

V.1 Objetivo del programa 

El programa de Evaluación tiene por objetivo, la perforación de pozos 
delimitadores y la realización de Pruebas de , Presión-Producción 
Convencionales y Pruebas de Alcance Extendido (en adelante, PAE), 
reevaluar la volumetrfa, confirmar los limites espaciales del yacimiento 
(vertical y horizontal) y generar un plan conceptual de desarrollo a fin de 
tener los elementos técnicos y económicos necesarios para declarar la 
comercialidad del descubrimiento. 

El Asignatario contempla alcanzar los objetivos del Programa de 
Evaluación a través de la ejecución de actividades en dos escenarios, en 
los cuales, se contemplan las actividades mínimas comprometidas 
(Escenario A), así como adicionales (Escenario 8), que están en función de 
los resultados obtenidos. Ambos escenarios se describen a continuación 
de manera general: 

Escenario A: Perforar la local ización Pokche-lDEL y ejecutar una prueba 
de alcance extendido Perforar la localización Pokche-2DEL con 
dos trayectorias (agujero piloto y ventana), una al NE ech- do aba·o ara 
confirmar el límite vertical establecido en Chejekbal-lEXP 
y una segunda rama (Ventana) al NW, para evaluar con una prueba 
convencional el yacimiento~ dicionalmente, perforar el Pokche-3DEL 
que permitirá corroborar la continuidad hidráulica ~ acia el pozo 
Pokche-lDEL a través de una PAE. 

Escenario B: Consiste en la perforación de la localización Pokche-4QEL 
que tiene como finalidad disminuir la incertidumbre en la porción NE del 
alineamiento a través de una prueba de producción convencional. 

V.2 Actividades de evaluación 

De acuerdo con los objetivos del Programa de Evaluación, ~I Asignatario 
considera la perforación de pozos delimitadores, ejecución de pruebas de 
presión-producción convencionales y de alcance extendido. Para ello se 
consideran dos escenarios que se describen a continuación: 

Escenario A: 

• Perforación de las siguientes tres localizaciones delimitadoras: 
Pokche-lDEL, Pokche-2DEL, Pokche-2DEL-Vy Pokche-3DEL 

13 
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• Realizar Pruebas de Alcance Extendido en los pozos Pokche-1D EL y 
Pokche-3D EL. 

• Pruebas de presión-producción convencional en Pokche-2DEL 
(agujero piloto y ventana) 

• Adicionalmente, se programa la siguiente toma de información: 
corte de núcleos convencionales y núcleos de pared, toma de 
registros convencionales y especiales, recuperación de muestras de 
fluidos, estudios PVT, estudios de núcleos básicos y especiales, etc. 

• Estudios (3 asociados a pozos VCDSE y 1 estudio de Caracterización 
de Yacimientos). 

Escenario B: 

• Perforación del pozo Pokche-4DEL, incluyendo su prueba de 
presión-producción convencional. 

• Un estudio VCDSE asociado a la perforación de este pozo. 

De ser necesario se considerará la toma de información tales como corte 
de núcleos convencionales y núcleos de pared, toma de registros 
convencionales y especiales, recuperación de muestras de fluidos, 
estudios PVT, estud ios de núcleos básicos y especiales. 

Dado lo anterior, las operaciones asociadas a las actividades de evaluación 
serían desarrolladas de la siguiente manera. 

Escenario A: Perforar desde la plataforma marina Tlacame-A la 
localización P~debajo del límite convencional establecido 
con Pokche-1 llllllllllllllly realizar PAE, adicionalmente con equipo 
autoelevable perforar la localización Pokche-2DEL con sus dos trayectorias 
(agujero piloto y ventana) perforando el agujero pil~ 
cierre estructural establecido en Chejekbal-lEXP ---­
posteriormente realizar un sidetrack hacia en NE para evaluar la 
continuidad del yacimiento, posterior llevar a cabo pruebas de presión 
producción convencionales en ambas trayectorias. Además, desde la 
estructura ligera marina Pokche-A, perforar el pozo Pokche-3DEL y 
efectuar una PAE, con la finalidad de comprobar la comunicación 
hidráulica que se presume hacia el pozo Pokche-1.Asimismo, se considera 
la realización de un estudio VCDSE para cada uno de los pozos propuestos 
en este Escenario, los cuales se realizarán previo a su perforación; también 
se contempla la ejecución de un estudio de caracterización de 

-... • ..... - -, + .. " ..... ~-
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yacimientos final, con el que se integrarán los resultados que se obtengan 
durante la perforación, terminación y en su caso, PAE, que se realicen. 

Escenario B: Perforar la localización Pokche-4DEL en función de los 
resultados del pozo Pokche-2DEL, con la finalidad de identificar la 
extensión lateral y vertical del yacimiento hacia el norte del área de 
Evaluación a partir de una prueba de presión-producción convencional. Al 
igual que en el Escenario A, se contempla la realización de un estudio 
VCDSE en este escenario, previo a la perforación del pozo Pokche-4DEL 

Respecto de la decisión por parte del Asignatario para la ejecución de 
actividades, PEP manifiesta que las actividades del Escenario A serán 
desarrolladas independientemente de los resultados que sean obtenidos 
en los pozos a perforar y las pruebas a desarrollar en el mismo escenario. 
Por otro lado, la ejecución de las actividades del Escenario B depende de 
los resultados de las actividades del Escenario A. De tal manera que el pozo 
Pokche-4DEL (perforación, terminación y la prueba de presión­
producción convencional) depende de que los resultados de las pruebas 
del pozo Pokche-2DEL, sean positivos en cuanto a evidencias 
contundentes de la continuidad del yacimiento hacia esa zona. 

De manera general, la secuencia de actividades de Evaluación propuestas 
por PEP, tanto para el Escenario A, como el B, se presentan en el diagrama 
de flujo de la Figura 5. 

{iT/acame-A) 

..................................... 

En función de 
los resultados 

Perforar 
Pokche-4DEL 

Prueba convencional 
(Plataforma autoe/evable) 

de Pokche- .._ ___________ __. 

2DEL 

Escenarios 

Figura 5. Diagrama de flujo de las actividades del Programo de Evaluación, Escenarios Ay B. 
Fuente: Comisión con información de PEP 
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A continuación, se presenta el cronograma con la totalidad de las 
actividades contempladas a realizar en los escenarios A y B, de acuerdo 
con la información presentada por el Asignatario para el Programa de 
Evaluación en comento (Figura 6): 

Actr,,ldad Actlllidad nic10 f in 
2019 2020 

Estudio Diseño VCOSE (Poke~ 

lDELI 
31/\0/2019 1311l/2019 

Estudio Diseño \IWSE (Pokcht-

2DEL) 
l'I/IO/ZQ19 lllll/2019 

Estudios 
Estudio Ois.eño VCOSE (Pokdle-

JDEU 
O'})'J/20"/fj :®'!/2020 

Estudio oe caool!lizaaón de 

Yacimient0& 
0\\)el'l021 Ma/2021 

EsttJdic> Ois-lllo \'COSE (Pol<dle-

40El,I 
OfJO'ih>'lO 2!.07/lOlO 

Pc:kclle• UL (PAE) 1'J07/2020 '11/0':llOll 

Pc:kdle--2CEL 3">11l020 2f/;)l/1JJ11 

Pozos 

Pd<che-30El lPAE) ~ 31/0!llOll 

Pc:kcne-4~l· 09/09/lO'lO lom/2021 

Elwcb ■ -
~ Ac!MdodesdelElan11108 ■ lffminaoóll 

Figura 6. Cronograma de actividades del Programa de Evaluación. 
Fuente: Comisión con información de PEP 

El Asig natario deberá ajustar su cronograma de actividades dentro de la 
vigencia del Periodo de Evaluación una vez aprobado el Programa. 

V .2.a Instalaciones. 

2011 

El Programa de Evaluación del Descubrimiento plantea el uso de una 
plataforma tipo estructura ligera marina (ELM), la cual se encuentra 
ubicada en la pos[ción del pozo Pokche-3DEL Asimismo, y con la finalidad 
de manejar los hidrocarburos que se produzcan en superficie de la PAE 
del pozo Pokche-3DEL, el Asignatario utilizará un oleogasoducto de­

el cual interconectará Pokche-A con la plataforma Tlacame-A, 
esta última, perteneciente al Plan de Desarrollo del Campo Tlacame 
autorizado por esta comísión mediante la resolución CNH.E.49.002/19. 

Cabe destacar que la procura y construcción de la ELM Pokche-A y el 
dueto de 16", son actividades que ha desarrollado un tercero como parte 
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r' 
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de un contrato integral de servicios con el Asignatario, cuyas inversiones 
no forman parte de este Programa de Evaluación. 

V.2.b Perforación de pozos. 

Para dar mayor certidumbre a la estructura completa del yacimiento y, por 
consiguiente, para llevar a cabo con mejor precisión la estimación del 
volumen original y definir las reservas, PEP considera la perforación de 
hasta 4 pozos delimitadores (Figura 7), de acuerdo con los escenarios Ay 
B* descritos en el apartado de Actividades de Evaluación del presente 
Dictamen, los pozos considerados son: 
Escenario A: 

• Pokche-lDEL; 
• Pokche-2DEL; 
• Pokche-2DEL {V); 
• Pokche-3DEL; 

Escenario 8: 
• Pokche-4DEL*. 

Las coordenadas UTM de los conductores y objetivos se muestran en la 
Tabla 8, mientras que en la Figura 7, se observa la posición de los pozos 
respecto de la configuración estructural -

Fuente: Comisión con información de PEP. 

\ 4 
\ 
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24

25
26
27

28

29

Figura 7. Ubicación de los pozos Pokche-7, Chejekbal-1EXP y los pozos delimitadores 
programados poro el órea de evaluación mosrrados con referencia o fo cimo -

Fuente: PEP 

✓ Pozo Pokche-lDEL 

La localización Pokche-lDEL, se encuentra al SE del área de evaluación, en 
superficie a una distancia del km de Pokche-1 ~ yacimiento­
se tienen ~ aración entre el --y la propuesta 
delimitadora- Tiene como objetivo evaluar la continuidad del 

Se ronostica encontrar la cima de acimiento a una rofundidad de 

sin embargo, la localización tiene programado perforar 
para dar certidumbre al límite yertical del yacimiento que no fue 
encontrado or el ozo Pokche-1, por lo que estaría programado a travesar 

(Figura 8). 
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31

32

33

Figura 8. Geometría y ubicación del pozo Pokche-lDEL. Fuente: PEP. 

✓ Pozo Pokche-20EL 

La localización Pokche•2DEL se encuentra al NW del área de evaluación, 
su trayectoria se dirigirá echado abajo para evaluar las condiciones de 
yacimiento por debajo del límite convencional establecido -
mvbnm. La siguiente sección símica en dirección NE-SE, muestra la 
trayectoria del pozo Pokche-2DEL echado aba·o de la estructura, con una 
profundidad programada 
debajo del límite convencional· la 
considerada 

programada 
(Figura 9). 
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37

38

Figura 9. Geometría y ub icación del pozo Pokche-2DEL. Fuente: PEP. 

✓ Pozo Pokche-2DEL M 

La localización Pokche-2DEL(V}, consiste en una desviación o sidetrock a 
partir del pozo delimitador Pokche-2DEL, su trayectoria se dirigirá echado 

- buscando una posición estructuralmente - que el pozo 
Chejekbal-lEXP, su objetivo 

La Figura 10 muestra una sección en profundidad 
orientada NW-SE con d irección a la trayectoria de la localización 
delimitadora Pokche-2DEL V echado arriba. Se pronostica encontrar la 
cima de~to donde se espera cortar un 
espesor - a la base correlacionada con el pozo Che·ekbal-lEXP, 
programando su profundidad total sin 
embargo, esta podría ser menor si se encuentra antes la cima de sal. 

20 
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40
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43

Figura 10. Geometría y ubicación del pozo Pokche-2DEL{V). Fuente: PEP. 

✓ Pozo Pokche-3DEL 

Como parte también del Escenario A se ro one la erforación del pozo 
Pokche-3DEL cuyo objetivo la continuidad del 
yacimiento- en la zona del pozo Chejekbal-lEXP, con respecto de lo 
determinado por los ozos Descubridores. Se pronostica encontrar la cima 
del yacimiento cortando un es esor de acimiento de 

en esta zona, la localización propuesta tiene una diferencia estructural de 
- más bajo que el pozo Chejekbal-lEXP (Figura 11). 
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45

46

47
48

49

50

Figura 11. Geometría y ubicación del pozo Pokche-3DEL. Fuente: PEP 

✓ Pozo Pokche-4DEL 

De acuerdo con los resultados del pozo Pokche-2DEL, el Asignatario 
decidirá si se perfora el pozo Pokche-4DEL, el cual formaría parte del 
Escenario B cu o ob·etivo sería investigar la continuidad del yacimiento 

En la Figura 12 se muestra la sección 
sísmica en profundidad con dirección N-S pasando por el pozo Chejekbal-
1 EXP y la localización Pokche-4DEL los reflectores tienen un 
comportamiento paralelo similar presentando continuidad 
lateral de am litud frecuencia es · , n tiene su límite al N fra neo 

un espes 
La diferencia estructural entre la localización Pokche-4DEL y el 
Chejekbal-lEXP 
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Figura 12. Ceometrío y ubicación del pozo Pokche-40 EL t=uente: PEP 

✓ Columna geológica estimada de los pozos delimitadores 

De acuerdo con las interpretaciones sísmico-estructurales y las 
correlaciones con los pozos Descubridores y otros pozos perforados en la 
región, el Asignatario, indica que la columna geológica probable para los 
pozos contemplados en los escenarios A y B del programa de Evaluación 
es la mostrada en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Columnas geofógícas probables de los pozos Pokche-1DEL. Pokche-2DEL, 
Pokche-2DEL(V), Pokche-3DELy Pokche-4DEL. 

Fuente: Comisión con información de PEP. 

V.2.c Toma de información. 

Con la finalidad de evaluar y calibrar la calidad de la roca almacén, 
parámetros petrofísicos, así como el tipo de fluidos y la imagen sísmica, se 
propone un programa de adquisición de información para los pozos 
delimitadores, esto se presenta a continuación en la Tabla 10. 

gob.rrn.Jcnh ionda!;mex.cc.gol) mx h1drocarbt1:osgob mx 24 
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Adquisición de Pokche- Pokche- PokCM- Pokche- -s>okche-
información 1DEL 2DEL 2DELM 3DEL 40EL 

Núcleos en el yacimiento l l - l 1 
Etapas Superficiales No se tiene contemplado registros. 
Etapas Intermedias 

Registros en tiempo real Resistivo-Rayos Gamma-Acústico! 

Registros geofísicos de Resistivo-Rayos Gamma1 

Lito densidad - Neutrón compensado2 
pozo, en tiempo real y con 

Resistivo-Rayos Gamma2 
cable. 
Etapa Cretácico. Sónico dipolar2 

Microimáqenes Resistivas2 

Resistivo-Rayos Gamma1 

Geometría del pozo2 

Lito densidad - Neutrón compensado2 

Resistivo-Rayos Gamma2 

Espectroscopia de rayos gamma2 

Registros geofísicos de Sónico dipolar2 

pozo, en tiempo real y con Microimágenes Resistivas2 

cable. Multiprobador de Formaciones2 

Etapa JSK. Resonancia magnética (opcional} 2 

Núcleos de pared (opcional) 2 

Registro de cementación2 

Pruebas de producci6n-PAE2 

Muestreo de fluidos de fondo y/o superficie 
para análisis PVT2 .. 'Registros que serón tomados durante lo perforoc,on (LWD) 

2Regiscros que serán tomados con unidad de registros (cable) 
Tabla 10. Programa de tomo de información paro los pozos delimitadores considerados en los 

escenarios Ay B del Programo de Evaluación. Fuen te: Comisión con información de PEP. 

Adicionalmente, con el equipo de registros de hidrocarburos se realizará 
la recolección y selección de muestras de canal para la descripción 
litológica y paleontológica. Para las formaciones de sobrecarga y con la 
finalidad de confirmar y/o ajustar las cimas estratigráficas, la recolección 
de dichas muestras se realizará cada 10 m, mientras que a partir de la cima 
del Cretácico y hasta la PT, la toma de muestras se realizará cada 5 m. 

V.2.d Pruebas e Información de presión-producción 

El objetivo de las pruebas de presión-producción planteado por el 
Asignatario consiste en la caracterización de las propiedades dinámicas 
del Yacimiento- Lo anterior para conocer los límites espaciales del 
yacimiento y dar certidumbre a los volúmenes de hidrocarburos 
descubiertos, lo cual servirá como sustento la elaboración de un programa 
de desarrollo del campo. 
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El Programa de Evaluación propuesto por el Asignatario considera dos 
escenarios, descritos con anterioridad, en ambos escenarios se incluye la 
ejecución de pruebas de presión-producción tanto convencionales como 
de alcance extendido, de acuerdo con lo presentado en la Tabla 11. 

Tablo 11. Resumen de las pruebas de presión-producción consideradas en /os escenarios A y B 
del Programo de Evaluación. Fuente: Comisión con información de PEP. 

Con la ejecución de las pruebas de presión-producción el Asignatario 
busca estimar propiedades del sistema pozo-yacimiento, dentro de las 
cuales se puede mencionar la capacidad de flujo, permeabilidad, factor de 
daño, heterogeneidades del yacimiento y posibles fronteras. 

De acuerdo con el diseño del Asignatario, los tiempos de decremento 
establecidos para cada una de las pruebas permitirán obtener una 
pendiente unitaria asociada a los límites del yacimiento observados en el 
modelo estructural. En el caso donde se registre el pulso de interferencia 
durante las pruebas de los pozos delimitadores, se estimarán parámetros 
de yacimiento dentro del volumen registrado {compresibilidad de la 
formación, factor de forma, porosidad promedio). En este caso, cuando la 
operación lo permita, se continuará el periodo de decremento obteniendo 
información de presión y temperatura de fondo con la finalidad de 
determinar la declinación de la producción del yacimiento e incrementar 
la certidumbre en los pronósticos de producción. 

El Asignatario considera un procedimiento de toma de decisiones para el 
buen desarrollo de las pruebas y que estas cumplan con los objetivos 
planteados, dicho procedimiento se muestra en la Figura 13. 

. ' .. 
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No 

Realizar eslimu'ac,on 

No 

De'"1rnr programa 

lnc~ctr Pozo con 
Nitrógeno 

El Pozo Fluye 
una vez 

establltUldo? 

e Pozo FiJye 

El Pozo Fluye 

SI 

Ho 

-

2. Reakzar prueba <le 
alca~ce cxtcnd,do 

Figura 1:J. Procedimiento para /levar a cabo las PAE para los pozos Pokche-1DELy Pokche 3DEL 
Fuente: Comisión 

Los resultados obtenidos de las pruebas de ~educción de los 
pozos exploratorios Pokche-1 y Chejekbal-lEXP - fueron el insumo 
principal para el diseño de las pruebas de presión-producción de los pozos 
Pokche-lDEL, Pokche-2DEL, Pokche-2DEL{V), Pokche-3DEL y Pokche-
4DEL. 

El diseño de pruebas de producción, tanto convencionales como de 
alcance extendido para caracterizar las propiedades del yacimiento, fue 
realizado por el Asignatario de acuerdo con la secuencia de análisis 
descritos brevemente cada uno de ellos, a continuación. 

1. Modelo Numérico 

Los modelos numéricos con base en los cuales el Asignatario predice el 
comportamiento de la PAE en los pozos de evaluación establecen 
premisas de diseño obtenidas de los resultados de los pozos Pokche-1 y 
Chejekbal-1 EXP. Aunado a lo anterior, el diseño de estas pruebas considera 
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un modelo de flujo asociado a un yacimiento homogéneo e infin_ito, así 
como la trayectoria direccional de cada pozo y las propiedades petrofísicas 
(lnputs}, mencionadas en la Tabla 12. 

Tabla 12. Parámetros de diseño para las pruebas de presión -producción. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

2. Parámetros Iniciales del Yacimiento 

En esta fase el Asignatario considera iniciar con pozo cerrado hasta 
alcanzar presión inicial y tomando registros de presión de fondo; posterior 
realizar el aforo de los pozos durante tres periodos de flujo dellllioras cada 
uno, dichos periodos fluirán por tres diámetros de estrangu lador 
diferentes, después del último periodo de flujo se realizará un cierre -
horas con la finalidad de evaluar los datos del pozo y definir si necesita 
estimulación. 

3. Pruebas de alcance extendido 

Inicialmente se fluirá cada uno de los J22ZOS por tres diámetros de 
estranguladores diferentes por tiempo de- horas cada uno, posterior se 
realizará una prueba de incremento del pozo para 
obtener datos de porosidad, permeabilidad y compresibilidad del 
yacimiento. Posteriormente se llevarán a cabo diferentes periodos de flujo 
continuo {PAE), cuyo diseño tipo es el que se muestra en la Figura 14. Los 
tiempos de periodo de decremento y el tiempo total estimado tomando 
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en cuenta las actividades previas a los decrementos, se muestran en la 
Tabla 13. 

a 1.3. Relación de tiempos de los PAE de /os pozos Pol<che. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

En general el procedimiento planteado previamente, le permitirá al 
Asignatario alcanzar los objetivos generales que se citan a continuación: 

o Delimitar el Yacimiento - así como su geometría, cuyo 
Descubrimiento se debió a la Perforación de los pozos Pokche-1 y 
Chejekbal-lEXP, con la finalidad de establecer su comercialidad; 

o Evaluar el comportamiento de producción del área de Evaluación 
del Descubrimiento para el Yacimiento - así como su 
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productividad a largo plazo, considerando las condiciones de 
producción esperadas; 

o Reclasificar o validar reservas como insumo para la 
conceptualización del Plan de Desarrollo; 

o Validar las propiedades de la formación, estimadas· durante la 
correlación realizada con los resultados de los pozos Descubridores; 

o Estimar la capacidad de flujo para determinar un rango de gastos 
de producción acorde con las características de los yacimientos; 

o Identificar estrategias probables de desarrollo para la extracción de 
los hidrocarburos del Descubrimiento, las cuales le permitan al 
Asignatario maximizar el factor de recuperación, en condiciones 
económicamente viables; 

o Determinar parámetros para el diseño y dimensionamiento de las 
instalaciones para el transporte de hidrocarburos. 

4. Interpretación de Curvas de Decremento asociada a las PAE 

En el Programa de Evaluación el Asignatario tiene contemplado realizar 
dos PAE, con lo que comprobará la continuidad del yacimiento 
descubierto con los pozos Pokche-1 y Chejekbal-lEXP. 
A continuación, se presentan los diseños de dichas pruebas con la 
interpretación del comportamiento de la curva derivada de las etapas de 
decremento, presentadas por el Asignatario para los pozos Pokche- lDEL 
y Pokche-3DEL (Figuras 15 y 16}. 

o Pokche-lDEL-
Con esta prueba se busca comprobar la continuidad lateral y la extensión 
del yacimiento - En el diseño de la PAE se modeló el osible 
~o del yacimiento a tiempos largos 
- observando en la curva derivada los siguientes patrones 
de flujo: 

a) Almacenamiento casi nulo. 
b) Daño mecánico en la vecindad del pozo 
e) Flujo esférico antes de los diez minutos de flujo. 
d) Flujo radial infinito, después de diez minutos de flujo. 
e) Conversión a flujo pseudo-estacionario a partir de la~ oras de 

flujo. 
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o Pokche-3DEL-
Con esta prueba se busca comprobar la continuidad lateral y la extensión 
del yacimiento- entre los pozos Descubridores. En el diseño de la PAE 
se modeló el asible com ortamiento del yacimiento a tiempos largos 

observando en la curva derivada 
los siguientes patrones de flujo: 

1) Almacenamiento casi nulo. 
2) Daño mecánico en la vecindad del pozo 
3) Flujo esférico antes de los diez minutos de flujo. 
4} Flujo radial infinito, después de diez minutos de flujo. 
5) Conversión a flujo pseudo-estacionario a partir de las - horas de 

flujo. 
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En un análisis realizado por esta Comisión, se observan que las 
condiciones iniciales propuestas por el Asignatario para el Yacimiento son 
adecuadas y fueron planteadas a partir de los resultados de las pruebas 
realizadas en los pozos Pokche-1 y. Chejekbal-lEXP, en donde por 
situaciones operativas, no fue posible determinar las fronteras. 
Adicionalmente, el Asignatario establece que será necesario continuar 
fluyendo los pozos al menos por los tiempos estipulados en la Tabla 13, 
para definir con mayor certeza el volumen del yacimiento y la 
identificación de las fronteras (dos ciclos). 

S. Análisis de Productividad 

Con relación a la estimación preliminar de la productividad que podrían 
observarse en los pozos delimitadores del Programa de Evaluación, el 
Asignatario ha realizado análisis de sensibilidad de la productividad para 
cada uno de los pozos delimitadores, a partir de la información disponible 
de los pozos Descubridores. Lo anterior, le permitirá al Asignatario 
optimizar las condiciones de explotación del yacimiento y administrar los 
riesgos de presentar irrupción de agua temprana, operando los pozos..e.2!:.. 
debajo de los gastos críticos estimados utilizando la correlación de­

asimismo, le permitirá obtener elementos 
preliminares para el d iseño de las instalaciones de explotación que 
requerirá posteriormente, en caso de alcanzar la etapa de desarrollo. 

A cont inuación, se presentan las estimaciones preliminares de 
productividad para los pozos Poche-lDEL y Pokche-3DEL, que consideran 
la ejecución de las PAE con tiempos de producción prolongados. 
Asimismo, en la Tabla 14, se presentan las condiciones de operación para 
los diámetros de estrangulador seleccionados para operar administrando 
la irrupción de agua. 

✓ Productividad estimada para el pozo pokche-lDEL 
Para operar sin riesgo de irrupción de a ua es recomendable operar por 
debajo de un gasto de producción La Figura 17, 
muestra el comportamiento de afluencia esperado a diferentes diámetros 
de estrangulador. 

. ,- --· -- '" ;- ·- -.( : '' -,¡·~~~ 
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Casto de Aceite (bpd) 

Figura 17. Sensibilidad de la Productividad del pozo Pokche-1DE'L- Fuente: PEP 

✓ Productividad estimada para el pozo Pokche-3DEL 
Para operar sin riesgo de irrupción de agua el pozo, es recomendable 
operar por debajo de un gasto de producción de aceite La 
Figura 18 muestra el comportamiento de afluencia esperado a diferentes 
diámetros de estrangulador. 

Casto de Aceite (bpd) 

Figura 18. Sensibilidad de la Productividad del pozo Pokche-3DEL- Fuente: PEP 
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Fuente: Comisión con información de PEP. 

6. Pronóstico de Producción de Pruebas 

En el caso que los resultados del pozo Pokche-2DEL, sean pos1t1vos y 
permitan la perforación el pozo Pokche-4DEL correspondiente al 
Escenario B,junto con la realización del total de las pruebas de producción 
contem ladas· el Así natario estima obtener un volumen acumulado de 

Tabla 15). 

Ta as 15. Estimación de p roducción a cumulada por pozo del 
Descubrimiento (Escenario A+B). Fuente: Comisión con información de PEP. 

En caso de llevar a cabo todas las actividades de los escenarios A y B, que 
consisten en perforar los cuatro pozos delimitadores, realizar a dos de 
ellos PAE se estará alcanzando un máximo 

en el periodo septiembre de 2020 a mayo de 2021 {Tabla 16, 
Figura 19). 

n1dro::.irbu1os.gob mx 
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Ta a 16. Pr ucción diaria de Aceite y Gas en el 
Descubrimiento, por obtenerse de los PAE. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

Figura 19. Producción diario de Aceite y Gas de los pozos delimitodores, estimada a partir de los 
PAE. Fuente: Comisión con información de PE.P. 



• 7. Conclusiones y expectativas de las pruebas de presión­
producción 

o Los objetivos que se buscan alcanzar con el diseño propuesto 
de las pruebas de presión-producción, abonarán como 
insumo importante en la delimitación y caracterización del 
yacimiento; buscando principalmente definir sus límites 
físicos, así como determinar la comunicación hidráulica de la 
extensión considerada para el Descubrimiento. 

o El diseño de las pruebas es prel iminar considerando los 
resultados obtenidos en las pruebas que se realizaron en los 
pozos Pokche-1 y Chejekbal-lEXP, por lo que podrían variar 
dependiendo de los resultados obtenidos durante la 
perforación de los pozos delimitadores contemplados en el 
presente Dictamen, así como del mismo desarrollo de las 
pruebas. 

o Se observa que los procedimientos de ejecución para llevar a 
cabo las pruebas de presión-producción establecidos por el 
Asignatario, son acordes con las mejores prácticas empleadas 
en la Industria tanto para garantizar la integridad de los pozos; 
como para caracterizar y delimitar del Descubrimiento 
garantizando la eficiencia y optimización de los parámetros 
que servirán como insumo para la eventual presentación del 
Plan de Desarrollo para el campo. 

o El Asignatario tiene la obligación de detener las pruebas y 
cerrar los pozos si alcanzan los objetivos en menor tiempo del 
planteado en sus diseños, cu idando siempre no poner en 
riesgo las condiciones del yacimiento, la productividad, el 
factor de recuperación, el medio ambiente, la seguridad o 
algún otro aspecto relevante. 

o La duración de las pruebas permitirá al Asignatario 
determinar las características del yacimiento con menor 
incertidumbre; sin embargo, PEP deberá mantener un 
estricto monitoreo del comportamiento de este. Asimismo, la 
propuesta p lanteada para las PAE, estará sujeta a cambios en 
función de los resultados que se vayan obteniendo, con la 
finalidad de optimizar los tiempos de flujo considerados en 
d ichos Pozos. 
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o El Asignatario deberá tener en cuenta las acciones que llevaría 
a cabo para el caso en el que, con la perforación de alguno de 
los pozos programados, sea identificado el contacto agua­
aceite, así como los efectos que dicha condición generaría en 
cuanto a la identificación de las fronteras en el yacimiento 
(acuífero activo). 

o Conforme se vaya obteniendo más información del 
yacimiento, se recomienda al Asignatario interpretar su 
comportamiento empleando otros modelos de flujo, más allá 
del modelo "yacimiento homogéneo e infinito"; lo anterior, 
con la finalidad de honrar la descripción de la litología del 
yacimiento - misma ue ha sido definida or el Asignatario 

a través de la 
aplicación de modelos de flujo que consideren dicha litología 
(doble o triple porosidad, doble permeabilidad), pudiéndose 
lograr con ello, una mejor estimación de parámetros que 
optimicen la caracterización dinámica del yacimiento. 

o Asimismo, se recomienda al Asignatario, que mediante la 
adecuada interpretación de las pruebas de presión que se 
realicen, identifique a tiempos cortos y medios la interacción 
que los fluidos presentan entre la matriz y las fracturas (sigma 
y lamda); lo anterior le permitirá obtener parámetros 
importantes para optimizar las estimaciones de producción 
que podrá tener del yacimiento durante una eventual etapa 
de explotación. 

o Los resultados detallados de cada una de las pruebas que se 
realicen deberán de estar plasmados en el Informe de 
Evaluación que el Asignatario presentará en su momento ante 
la Comisión de acuerdo con la normativa. 

V.2.e Medición de hidrocarburos 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 36 de los Lineamientos 
Técnicos en materia de Medición de Hidrocarburos, en el cual se establece 
que "En caso de que existan volúmenes de producción comercial 
derivados de pruebas de pozos en la etapa exploratoria, éstos deberán ser 
reportados en el Balance conforme a los formatos de balance 
establecidos ... ", así como lo estipulado dentro del Anexo 1, apartado 11, 
numeral 5 de los Lineamientos, el Asignatario presentó la información 
correspondiente al manejo de hidrocarburos que serán producidos a 
partir de las pruebas de producción y su lugar de entrega. 
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Al respecto, la DGMCP de la Comisión, revisó y analizó la información 
presentada por el Asignatario referente a la cuantificación de los 
hidrocarburos derivados de las pruebas de producción descritas en el 
presente Dictamen, observando lo siguiente: 

Para llevar a cabo la cuantificación de los hidrocarburos provenientes de 
las pruebas de producción (convencional y alcance extendido), PEP 
contempla lo siguiente: 

Una vez concluida la etapa de terminación de cada uno de los pozos de 
evaluación se procederá a realizar la etapa de limpieza del mismo 
desalojando los fluidos hasta obtener muestras representativas del 
yacimiento, una vez concluida la limpieza del pozo se llevarán a cabo las 
pruebas convencionales (aforos de pozos), donde los hidrocarburos serán 
medidos a través de un medidor multifásico en la plataforma de 
perforación, dicho medidor permite determinar en tiempo real la 
información acerca de la salinidad de los fluidos, contenido de sólidos, 
densidad de las fases en el flujo y porcentajes de las fracciones (agua, gas, 
aceite y sólidos), lo anterior mediante el uso de medidores tipo Venturi, 
probetas de salinidad, detectores gama y mediciones de ondas de 
frecuencias electromagnéticas en tres dimensiones. 

Posteriormente la producción será enviada a un barco de proceso, donde 
el flujo multifásico pasa a separación primaria (trifásico), el petróleo y el 
agua son c~ ados por medio de medid~ - con 
diámetros d~ de diámetro respectivamente.~ ue se obtiene 
se incorpora a la segunda etapa de separación de tratamiento de aumento 
de la temperatura donde se logra mejorar la separación del agua, para 
después enviar estas fases hacia los tanques de almacenamiento. 

La corriente de gas es cuantificada por medio de un medidor tipo placa de 
orificio, se dispone de una válvula de presión PCV, donde el gas es 
controlado y regulado con destino a rectificador, con el fin de recolectar 
los líquidos condensados que son arrastrados por la corriente de gas 
(arrastre) y destino final al quemador de alta presión tipo ecológico 
(destrucción controlada). 

Al finalizar las operaciones correspondientes al aforo del pozo, se realizará 
el trasiego del petróleo, por medio de las bombas de ca acidad 
~ erá medido por medio de un medidor tipo . 
- hacia las plataformas de producción más cercana que presente 
disponibilidad de disparos en cabezal de producción para la recepción. 
lnmediatam n r 'I r 1 · 
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donde se realiza los procesos de separac,on, estabilización y 
acondicionamiento de éste, y su posterior envío a los Puntos de Medición 
identificados dentro de la Tabla 17, Puntos de Medición (medición fiscal), 
identificados en el contenido del encabezado Fluido como Petróleo. 

Una vez concluida la eta a de aforo del ozo, PEP alineará los pozos a las 
plataformas onde se iniciarán las pruebas 
de alcance extendido. Para el manejo y transporte de los hidrocarburos 
asociados a estas pruebas, PEP plantea el uso de una plataforma tipo 
estructura ligera marina (ELM) lla- Pokche-A, donde se ubicarán 3 
pozos, así como un oleogasoducto de diámetro hacia la plataforma 

donde ambas corrientes serán enviadas por medio de un 
oleogasoducto hacia la plataforma ~ onde se mezclará con la 
producción de otras Asignaciones, para posteriormente ser enviada a la 
Batería Litoral ubicada _,ía Yaxché-A, para efectuar el proceso 
de separación y acondicionamiento del petróleo y su posterior envío a los 
Puntos de Medición identificados dentro de la Tabla 17, Puntos de 
Medición (medición fiscal), identificados en el contenido del encabezado 
Fluido como Petróleo. 

El gas obtenido de la etapa de separación de la Batería Litoral ubicada en 
la - será comprimido y enviado a los Puntos de Medición 
identificados dentro de la Tabla 17, Puntos de Medic~ón fiscal), 
identificados en el contenido del encabezado Fluido-

En la Figura 20, se muestra el manejo de los hidrocarburos de los pozos 
del área de Evaluación, que serán evaluados como parte de las pruebas de 
alcance extendido. 

1-1guro zo. Manejo de tos hidrocarburos asociados a las pruebas de o/canee extendido 
Fuente: PEP. 
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Para la cuantificación volumétrica del petróleo y gas natural, PEP 
contempla mediciones de tipo operacional, referencial, transferencia y 
fiscal {Puntos de Medición}, señalando que estas mediciones serán las 
mismas que fueron presentadas y aprobadas por esta Comisión Nacional 
de Hidrocarburos mediante la Resolución CNH.E.49.002/19 del Plan de 
Desarrollo para la Extracción de la Asignación AE-0006-GM-Amoca­
Yaxché-04 (Campo Tlacame), el día 22 de agosto de 2019. Así mismo PEP 
incluye una medición de tipo operacional dentro de la nueva plataforma 
Pokche~A. será bajo el esquema de la medición convencional que utilizará 
un separador de prueba con internos de alta eficiencia y con sus 
respectivos medidores primarios t ipo placa de orificio para cada fase de 
hidrocarburos. 

En la siguiente Tabla se presentan los sistemas de Medición identificados 
como Puntos de Medición (medición fiscal) para petróleo y gas que serán 
empleados en la etapa de pruebas de producción de alcance extendido. 

Fuente: Comisión con información de PEP. 

Así mismo se presentan los esquemas donde se identifica el recorrido de 
la molécula de los hidrocarburos petróleo y gas, donde muestran el tipo 
de medición operacional, referencial, transferencia y Punto de Medición 
(medición fiscal, lugar donde se entrega y comercializará el hidrocarburo) 
(Figuras 21 y 22). 
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Figuro 21. Tipo de medición pera líquidos durante la etapa de 
pruebas de producción de alcance extendido. Fuente: PEP. 

Figura 22. Tipo de medición pero gas durante lo etapa de 
pruebas de producción de alcance extendido. Fuente: PEP. 

Conclusiones respecto de la medición de hidrocarburos 

Conforme a lo establecido en el Anexo 1, apartado 11, numeral 5, de los 
Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para 
la Extración de Hidrocarburos, el Asignatario presentó información 
asociada al área de Evaluación, correspondiente al manejo y medición de 
los hidrocarburos obtenidos de las pruebas de producción (convencional 
y alcance extendido), 

Por consiguiente, la DGMCP, revisó y análizó la información proporcionada 
dentro del Programa de Evaluación del Descubrimiento, la cual, se 
considera técnicamente viable para determinar el volumen y calidad de 
los hidrocarburos obtenidos. 
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Sin prejuicio de lo anterior, el Asignatario deberá reportar a esta Comisión 
lo siguiente: 

• Previo a la realización de las pruebas de producción, dar aviso del 
inicio de las mismas ind icando el nombre del pozo y fecha de inicio. 

• Los resultados de las pruebas de producción por pozos, asimismo 
deberá de reportar los datos asociados al volumen y la calidad, del 
gas, petróleo, y agua, de acuerdo con lo formatos establecidos en 
los Lineamientos Técnicos en Materia de Medición de Hidrocarburos 
y normatividad vigente. 

• Mantener actualizada la información técnica de los sistemas de 
medición descritos dentro del Programa de Evaluación del 
Descubrimiento, además deberá remitir a esta Comisión la 
información correspondiente. 

V .2.f Aprovechamiento de Gas Natural Asociado 

El 10 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Acuerdo CNH.17.005/19 mediante el cual se modifican diversos artículos y 
derogan los Anexos I y 11 de las Disposiciones Técnicas para el 
Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

Al respecto, el artículo SEGUNDO Transitorio del citado acuerdo establece 
que los t rámites iniciados ante la Comisión con anterioridad a la entrada 
en vigor del presente Acuerdo se substanciarían conforme a las 
disposiciones vigentes al inicio del trámite respectivo. 

En este sentido, el Asignatario 
Transferencia, el Gas Asociado 

plantea aprovechar con la opc1on de 
ue se obten a reducto de las PAE 

consideradas en los pozos 
Evaluación, con lo que PEP adquiere el 
Aprovechamiento de Gas del 98%. 

del Programa de 
compromiso de mantener un 

Dicho aprovechamiento se alcanzará sin efectuar inversiones adicionales 
a las destinadas para el manejo de la roducción de los hidrocarburos 

adicionalmente 
el Asignatario indica que tiene contemplado un programa de 
mantenimiento preventivo y predictivo para mantener la confiabil idad y 
continuidad operativa de los equipos y de los sistemas de compresión en 
laTMDB . 

. ·' . ·, .. ·"'(·~ 
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Asimismo, el Asignatario prevé la destrucción controlada del gas que se 
produzca durante las pruebas de producción convencionales que se lleven 
a cabo en los pozos Pokche-2DELy Pokche-4DEL. Lo anterior, en términos 
del artículo 6, fracción 111 de las Disposiciones Técnicas para el 
Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

Es de señalar que el Programa de Evaluación presentado por PEP cumple 
con la obligación de aprovechar y conservar el Gas Natural asociado, para 
lo cual considera la planificación y las acciones necesarias para contar con 
la capacidad técnica y operativa que les permita obtener el máximo 
Aprovechamiento de los volúmenes de Gas Natural Asociado, en términos 
de lo dispuesto en el artículo 4 de las Disposiciones Técnicas para el 
Aprovechamiento del Gas Natural Asociado, en la Exploración y Extracción 
de Hidrocarburos. 

En la Figura 23, se muestra la ca acidad de compresión de gas instalada 
en la TMDB, la cual es del orden y se observa que durante 
el periodo de producción de Pokche no tendría ninguna restricción 
de manejo. 

Figura 23. Capacidad instalada en TMDB, para el Aprovechamiento de Cos. 
durante la etapa de pruebas de producción de alcance extendido 

Haciendo referencia al artículo 39, fracción VII de la Ley de Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética (en adelante, LORCME), 
la MAG iniciará y se mantendrá de manera sostenida en un nivel de 
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aprovechamiento del 98% anual durante los meses que se lleven a cabo 
las PAE, es decir, a partir de octubre de 2020 a mayo de 2021. 

Como ya se mencionó, la forma de Aprovechamiento planteada por el 
Asignatario consiste principalmente en la opción de Transferencia a través 
de los equ ipos descritos para dicho fin. El volumen de gas estimado a ser 
aprovechado y el detalle con las formas de aprovechamiento, se describe 
en la Tabla 16, ello en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV 
de las Disposiciones Técnicas para el Aprovechamiento del Gas Natural 
Asociado, en la Exploración y Extracción de Hidrocarburos. 

Tabla 18. Volumen asociado al Aprovechamiento de Cos. poro 
el Programa de Evaluación. Fuente: Comisión con información de PEP. 

V 3 Metas físicas 

De acuerdo con el programa de trabajo presentado por el Asig natario, las 
metas físicas a ser desarrolladas durante la etapa de evaluación son las 
siguientes (Tabla 19): 
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Número de actividades 

Actividad Escenarios Subtotal Total 
2019- 2020 2021 

Perforación de 
Escenario A o 3 o 3 

4 pozos 
Escenario B o 1 o l 

Pruebas de 
Escenario A o 1 3b.c 4 d Presi6n-

Producción s 
Escenario 8 o o 1 l 

Escenario A 2 1 1 4 
Estudios o s 

Escenario 8 1 o 1 
.. 

~ . . ªLas act1v1dades del ano 2019, solo se mencionan como referencia y no forman parte de la aprobac1on del 
Programa de Evaluación 
bEstas actividades iniciarán en el año 2020 y concluirán en 2021. 
<considera dos PAE 
dConsidera dos Pruebas de presión-producción convencionales al Pozo Pol<.che-2DEL (agujero piloto y ventana) 

Tabla 19. Metas Físicas asociadas al Programa de Evaluación. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

VI. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PRO0RAMA DE 
EVALUACIÓN. 

Con base en lo establecido en el Anexo 1, apartado 11, numeral 4 de los 
Lineamientos; así como en los Artículos 11, 45 y 48 de los mismos, la DGPEE 
de la Comisión realizó un análisis respecto del programa de inversiones del 
Programa de Evaluación, presentado por el Asignatario, observando lo 
siguiente. 

Vl.1 Desglose del programa de inversiones 

El Programa de Inversiones correspondiente al Programa de Evaluación 
de la Asignación AE-0151-Uchukil, correspondiente al Descubrimiento 
presentado por el Asignatario, propone desarrollar una estrategia bajo dos 
escenarios operativos, nombrados Ay B. El Escenario A consiste en realizar 
actividades de Geología, Ingeniería de Yacimientos y la perforación de tres 
pozos delimitadores. El Escenario B se enfoca a llevar a cabo, además de 
aquellas actividades establecidas en el Escenario A, la perforación de un 
pozo delimitador adicional, así como la realización de otro estudio de 
evaluación. 

gob.m:•./cnri rondasrnexico.gob.mx hidrocarburos gob.mx 
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Acorde con lo anterior, el Programa de Inversiones prevé costos totales 
que van desde- millones de dólares en el Escenario A, y hasta­
millones de dólares en el Escenario B, los cuales se proponen ejercer a lo 
largo del Periodo de Evaluación de la siguiente manera: 

Tabla 20. Montos estimados por erogar en el Programo de Evaluación. 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

A cont inuación, se presenta el Programa de Inversiones para cada 
Escenario propuesto en el Programa de Evaluación. 

Escenario A 

Tabla 21. Desglose del Programa de Inversiones Escenario A 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 

1 Considera los montos asociados al Escenar o A, asi como, los propuestos en el Escenario B. 
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Figura 24. Distribución del Programa de Inversiones por Sub-Actividad Escenario A 
Fuente: Análisis de la Comisión con base en información presentado por el PE.P. 

Escenario A + B 

Tabla 22. Desglose del Programa de Inversiones Escenario A + B 
Fuente: Comisión con información de PEP. 

(Montos en dólares de Estados Unidos) 
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. Figuro 25. Distribución del Programa de Inversiones por Sub-Actividad Escenario A + B 
Fuente: Análisis de lo Comisión con base en información presentado por PEP. 

Vl.2 Resultado de la Evaluación 

De la revisión a la información presentada por el Asignatario, se observa 
que el Programa de Inversiones, es consistente con la información de las 
actividades presentadas como parte de la solicitud del Programa de 
Evaluación, y fue presentado de conformidad con el catálogo establecido 
en los Lineamientos poro la elaboración y presentación de los costos, 
gastos e inversiones; lo procuro de bienes y servicios en los contratos y 
asignaciones; lo verificación contable y financiero de los contratos, y lo 
actualización de regalías en contratos y del derecho de extracción de 
hidrocarburos, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(Lineamientos de Costos), publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 6 de marzo de 2015, y sus respectivas modificaciones. 

En adición a lo anterior, se destaca que, derivado de una revisión de los 
costos presentados por el Asignatario como parte del Programa de 
Inversiones, relativo al Programa de Evaluación de la Asignación AE-0151-
Uchukil; se han identificado costos por encima de los precios de mercado; 
lo anterior, basado en referencias regionales, correspondientes a la Sub­
actividad de Perforación de Pozos, respecto a los pozos propuestos a 
perforar como parte del Escenario Base, así como de aquel propuesto en 
el Escenario Incremental. 

En ese sentido, se considera que el Asignatario deberá llevar a cabo una 
estricta revisión de los procesos de procura relativos a las actividades de 
Evaluación, con la final idad de garantizar que la contratación de servicios 
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se lleve a cabo bajo las mejores condiciones posibles para el Estado 
Mexicano. Asimismo, se sugiere que el Asignatario lleve a cabo un análisis 
consciente sobre la programación de los equipos de perforación, y demás 
equipos, así como de los materiales que sean necesarios para la ejecución 
de las actividades de Evaluación, con la finalidad de buscar posibles 
eficiencias en costos y garantizar la solvencia económica de las mismas. 

Finalmente, la Dirección General de Prospectiva y Evaluación Económica 
resalta lo siguiente: 

✓ Que, el objetivo del Programa de Evaluación: determinar la 
comercialidad del Descubrimiento a nivel - deberá cumplirse 
independientemente del Escenario que opte por realizar. A este 
respecto, se destaca que la Comisión ejercerá sus facultades en 
materia de seguimiento de ejecución de inversiones, para confirmar 
la consecución de tal objetivo. 

✓ Que, se han identificado costos en exceso; lo anterior, basado en 
referencias internacionales, correspondientes a la Sub-actividad de 
Perforación de Pozos, correspondientes a los pozos propuestos a 
perforar como parte del Escenario A, así como del pozo propuesto 
en el Escenario B. En ese sentido, se considera que el Asignatario 
deberá llevar a cabo una estricta revisión de.los procesos de procura 
relativos a las actividades de Evaluación, con la finalidad de 
garantizar que la contratación de servicios se lleve a cabo bajo las 
mejores condiciones posibles para el Estado Mexicano. 

VII. PRO0RAMAS ASOCIADOS. 

Vll.1 Cumplimiento del Sistema de Administración 
de Riesgos 

Mediante el oficio 240.0097/2020 del 14 de febrero de 2020, la Comisión 
remitió a la Agenda Nacional de Seguridad Industrial y Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos {en adelante, ASEA o la 
Agencia), la información proporcionada por el Asignatario relacionada con 
su Programa de Evaluación asociada con el Descubrimiento en comento. 

Al respecto, la Agencia ha enviado a esta Comisión el oficio 
ASEA/UGI/DGGEERNCM/0218/2020, en el que indica los procedimientos 
que el regulado debe llevar a cabo ante dicha institución, de acuerdo con J 
lo que se expresa a continuación: ,. 
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'7.- Cumplir con lo establecído en el Resuelve Sexto del oficio resolutivo 
ASEJl/UCJ/DGGEERC/0014/2020 de fecho 74 de enero de 2020, mismo que 
o la letra dice: 

SEXTO. • En caso de que el regulado decido realizar actividades diferentes a 
las indicadas en el RESUELVE CUARTO, del presente oficio resolutivo; previo 
o su ejecución deberá realizar ante la AGENCIA lo siguiente: 

a. Ajustarse o lo establecido en el artículo 26 de las DISPOSICIONES 
administrativas de carácter general que establecen los 
Lineamientos para la conformación, implementación y 
autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad 
Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, 
aplicables a /os actividades del Sector Hidrocarburos que se 
indican, publicadas el 13 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la 
Federación", ingresando ante lo AGENCIA el trámite con 
homoclove ASEA·00-025 denominado "Aviso por modificación al 
proyecto conforme al cual fue autorizado el Sistema de 
Administración". 

b. Presentar los documentos e información señalados en el 
APARTADO A del ANEXO IV de los LINEAMIENTOS. 

c. Presentar el Título de Asignación otorgado por lo Secretaría de 
Energía, asociado a las actividades objeto de la modificación. 

d. Presentar lo aprobación que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos en su momento le otorgue, asociada a las 
actividades objeto de la modificación. 

Aunado a lo anterior, cabe señalar que el regulado está obligado o dar 
cabal cumplimiento a los Términos y Resuelves establecidos en los oficios 
ASENUCI/DGCEERC/0664/2017 de fecho de 73 de julio de 2017, 
ASEJl/UGI/DGGEERC/1178/2017 de fecha 27 de noviembre de 2017, 
ASENUGI/DCCEERC/7092/2018 de fecha 19 de septiembre de 2018, 
ASEJl/UGI/DGCEERC/7705/2019 de fecha 73 de noviembre de 2019 y 
ASEA/UCJ/DCCEERC/0014/2020 de fecha 74 de enero de 2020, así como o 
los demás documentos oficiales que haya emitido con relación a los 
Asignaciones de Extracción, Asignaciones de Exploración y Extracción, 
Asignaciones poro Áreas de Resguardo y al Contrato, amparados en lo 
Autorización." 

Cabe señalar que el presente Dictamen se emite sin perJu1c10 de la 
obligación del Asignatario de atender la Normativa emitida por la Agencia, 
lo anterior atendiendo al esquema de autonomía técnica, operativa y de 
gestión de la Comisión, descrito en los artículos 3 y 22, fracción I de la \ 
LORCME. 
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Vll.2 Cumplimiento de Contenido Nacional 

Mediante el oficio 240.0287/2020, del 16 de abril de 2020, la Comisión 
solicitó a la Secretaría de Economía emitir opinión sobre el Programa de 
Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional con la última 
información que ingresó el Asignatario. 

Al respecto, esta Comisión aún no cuenta con la opinión que corresponde 
emitir, en el ámbito de sus atribuciones, a la Secretaría de Economía sobre 
el Programa de Cumplimiento de Porcentaje de Contenido Nacional, 
motivo por el cual una vez que, en su caso, esa autoridad emita la opinión 
en sentido favorable, se tendrá por aprobado y formará parte del 
Programa de Evaluación. 

Lo anterior en términos del artículo 46 de la Ley de Hidrocarburos; 20 
Fracción I de los Lineamientos, así como el Anexo 3 del Título de 
Asignación, y tomando en consideración la competencia material de la 
Secretaría de Economía en materia de Contenido Nacional. 

En el supuesto de que la Secretaría de Economía emita una opinión en 
sentido no favorable al Programa de Cumplimiento de Porcentaje de 
Contenido Nacional, el Asignatario estará obligado a presentar una 
modificación al Programa de Evaluación. 

En este sentido, esta Comisión emite el presente Dictamen para la 
aprobación correspondiente al Programa de Evaluación Pokche de la 
Asignación AE-0151-Uchukil, sin perjuicio de la obligación del Asignatario 
de atender la normativa emitida por las autoridades competentes en 
materia de Hidrocarburos, así como todas aquellas que tengan por efecto 
condicionar el inicio de las actividades contenidas en el presente 
Programa de Evaluación. 

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS Y 
APLICADOS EN EL DICTAMEN TÉCNICO. 

La Comisión llevó a cabo la evaluación de las actividades propuestas para 
el Programa de Evaluación presentado por el Asignatario de conformidad 
con el artículo 39 fracciones 1, 111, IV, VI y VII de la LORCME, 40, fracción 111, 
48 y 49 de los Lineamientos. 
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Respecto de las fracciones 1,111, IV, VI y VII del artículo 39 de la LORCME, la 
Comisión analizo la información del Programa de Evaluación con base en 
las siguientes consideraciones. 

✓ Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero 
del país. 

Al respecto, la Comisión advierte que, en relación con la etapa del proceso 
exploratorio para la Asignación, las actividades propuestas para llevar a 
cabo la evaluación son apropiadas para lograr los objetivos planteados. Se 
observa que, mediante la ejecución de las actividades contempladas, esto 
es, la perforación de los pozos delimitadores y sus pruebas de presión­
producción convencionales, así como el desarrollo de las PAE, se 
dispondrá de mayores elementos técnicos que permitan aumentar el 
conocimiento geológico-petrolero del área - lo que aceleraría el 
desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país. 

✓ La reposición de las reservas de hidrocarburos. 
Con relación a las actividades planteadas por el Asignatario que integran 
su Programa de Evaluación, esta Comisión señala que desde el punto de 
vista técnico son adecuadas, considerando el conocimiento actual del 
Descubrimiento- por lo que, de ser ejecutadas en su totalidad, se 
tendría menor incertidumbre en relación con la delimitación de este 
yacimiento. Con lo antes expuesto, se estará en posibilidades de calibrar el 
cálculo de los volúmenes originales de hidrocarburos, así como una 
actualización de las reservas en el área de Evaluación. 

✓ La utilización de la tecnología más adecuada para la exploración 
y extracción de hidrocarburos. 

La Comisión observa que el Programa de Evaluación, contempla la 
aplicación de tecnologías adecuadas, con la finalidad de evaluar el 
yacimiento- por lo que el Asignatario podrá obtener la información 
necesaria para llevar a cabo una oportuna toma de decisiones. La 
tecnología por utilizar principalmente tiene que ver con los registros 
geofísicos especiales, pruebas PVT, equipos a utilizar y técnicas de 
interpretación para las pruebas de presión-producción y PAE, técnicas de 
perforación para construir la ventana en el pozo Pokche-2DEL(V), entre 
otras. De lo anterior, se destaca que, mediante la toma de información, es 
posible lograr la optimización de recursos y a la vez obtener información 
valiosa de la columna estratigráfica. 

Por lo anterior, la Comisión identifica que las tecnologías son las 
adecuadas, ya que están en función de los objetivos planteados en el \ 
Programa y son acordes a las mejores prácticas de la industria de 
exploración de hidrocarburos. \ 
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✓ Promover el desarrollo de las actividades de exploración de 
hidrocarburos en beneficio del país. 

Con la información presentada, se destaca que el conjunto de actividades 
consistentes en la perforación de pozos delimitadores, la toma registros 
geofísicos especiales, pruebas de presión-producción y pruebas PVT, todo 
lo anterior le permitirá al Asignatario recalibrar sus modelos estático y 
dinámico, generando nueva información enfocada a la identificación de 
los límites físicos del yacimiento; así como los contactos verticales 
presentes. Se advierte que dichas actividades, ya referenciadas en el 
presente Dictamen, promueven el desarrollo de las actividades de 
exploración en beneficio del país. 

✓ Procurar el aprovechamiento del gas natural asociado a las 
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. 

De acuerdo con la información presentada por el Asignatario, en caso de 
que en las PAE de los pozos delimitadores se obtenga producción 
comercial de gas asociado, el Asignatario tomará las acciones necesarias 
para dar cumplimiento al PAGNA y la MAG comprometidos en el 
Programa de Evaluación y en caso de existir desviación a los mismos, 
deberá hacerlo de conocimiento de esta Comisión conforme a lo 
dispuesto por el artículo 27 de las Disposiciones Técnicas y demás 
normativa aplicable. Cabe señalar que PEP también prevé la destrucción 
controlada del gas producido únicamente durante las pruebas de 
producción convencionales. Lo anterior, en términos del artículo 6, 
fracción III de las Disposiciones Técnicas. 

Respecto del artículo 48 de los Lineamientos, referentes a los criterios para 
evaluar el Programa Evaluación, en el cual se establece que para la 
emisión del Dictamen Técnico la Comisión evaluará: 

✓ La observancia de las mejores prácticas de la Industria a nivel 
internacional para la Caracterización y Delimitación; 

Se advierte que la secuencia de actividades del Programa de Evaluación 
es acorde a las Mejores Prácticas a nivel internacional para la 
caracterización y delimitación del Descubrimiento. PEP logrará esto, 
mediante estudios VCDSE, la perforación de pozos delimitadores, la toma 
de información con registros geofísicos especiales, ensayos de núcleos y 
de fluidos {PVT), pruebas de presión producción convencionales y PAE, etc. 
Por lo que la Comisión observa que el Asignatario considera la aplicación 
de metodologías y tecnologías acordes con la etapa de exploración actual 
para la Asignación, las cuales atienden a las mejores prácticas en el 
contexto internacional para un Programa de Evaluación. 

'JI, 
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✓ La congruencia del Programa de Evaluación con el Plan de 
Exploración; y 

Las actividades detalladas en el presente documento son congruentes 
con las actividades exploratorias que dieron lugar al Descubrimiento en 
mención ya que van encaminadas a que el proyecto tenga mayor 
madurez petrolera, lo que confirma la funcionalidad de la cadena de valor 
del proceso exploratorio. 
Asimismo, los objetivos del Programa de Evaluación del Descubrimiento 
están definidos en un marco de acción que es evalua- por lo que las 
actividades del Plan de Exploración vigente podrán continuar en la 
prospección de nuevas oportunidades en la Asignación. 

✓ Cumple con las obligaciones del Asignatario previstas en el Título 
de Asignación (Término y Condición Quinto Inciso B), en el que se 
detallan brevemente en los siguientes rubros: 

o La duración del Programa de Evaluación considerando el 
periodo aprobado por la Secretaría de Energía; 

El desarrollo de las actividades propuestas para la Evaluación del 
Descubrimiento, se encuentran definidas dentro del tiempo que el 
Asignatario tiene autorizado para realizarlas, por lo que, en tanto desarrolle 
sus actividades en cumplimiento a los tiempos descritos, tendrá 
elementos para determinar en su caso, el Descubrimiento Comercial. 

o Que fue elaborado conforme a la normatividad aplicable; 
El Programa de Evaluación presentado por PEP, fue elaborado conforme 
a lo establecido en el Anexo 1, apartado 11, de los Lineamientos, de 
conformidad en el Término y Condición Quinto Inciso B, del Título de 
Asignación, así como la demás normativa aplicable la materia. 

o Que las actividades cubren la extensión completa de la 
estructura geológica en la que se realizó el Descubrimiento; 

Se prevé que, con la perforación de los pozos delimitadores, así como la 
integración e interpretación de la inform~e se obtenga, se tendrán 
elementos suficientes para la evaluació~ determinar la extensión 
completa de la estructura asociada al Descubrimiento. 

o Que las actividades tienen un alcance suficiente para 
determinar si el Descubrimiento puede ser considerado 
Comercia 1, y 

Se advierte que las actividades propuestas por el Asignatario le ofrecerán 
suficientes elementos técnicos para que, en su caso, logré definir la 
volumetría del yacimiento y efectuar la Declaratoria de Comercialidad. 
Para lo cual, al concluir las actividades de Evaluación, deberá integrar y 
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presentar ante esta Comisión, un Informe de Evaluación de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 52 y 56 de los Lineamientos 

De manera adicional se observa que, con el eventual desarrollo de las 
actividades establecidas en el Programa de Evaluación, se daría 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas por el Asignatario dentro del 
Título de la Asignación en materia de evaluación de un Descubrimiento. 

Es de destacar que en caso de ser aprobado el presente Dictamen 
relacionado con el Programa de Evaluación del Descubrimiento - la 
Comisión se pronunciará únicamente por aquellas actividades 
comprendidas a partir de la fecha de solicitud de aprobación del 
Programa de Evaluación hacia adelante en el tiempo hasta la conclusión 
de la última actividad del Programa de Evaluación. Por lo que, a pesar de 
que en el presente Dictamen se han mencionado actividades que fueron 
llevadas a cabo en fechas anteriores a la recepción de la solicitud de 
aprobación (antes del 05 de febrero de 2020), estas únicamente han sido 
mencionadas con la finalidad de que sean de pronta referencia y den 
autosuficiencia al presente documento, sin embargo, no forman parte de 
la aprobación del presente. 

Asimismo, derivado de que se han identificado costos en exceso, 
correspondientes a la Sub-actividad de Perforación de Pozos; el 
Asignatario deberá llevar a cabo una estricta revisión de los procesos de 
procura, así como un análisis consciente sobre la programación de los 
equipos de perforación,y demás equipos y materiales que sean necesarios 
para perforar los pozos propuestos en el Programa de Evaluación, con la 
finalidad de garantizar que su ejecución se lleve a cabo bajo las mejores 
condiciones posibles para el Estado Mexicano. 

En relación con el RESUELVE CUARTO del oficio 521.DGEEH.060/20. La 
Comisión turnará a la Secretaría la información con las coordenadas del 
Área de Evaluación en for~ato .shapefile, para los efectos conducentes. 

De todo lo anterior, esta Comisión advierte técnicamente factible, la 
aprobación de las actividades contempladas en el Programa de 
Evaluación. 

Lo anterior se corrol;:>ora en términos de las constancias que obran en el 
Expediente DGDE.P.008/2020 de la DGDE de esta Comisión, cuyo 
contenido fue evaluado en atención a la información presentada por el 
Asignatario y en atención a los principios de economía, eficacia y buena fe 
que rigen la actuación administrativa, previstos en el artículo 13 de la Ley , n 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
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IX. DICTAMEN TÉCNICO. 

Con base en las consideraciones anteriores, la Dirección General de 
Dictámenes de Exploración, la Dirección General de Medición y 
Comercialización de la Producción y la Dirección General de Prospectiva y 
Evaluación Económica proponen al Órgano de Gobierno de la Comisión, 
resolver en sentido favorable la aprobación del Programa de Evaluación 
para el Descubrimiento Pokche-1 ubicado dentro de la 
Asignación AE-0151-Uchukil. Lo anterior con respecto a las actividades 
propuestas a partir de la fecha de sol icitud de aprobación del presente; 
toda vez que, las actividades planteadas permitirían generar mayor 
conocimiento geológico petrolero del subsuelo y maximizar el valor 
estratégico de la Asignación de acuerdo con los artículos 19, 40, fracción 
111, 45, 47, 48, 49 y el Anexo I apartado II de los Lineamientos, así como el 
artículo 39, fracciones I, 111, IV, VI y VII de la Ley de los órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética y el Término y Condición Quinto, inciso 
B del Título de Asignación. 

Aunado a lo anterior, se observa que las actividades del Programa de 
Evaluación fueron programadas conforme a las mejores prácticas de la 

· industria y a la fecha puede considerarse que tiene un alcance suficiente 
para determinar la comercialidad del Descubrimiento Pokche en el nivel 
estratigráfico - Lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en el 
Término y Condición Quinto, inciso B del Título de Asignación. 

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario precisar que una vez que el 
Asignatario cuente con los elementos técnicos necesarios que permitan 
definir la ejecución del Escenario B al amparo del Programa de Evaluación 
aprobado por esta Comisión; deberá hacerlo del conocimiento de este 
órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, a fin de dar a 
conocer el escenario operativo a desarrollar. /1 \ 
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“Con fundamento en los artículos 113, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública; 116, párrafos tercero y cuarto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Trigésimo Octavo, fracciones II y III, y Cuadragésimo de los Lineamientos Generales en 
Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como la elaboración de versiones públicas, se realizó el testado en virtud de que el Dictamen 
contiene información referente al patrimonio de las personas, la relativa a hechos y/o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo relativos a una 
persona, asimismo se describen actividades técnicas, económicas e industriales de las empresas, asimismo información geológica, geofísica, tecnológica, estratégica, 
económica y financiera relacionada con las operaciones de negocios presentes y futuros de la empresa para sus actividades empresariales a corto, mediano y largo 
plazos, las cuales representan la ventaja competitiva y económica de las empresas frente a terceros en la realización de tales actividades lo cual constituye un secreto 
de tipo industrial.

NOTA: La presente versión pública se aprobó mediante Resolución PER-028-2021, a través de sesión permanente del Comité de Transparencia de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil veintiuno.”

lng. Christian López 
Martínez 

Director General Adjunto 
Firma por ausencia el lng. Ricardo Trejo 
Ramirez. Director General Adjunto de la 

Dirección General de Dictámenes de 
Exploración, por causa de la emergencia 

sanitaria generada por el virus SARS­
CoV2. 

Elaboraron 
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Dictámenes de 
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Ti r d la Unidad Técnica de 
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lng. Daniel López Aguirre 
Director de Área 
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Dirección General de o ·ctámenes de 
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sanitaria generada por el virus SARS 
CoV2, 
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