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o Ley de Hidrocarburos:
o Artículo 31, fracción X.

o Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
o Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

o Reglamento Interno de la Comisión:
o Artículo 33.

o Lineamientos:
o Artículo 27
o Artículo 28
o Artículo 29
o Artículo 30
o Artículo 31
o Artículo 32
o Anexo I.

o Cláusulas del Contrato:
o 10.1, 10.4,12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 
o y Anexo 1, 4 y 5

Fundamento Jurídico
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Relación Cronológica

Presentación  en OG 

22/nov/2022

Prevención

12/oct/2022

Ampliación de plazo
para resolver

9/nov/2022

Solicitud 
aprobación 
PTyP 2023

30/sep/2022

Atención a 
Prevención

25/oct/2022

Alcance de 
información

31/oct/2022
8/nov/2022
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Ubicación y Antecedentes

Ubicación

o A 22 km frente a la costa del estado de Tamaulipas,
o Dentro de la provincia petrolera Burgos.
o Superficie: 811.349 km²
o Tirante de agua: 50 – 550 m

Plan de Exploración

o Plan de Exploración: 18/jul/2019
o PTyP 2022: 8/mar/2022

Contrato CNH-R03-L01-G-BG-07/2018

Fecha efectiva: 27/jun/2018.
Modalidad: Producción Compartida.
Fin del Periodo Inicial de Exploración: 1/ago/2023
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Programa Mínimo de Trabajo

PMT (Anexo 5 del Contrato)

▪ PMT: 2,128 UT

▪ Sin incremento al PMT

▪ A la fecha, el Contratista no cuenta con UT acreditadas. No obstante, la Comisión se encuentra en 

proceso de acreditación de hasta 2,294 UT, de acuerdo con los requisitos del Contrato.

Periodo Inicial de Exploración (PIE)

▪ Periodo Inicial de Exploración: 4 años a partir del 1 de agosto de 2019
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Cronograma de Actividades

Subactividad Tarea Descripción
2023

E F M A M J J

General

Recopilación de 
información Servicios Petrotécnicos

Administración, 
gestión de 
actividades y 
gastos del 
proyecto

Gastos de oficinas Repsol
Mexico

Geología
Estudios 
geológicos de 
detalle

Interpretación sísmica,
Modelos Velocidades y
Conversión a Profundidad
Evaluación de Prospectos,
Riesgos, Recursos
prospectivos y Recursos
contingentes
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Presupuesto 2023 (MM US$)

Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera

Costos del 
Plan vigente

Presupuesto 
2023

Exploración

General 0.12 0.39

Geología 0.11 0.13

Total general 0.23 0.52

General, 
75%

Geología, 
25%

7



Comentarios Finales

El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 presentado es congruente respecto del Plan de

Exploración aprobado.

El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo

asociado del Periodo de Exploración; y son consistentes con los requisitos del Contrato.

Las actividades a desarrollar en el Programa de Trabajo 2023 se alinean con las mejores

prácticas utilizadas en el contexto internacional, mientras que los montos establecidos para

dichas actividades son adecuados en los términos de las referencias construidas con la mejor

información disponible.
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El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 referente al Plan de
Exploración del Contrato CNH-R03-L01-G-BG-07/2018, se identifican
técnicamente factibles, derivado de que cumplen con las Cláusulas 10.1,
10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los
Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de
Trabajo y Presupuesto para el año 2023.

Opinión Técnica
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