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• Ley de Hidrocarburos:
o Artículo 31, fracción VIII.
o Artículo 43, fracción I, inciso c).
o Artículo 44, fracción I.

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética: 
o Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

• Reglamento Interno de la Comisión:
o Artículo 33, fracción V.

• Lineamientos:
o Artículo 10.
o Artículo 18.
o Artículo 19, 22, 25.
o Artículo 39, fracciones I y II.
o Artículo 40, fracciones I y II.
o Artículo 41, fracción I y segundo párrafo.
o Anexo I.

• Cláusulas del Contrato:
o 4.1, 4.2, 4.5 y Anexo 5.

Fundamento Jurídico
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Relación cronológica

Presentación  en 
OG 

6/Dic/2022

Solicitud 
aprobación PTyP 

2022

8/Nov/2022



Ubicación y Antecedentes

Ubicación

Se localiza geográficamente en aguas someras del
Golfo de México, frente al litoral del estado de
Tamaulipas, aproximadamente a 150 km de Ciudad
Victoria, dentro de la Cuencas de Burgos.

Contrato CNH-R03-L01-G-BG-05/2018

• Firma: 27/jun/2018,
• Modalidad: Producción Compartida
• Fin del Periodo Inicial de Exploración: 2/ago/2023

Plan de Exploración

CNH.E.41.004/19 de 18 de julio de 2019.

Superficie: 813.782 km²
Tirante de agua: 0 a 50 m
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Programa Mínimo de Trabajo

PMT (Anexo 5 del Contrato)

• Programa Mínimo de Trabajo (PMT): 2,134

• Sin Incremento al PMT

• El Contratista no cuenta con UT acreditadas, no obstante la Comisión se encuentra en

proceso de acreditación de hasta 2,392 UT, de acuerdo con los requisitos del Contrato.

Periodo Inicial de Exploración (PIE)

• Hasta 4 años, concluyendo el 2 de agosto de 2023
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Cronograma de Actividades

Sub-actividad Tarea Descripción 2023
E F M A M J J

General

Recopilación de
información Servicios Petrotécnicos

Administración,
gestión de
actividades y gastos
del proyecto

Gastos Oficinas Repsol
México

Geología Estudios geológicos
de detalle

Interpretación sísmica,
Modelos Velocidades y
Conversión a
Profundidad.

Evaluación de
prospectos, recursos
prospectivos y riesgos.

6



Presupuesto 2023 (MM US$) 

Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera

Costos del 
Plan vigente 

(2023, MM 
US$)

Presupuesto 
2023 (MM 

US$)

Exploración

General 0.12 0.39

Geología 0.11 0.13

Total general 0.23 0.52

General, 
75%

Geología, 
25%
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El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 presentado, es congruente con respecto al Plan de

Exploración aprobado, las actividades contempladas contribuyen con los objetivos y alcances

definidos en el Plan.

El Presupuesto es congruente con el Plan de Exploración y el Programa de Trabajo del Periodo

Inicial de Exploración, y es razonable puesto que los costos presentados permiten llevar a cabo las

actividades descritas en el Programa de Trabajo 2023, y es consistente con los requisitos del

Contrato.

Las actividades a desarrollar en el Programa de Trabajo se alinean a las mejores prácticas utilizadas

en el contexto internacional, mientras que los montos establecidos para dichas actividades son

adecuados en términos de las referencias construidas con la mejor información disponible.

Conclusiones
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El Programa de Trabajo y Presupuesto 2023 asociado al Plan de
Exploración del Contrato CNH-R03-L01-G-BG-05/2018, se identifica
técnicamente factible, derivado de que cumple con las Cláusulas 10.1,
10.4, 12.1, 12.2, 12.6 y 15.2 del Contrato, así como lo establecido en los
Lineamientos.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de
Trabajo y Presupuesto para el año 2023.

Opinión Técnica
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