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Fundamento Jurídico

▪ Ley de Hidrocarburos:
• Artículo 43, fracción I, incisos c), i)
• Artículo 44, fracción I.

▪ Ley de los Órganos Reguladores 
Coordinados en Materia Energética: 
• Artículo 39, Numerales I, III, IV y VI.

▪ Reglamento Interno de la Comisión:
• Artículo 33, fracción V.

▪ Lineamientos:
• Artículo 11, fracción I
• Artículo 39, fracción III
• Artículo 40, fracción III
• Artículos 45, 46, 48 y 49.
• Anexo I, apartado II.

▪ Cláusulas del Contrato:
• 4.1, 4.2, 5.1 y 5.2
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Relación Cronológica

Presentación en 
OG 

6/dic/2022

Prevención

29/ago/2022

Ampliación de 
plazo

para resolver

4/nov/2022

Atención a 
Prevención

4/oct/2022

Solicitud 
aprobación 
Programa

8/ago/2022

Alcance de 
información

20/oct/2022

Prórroga para 
Atención a 
Prevención

13/sep/2022

Operadora 
B12

Operadora 
B12

Operadora 
B12

Operadora 
B12
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Ubicación y Antecedentes

Ubicación

o Provincia petrolera Cuencas del Sureste, 80 km
aproximadamente al Suroeste de Coatzacoalcos, Ver.

Aprobación del Plan de Exploración

o Plan Aprobado: 13 de diciembre de 2018
o Plan modificado: 5 de marzo de 2020
o Fin del PIE: 31 de diciembre de 2021
o Aprobación del PAE: 16 de diciembre de 2021

Contrato

o Modalidad: Licencia
o Fecha efectiva: 8 de diciembre de 2017

Pozo Ochpán-1EXP

o Perforación: junio 2021
o Notificación de Descubrimiento: 11 de mayo 2022
o Productor de Gas seco
o Formación productora: Mioceno Medio

Superficie: 244.775 km2

Elevación del terreno: 40-70 m
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Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Programa de Evaluación

Objetivo del Programa de Evaluación

Evaluar la continuidad lateral y vertical de las facies productoras del yacimiento descubierto con el pozo
exploratorio Ochpán-1EXP.

Actividades Escenario Único 

Pozos Delimitadores 1

Estudios de Evaluación* 7

Pruebas de Presión-producción Convencionales (PPP) 2

Alcance

*Incluye Estudios e Ingeniería de yacimientos
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Cronograma de Actividades

nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

Diseño de Pozo (VCD) OCHPÁN-1DEL

Evaluación geoquímica de superficie -----

Perforación OCHPÁN-1DEL

Inducción de pozo (Incluye servicio de 

inyección de nitrogeno) 
OCHPÁN-1DEL

Mantenimiento a Pozo y Monitoreo OCHPÁN-1EXP

Inducción de pozo (Incluye servcio de inyección 

de nitrógeno) 
OCHPÁN-1EXP

Prueba de presión convencional OCHPÁN-1EXP

Prueba de presión convecional OCHPÁN-1DEL

OCHPÁN-1EXP

OCHPÁN-1DEL

OCHPÁN-1EXP

OCHPÁN-1DEL

Modelado y simulación de Yacimientos -----

Caracterización de Yacimientos -----

Certificación de reservas asociadas a los pozos. -----

2024

Ingeniería de 

Yacimientos 

Actividades de Evaluación

Cálculo de Volumenes recuperables y 

escenarios de producción

PVT de muestras tomadas

Estudios

Perforación

Pruebas de 
Producción

2022 2023
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Perforación

o Ochpán-1DEL

Pruebas de Presión-producción  (PPP)

o Ochpán-1EXP
o Ochpán-1DEL

Estudios de Evaluación 

o Diseño de Pozo (VCD)
o Estudio de muestreo geoquímico de superficie
o Cálculo de volúmenes recuperables y escenarios de

producción
o Estudios petrofísicos a muestras
o Modelado y simulación de yacimientos
o Caracterización de yacimientos
o Certificación de reservas asociadas a los pozos

Principales actividades

Área de Evaluación: 7.1 km2
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Las sumas pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

Escenario Único (2022 – 2024)

Sub-actividad 
petrolera Total Descripción

General 0.41
Evaluaciones técnico-económicas; Plan de desarrollo con ingeniería 

básica; 
Administración, gestión de actividades y gastos generales del proyecto

Geología 0.07 Análisis geoquímicos de muestras; Estudios petrofísicos

Pruebas de 
Producción

7.50 Equipamiento de pozos y pruebas de producción

Ingeniería de 
Yacimientos

0.05
Cálculo de reservas y estimaciones de producción; Modelado y 

simulación de yacimientos; Caracterización de yacimientos; Diseño de 
terminaciones de pozos

Perforación de Pozos 4.14 Perforación y terminación de 1 pozo delimitador; Intervención de 1 pozo

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

1.17
Estudios de impacto ambiental; Prevención y detección de incendio y 

fugas de gas;  Auditoría ambiental; Tratamiento y eliminación de 
residuos ; Restauración ambiental; Auditorías de seguridad

Total 13.34

Programa de Inversiones (MM US$)

General
3.1%

Geología
0.5%

Pruebas de 
Producción

56.1%

Ingeniería 
de 

Yacimientos
0.3%

Perforación de 
Pozos
31.0%

Seguridad, 
Salud y Medio 

Ambiente
8.7%
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PMT (Anexo 5 del Contrato)
▪ PMT: 2,700 UT.
▪ IPMT: 11,600 UT 
▪ PAE: 5,800 UT
▪ Total: 20,100 UT

▪ Acreditadas: 9,006 UT 
▪ En proceso de acreditación: 13, 118 UT 

➢ Las actividades del Programa de Evaluación no están asociadas a compromisos contractuales 
relacionadas con UT.

Programa Mínimo de Trabajo (PMT) 
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Conclusiones

• La ejecución de actividades permitiría reducir el grado de incertidumbre, la reevaluación
de los recursos descubiertos y determinar una estimación preliminar de las reservas.

• Respecto a la propuesta de los Puntos de Medición provisional, a localizarse en la
macropera de cada uno de los pozos, siendo para gas un sistema de medición másico de
tipo Coriolis identificado con el TAG FMG-OBD-OCH-001 y FMG-OBD-OCH-003 y para
Líquidos (petróleo y/o condensado) un medidor másico de tipo Coriolis identificado con el
TAG FMO-OBD-OCH-004, se identifican técnicamente viables para el manejo y la
cuantificación del volumen y calidad de los Hidrocarburos cumpliendo con la
normatividad vigente para la medición de hidrocarburos.

• Con la información obtenida de la perforación, las pruebas de producción, así como la
correspondiente a los estudios propuestos, el Operador obtendrá un importante sustento
para la elaboración, en su caso, de un Plan de Desarrollo.
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El Programa de Evaluación se identifica técnicamente adecuado, derivado de
que, las actividades planteadas permitirían evaluar el yacimiento, generar y
acelerar el conocimiento geológico-petrolero del subsuelo, evaluar el potencial
petrolero y maximizar el valor estratégico del Área Contractual.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la Comisión
Nacional de Hidrocarburos, la aprobación del Programa de Evaluación
asociado al Descubrimiento OCHPÁN-1EXP, ubicado en el Área Contractual,
correspondiente al Contrato CNH-R02-L03-CS-04/2017, de Operadora Bloque
12, S.A. de C.V.

Opinión Técnica
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