
Diciembre de 2022

Modificación a los Planes de Exploración
Primer Periodo Adicional 

Asignación AE-0126-M-LLAVE 
Asignación AE-0127-M-LLAVE
Asignación AE-0128-M-LLAVE 
Asignación AE-0129-M-LLAVE 

Operador: PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN



Fundamento Jurídico

▪ Ley de Hidrocarburos:
Artículo 43, fracción I, inciso c),
Artículo 44, fracción I.

▪ Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética:

Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

▪ Reglamento Interno de la Comisión:
Artículo 13, fracción II, inciso f,
Artículo 33.

▪ Lineamientos:
Artículos 22 al 25,
Artículo 39, fracción I y II,
Artículo 40, fracción I y II,
Artículo 41, fracción VI,
Anexo I.

▪ Título de Asignación:
Término y Condición Quinto,
Anexo 2.
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Modificación del Plan de Exploración
Asignación AE-0126-M-LLAVE 
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Relación Cronológica

Prevención

19/oct/22

Modificación del Plan de Exploración

Solicitud de
Modificación 

del Plan

5/oct/22

Atención a la 
prevención

8/nov/22

Órgano de 
Gobierno

8-diciembre



Ubicación y Generalidades

Superficie: 1,220.17 km²

Ubicación

Se localiza en el estado de Veracruz, dentro de la Provincia
Petrolera Cuenca de Veracruz

Título de Asignación

Otorgado por SENER el 28 de agosto de 2019

Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
(PIE)

Aprobado: CNH.E.07.004/2020, 4 de febrero 2020

Fin del PIE: 28 de agosto de 2022

Primer Período Adicional de Exploración (PAE)

Otorgado el 26 de julio de 2022
Vigencia de dos años a partir del 28 de agosto de 2022
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Antecedentes PIE

Información sísmica

▪ Adquisición de 60.504 km de sísmica 2D

▪ Procesado sísmico 3D (1,525.79 km²)
-3D Unión Loma Bonita-Tesechoacán PSDM-RTM
(608.959 km²)
-Unión Aliento Mata Espino-Zafiro Perdiz PSDM-RTM
(6.089 km²)
-Ixachi-Cruver PSDM-RTM (268.720 km²)
-Mejoramiento de los modelos de velocidades e imagen
sísmica en profundidad, Proyecto Llave Cuenca de
Veracruz PSDM (458.032 km²)
-Unión Zafiro Perdiz-Aliento Mata Espino (Subvolumen
Kusum) (183.99 km²)

Estudios Exploratorios

• 1 Estudio regional de Plays
• Un reporte de la evaluación del potencial petrolero del

área de asignación
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Alcance de las actividades exploratorias

Objetivo del Plan de Exploración de Exploración
▪ Continuar con las actividades de exploración para incorporar reservas de hidrocarburos, en los Plays

establecidos del Mioceno, en la Cuenca de Veracruz.

Motivo de la Modificación al Plan de Exploración
▪ Otorgamiento del Primer Periodo Adicional de Exploración.

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación al Plan de Exploración
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Cronograma de Actividades
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Actividades

Estudios Exploratorios (4)

▪ 1 Identificación, evaluación y 
selección de prospectos

▪ 1 VCD

▪ 1 Prueba de prospecto

▪ 1 Estudio de Plays Cretácico

Perforación de pozos (1)

▪ Luvina-1EXP

Estudios Exploratorios (1)

▪ Identificación, evaluación y selección 
de prospectos

Escenario Incremental

Escenario Base



Programa de Inversiones MM US$

Modificación al Plan de Exploración (2023-2024)

Escenario Base
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.01 Gastos de gestión de activo

Geología 1.01 Estudios geológicos
Perforación de 

Pozos
10.69 1 pozo

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 12.76

Escenario Base + Incremental
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.27 Gastos de gestión de activo

Geología 1.27 Estudios geológicos
Perforación de 

Pozos
10.69 1 pozo

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 13.27

General
7.9%Geología

7.9%

Perforación 
de Pozos

83.8%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente
0.3%

General
9.6%

Geología
9.6%

Perforación de 
Pozos
80.6%

Seguridad, 
Salud y 
Medio 

Ambiente
0.3%

Escenario Base + Incremental

Escenario Base
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Modificación del Plan de Exploración
Asignación AE-0127-M-LLAVE
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Relación Cronológica

Prevención

19/oct/22

Modificación del Plan de Exploración

Solicitud de
Modificación 

del Plan

5/oct/22

Atención a la 
prevención

8/nov/22

Órgano de 
Gobierno

8-Diciembre



Ubicación y Generalidades

Superficie: 1,279.223 km²

Ubicación

Se localiza en el estado de Veracruz, dentro de la Provincia
Petrolera Cuenca de Veracruz

Título de Asignación

Otorgado por SENER el 28 de agosto de 2019

Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
(PIE)

Aprobado: CNH.E.07.005/2020, 4 de febrero 2020

Fin del PIE: 28 de agosto de 2022

Primer Período Adicional de Exploración (PAE)

Otorgado el 26 de julio de 2022
Vigencia de dos años a partir del 28 de agosto de 2022
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Antecedentes PIE
Información sísmica

▪ Adquisición de 0.506 km de sísmica 2D

▪ Procesado sísmico 3D
- Loma Bonita Ixcatlán 2D PSDM-RTM con un

kilometraje de 11.887 km
- Loma Bonita-Tesechoacán 3D PSDM-RTM con 43.219

km²
- Mejoramiento de los modelos de velocidades e

imagen sísmica en profundidad 3D, Proyecto Llave
Cuenca de Veracruz PSDM con 1,010.751 km²

Estudios Exploratorios

• 2 estudios asociados a Pozos. Identificación, evaluación y
selección de prospectos: Quelonia-1EXP y Maxyapan-1EXP
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Alcance de las actividades exploratorias

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación al Plan de Exploración

Objetivo del Plan de Exploración de Exploración
▪ Continuar con las actividades de exploración para incorporar reservas de hidrocarburos, en los Plays

establecidos del Mioceno, en la Cuenca de Veracruz.

Motivo de la Modificación al Plan de Exploración
▪ Otorgamiento del Primer Periodo Adicional de Exploración.
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Cronograma de Actividades
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Escenario Base

Estudios Exploratorios (4)

▪ 1 Identificación, evaluación y 
selección de prospectos

▪ 1 VCD

▪ 1 Prueba de prospecto

▪ 1 Estudio de Plays Cretácico

Perforación de pozos (1)

▪ Tikani-1EXP

Estudios Exploratorios (2)

▪ Identificación, evaluación y selección 
de prospectos

Escenario Incremental

Escenario Base
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Programa de Inversiones MM US$

Modificación al Plan de Exploración (2023-2024)

Las sumas pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

Escenario Base (2023-2024)
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.01 Administración, gestión de actividades y 
gastos del proyecto

Geología 1.01 4 estudios geológicos
Perforación de Pozos 14.11 Perforación y terminación de 1 pozo

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 16.18

Escenario Base + Incremental (2023-2024)
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.52 Administración, gestión de actividades y 
gastos del proyecto

Geología 1.52 6 estudios geológicos
Perforación de Pozos 14.11 Perforación y terminación de 1 pozo

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 17.20

General
6.3%

Geología
6.3%

Perforación 
de Pozos

87.2%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.3%

General
8.8%

Geología
8.8%

Perforación 
de Pozos

82.1%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.3%



Modificación del Plan de Exploración
Asignación AE-0128-M-LLAVE 



Relación Cronológica

Prevención

27/oct/22

Modificación del Plan de Exploración

Solicitud de
Modificación 

del Plan

13/oct/22

Atención a la 
prevención

15/nov/22

Órgano de 
Gobierno

8-Diciembre
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Ubicación y Generalidades

Superficie: 1,221.385 km²

Ubicación

Se localiza en el estado de Veracruz, dentro de la Provincia
Petrolera Cuenca de Veracruz

Título de Asignación

Otorgado por SENER el 28 de agosto de 2019

Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
(PIE)

Aprobado: CNH.E.07.006/2020 del 04 de febrero de 2020

Fin del PIE: 28 de agosto de 2022

Primer Período Adicional de Exploración (PAE)

Otorgado el 26 de julio de 2022
Vigencia de dos años a partir del 28 de agosto de 2022
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Antecedentes PIE

Información sísmica

▪ Adquisición 2D
-13.838 km Solución Integral de la imagen sísmica
Veracruz offset largos, enfocada al Play Mesozoico.

Estudios Exploratorios

• 1 Estudio de Identificación, evaluación y selección de
prospectos (Iliniza-1EXP).

Procesado de información sísmica 3D

-301.194 km2 Unión Loma Bonita - Tesechoacán
-240.018 km2 Mejoramiento de los modelos de
velocidades e imagen sísmica en profundidad
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Alcance de las actividades exploratorias

Objetivo del Plan de Exploración de Exploración
▪ Continuar con las actividades de exploración para incorporar reservas de hidrocarburos, en los Plays

establecidos del Mioceno, en la Cuenca de Veracruz.

Motivo de la Modificación al Plan de Exploración
▪ Otorgamiento del Primer Periodo Adicional de Exploración.

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación al Plan de Exploración
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Cronograma de Actividades

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Estudio de Diseño VCD de pozos

Prueba de prospectos

Estudio de Plays Cretácico en el área Novillero-Ixcatlán, 

Cuenca de Veracruz

Procesado 

sísmico 3D

Unión Loma Bonita-Agua Fría 3D

(Subvolumen Maki)

Pozos

exploratorios
Quilate-1EXP

Estudios 

exploratorios
Identificación, evaluación y selección de prospectos 

Actividad física 

Escenario Incremental

2023 2024

Escenario Base

Estudios 

exploratorios

Identificación, evaluación y selección de prospectos 

AE-0128-M-LLAVE

Quilate-1EXP

AE-0128-M-LLAVE

Quilate-1EXP

AE-0128-M-LLAVE

PSDM-RTM
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Escenario Base

Estudios Exploratorios (5)

▪ 2 Identificación, evaluación y 
selección de prospectos

▪ Estudio de Plays Cretácico

▪ 1 VCD

▪ 1 Prueba de prospecto

Perforación de pozos (1)

▪ Quilate-1EXP

Estudios Exploratorios (1)

▪ Identificación, evaluación y selección 
de prospectos

Escenario Incremental

Escenario Base
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Programa de Inversiones MM US$

Escenario Base

Escenario Base (2023-2024)
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.27 Administración, gestión de actividades y 
gastos del proyecto

Geofísica 0.14 Procesado sísmico 3D
Geología 1.27 5 estudios geológicos

Perforación de Pozos 9.95 Perforación y terminación de 1 pozo
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 12.66

Escenario Base + Incremental (2023-2024)
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.52 Administración, gestión de actividades y 
gastos del proyecto

Geofísica 0.14 Procesado sísmico 3D
Geología 1.52 6 estudios geológicos

Perforación de Pozos 9.95 Perforación y terminación de 1 pozo
Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 13.17

General
10.0%

Geofísica
1.1%

Geología
10.0%

Perforació
n de Pozos

78.5%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.3%

General
11.5%

Geofísica
1.1%

Geología
11.5%

Perforación 
de Pozos

75.5%

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.3%

Escenario Base + Incremental
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Modificación al Plan de Exploración (2023-2024)



Modificación del Plan de Exploración
Asignación AE-0129-M-LLAVE 



Relación Cronológica

Prevención

26/oct/22

Modificación del Plan de Exploración

Solicitud de
Modificación 

del Plan

13/oct/22

Atención a la 
prevención

10/nov/22

Órgano de 
Gobierno

8-Diciembre
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Ubicación y Generalidades

Superficie: 1,135.41 km²

Ubicación

Se localiza en el estado de Veracruz, dentro de la Provincia
Petrolera Cuenca de Veracruz

Título de Asignación

Otorgado por SENER el 28 de agosto de 2019

Plan de Exploración del Periodo Inicial de Exploración 
(PIE)

Aprobado: CNH.E.07.007/19 del 04 de febrero de 2020

Fin del PIE: 28 de agosto de 2022

Primer Período Adicional de Exploración (PAE)

Se otorga a PEP el 26 de julio de 2022
Vigencia de dos años a partir del 28 de agosto de 2022
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Antecedentes PIE

Información sísmica

▪ Adquisición 2D
-43.4 km Solución Integral de la imagen sísmica
Veracruz offset largos, enfocada al Play Mesozoico.

▪ Procesado 2D
-62.403 km Loma bonita Ixcatlán

Estudios Exploratorios

• 2 Estudios de Identificación, evaluación y selección de
prospectos (Martillo-1EXP y Tesur-1EXP).
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Alcance de las actividades exploratorias

Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Modificación al Plan de Exploración

Objetivo del Plan de Exploración de Exploración
▪ Continuar con las actividades de exploración para incorporar reservas de hidrocarburos, en los Plays

establecidos del Plioceno Temprano, en la Cuenca de Veracruz.

Motivo de la Modificación al Plan de Exploración
▪ Otorgamiento del Primer Periodo Adicional de Exploración.
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Cronograma de Actividades

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A

Estudio de Diseño VCD de pozos

Prueba de prospectos

Pozos

exploratorios
Xadani-1EXP*

Estudios 

exploratorios
Identificación, evaluación y selección de prospectos 

Actividad física 
2023 2024

Estudios 

exploratorios

Identificación, evaluación y selección de prospectos 

Escenario base

*Considera movimiento de equipos, 

Xadani-1EXP

Xadani-1EXP

AE-0129-M-LLAVE

AE-0129-M-LLAVE

AE-0129-M-LLAVE

Escenario Incremental
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Escenario Base

Estudios Exploratorios (4)

▪ 2 Identificación, evaluación y 
selección de prospectos

▪ 1 VCD

▪ 1 Prueba de prospecto

Perforación de pozos (1)

▪ Xadani-1EXP

Estudios Exploratorios (1)

▪ Identificación, evaluación y selección 
de prospectos

Escenario Incremental

Escenario Base
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Programa de Inversiones MM US$

Escenario Base + Incremental

Escenario Base

Escenario Base
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.01 Gastos de gestión de activo

Geología 1.01 Estudios geológicos
Perforación de 

Pozos
8.68 1 pozo

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 10.75

Escenario Base + Incremental
Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera Total Comentarios

Exploración

General 1.27 Gastos de gestión de activo

Geología 1.27 Estudios geológicos
Perforación de 

Pozos
8.68 1 pozo

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.04 Estudios de impacto ambiental

Total general 11.26

General
10%

Geología
9%

Perforación de 
Pozos

81%

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.4%

General
11%

Geología
11%

Perforación 
de Pozos

77%

Seguridad, Salud y 
Medio Ambiente

0.4%
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Modificación al Plan de Exploración (2023-2024)



Conclusiones

La ejecución de los Planes de Exploración modificados permitirá:

• Continuar con las actividades de Incorporación de Reservas y reducir la
incertidumbre geológica, a través de la integración y correlación de los resultados
derivados de la información generada de los pozos exploratorios.

• Realizar la posible incorporación de Recursos de 17.5 MMbpce con el Escenario
Base considerando los cuatro Planes.

• Ejecutar una inversión entre 52.35 a 54.6 MM US$, considerando los cuatro Planes.
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Las modificaciones se advierten técnicamente adecuadas, toda vez que las
actividades planteadas permitirían evaluar el Potencial Petrolero del
Plioceno y Mioceno y la posible incorporación de recursos derivado del
resultado de la perforación de los prospectos exploratorios, maximizando el
valor estratégico de las Áreas de Asignación.

Por lo que se somete a consideración del Órgano de Gobierno de la
Comisión Nacional de Hidrocarburos la aprobación de la Modificación a
los Planes de Exploración para las Asignaciones AE-0126-M-LLAVE, AE-
0127-M-LLAVE, AE-128-M-LLAVE y AE-0129-M-LLAVE.

Propuesta para la Modificación de los Planes
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