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▪ Ley de Hidrocarburos:
• Artículo 43, fracción I, inciso c).
• Artículo 44, fracción I.

▪ Ley de los Órganos Reguladores
Coordinados en Materia Energética:
• Artículo 39, fracciones I, III, IV y VI.

▪ Reglamento Interno de la Comisión:
• Artículo 33.

▪ Lineamientos:
• Artículos 18 y 19.
• Artículo 39, fracción I y II.
• Artículo 40, fracción I y II.
• Anexo I.

▪ Título de Asignación:
• Término y Condición Quinto.
• Anexo 1 y 2.

Fundamento Jurídico
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Prevención

15/sep/2022

Otorgamiento 
de prorroga

18/oct/2022

Solicitud 
aprobación

22/ago/2022

Evaluación y 
dictaminación

noviembre/2022

Solicitud de 
Prórroga 

Prevención
17/oct/2022

Atención a 
Prevención

31/oct/2022

Relación cronológica
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Ubicación y Antecedentes
Ubicación

porción noroeste del estado de Veracruz, dentro de los
Municipios de Tuxpan de Rodriguez Cano, Álamo
Temapache, Tepetzintla, Cerro Azul y Tamiahua, en la
Provincia Petrolera Tampico-Misantla.

Área de Asignación

395.488  km²

Título de Asignación
▪ Otorgado: 09 de marzo de 2022.
▪ Vigencia: 20 años.
▪ Período inicial de Exploración: 3 años. 
▪ Las Actividades de Exploración de Hidrocarburos 

podrán realizarse en todas las formaciones geológicas.

Actividades realizadas
▪ 9 Estudios Regionales
▪ Procesado 3D (386.8 km²) y 2D (99.03 km)
▪ Estudios de Métodos Potenciales
▪ 23 Pozos exploratorios (1946-1983)



Alcance de las actividades
Evaluación del 
Potencial de 

Hidrocarburos

Incorporación de 
Reservas

Caracterización y 
Delimitación

Plan de Exploración AE-0394
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Objetivos del Plan de Exploración

▪ La Incorporación de Recursos y la Evaluación del Potencial Petrolero de los Plays
del Mesozoico (KS, KM, KI y JSK).

Compromiso Mínimo de Trabajo

▪ Perforación y terminación de un pozo exploratorio durante el Período Inicial de
Exploración.
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* Incluye movimiento de equipo, perforación y 
terminación.

Cronograma de actividades

Escenario Base

Escenario Incremental

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J

Procesado sísmico Gallo-Tres Hermanos 2D

Adquisición sísmica Tamanbra 2D

Evaluación del Play Cretácico 

medio en sus facies arrecifales 

del borde de plataforma y 

parches arrecifales en su 

porción lagunar de la 

Plataforma de Tuxpan

Evaluación de las facies de 

plataforma a nivel de Cretácico 

Inferior y base de Cretácico 

medio en el área de la 

Plataforma de Tuxpan 

Analisis Estratigráfico - 

secuencial del Play 

Kimmeridgiano área Frente de 

Sierra-Tantocob-Limonaria-

Norte de Plataforma Tuxpan

Analisis sedimentario y 

diagenético del Cretácico 

medio área Frente de Sierra y 

Tantocob-Limonaria 

Canihua-1EXP

Vara Alta-101EXP

Xuwa-1EXP

Canihua-1EXP

Vara Alta-101EXP

Xuwa-1EXP

Canihua-1EXP

Vara Alta-101EXP

Actividades exploratorias

Estudios Regionales 

de Plays

20252022 2023 2024

Estudios 

exploratorios

Identificación, 

evaluación y 

selección de 

prospectos

Estudio de diseño 

VCDSE

 de pozos

Prueba de 

Prospectos

Perforación
Canihua-1EXP

Procesado 

Sísmico

Vara Alta-101EXP
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Escenario Base

Estudios Exploratorios (9)
▪ 4 Estudios Regional de Plays.
▪ 2 Identificación, evaluación y 

selección de prospectos.
▪ 2 VCDSE
▪ 1 Prueba de prospecto.

Perforación de pozos (1)
▪ Canihua-1EXP.
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Escenario Incremental

Estudios Exploratorios (3)
▪ 1 Identificación, evaluación y 

selección de prospectos (xuwa-1EXP)
▪ 1 VCDSE (Xuwa-1EXP).
▪ 1 Prueba de prospecto (Vara Alta-

1EXP).

Adquisición Sísmica (1)
▪ Tamabra (5.09 km)

Perforación de pozos (1)
▪ Vara Alta-1EXP

Procesamiento Sísmico (1)
▪ Gallo-Tres Hermanos (59.40 km)
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Recursos de hidrocarburos

Posibles recursos a 
incorporar
▪ Escenario Base
10.1 MMbpce

▪ Escenario
Incremental

22.3 Mmbpce

Las sumas pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

Metas volumétricas

Prospecto
exploratorio Objetivo

Recurso 
prospectivo a 
la media sin 

riesgo 
(MMbpce) 

Probabilidad 
geológica

(Pg %)

Posible 
incorporación 

de recursos 
(MMbpce)

Escenario base

Canihua-1EXP Cretácico 
Medio 29.95 0.34 10.1

Escenario Incremental

Vara Alta-101EXP Cretácico 
Medio 63.79 0.35 22.3
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Programa de Inversiones

Las sumas pueden no coincidir con los totales por razones de redondeo.

Escenario Base

Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera

Costos 
sujetos a 

aprobación 
(2022-2024)

Comentarios

Exploración

General 0.05 Gastos de gestión de activo

Geología 0.09 Estudios geológicos de detalle y regionales

Perforación de 
Pozos 7.72 1 pozo

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.07 Estudios de impacto ambiental

Total general 7.94

Escenario Base + Incremental

Actividad 
petrolera

Sub-actividad 
petrolera

Costos 
sujetos a 

aprobación 
(2022-2025)

Comentarios

Exploración

General 0.09 Gastos de gestión de activo

Geofísica 0.22
Adquisición y procesamiento de información 

sísmica
Geología 0.14 Estudios geológicos de detalle y regionales

Perforación de 
Pozos 15.40 2 pozos

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.14 Estudios de impacto ambiental

Total general 15.99

Perforación de 
Pozos
97.34%

Geología
1.12%

Seguridad, Salud 
y Medio 

Ambiente
0.85%

General
0.69%

Perforación de 
Pozos
96.34%

Geofísica
1.40%

Geología
0.87%

Seguridad, 
Salud y Medio 

Ambiente
0.85%

General
0.54%
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Conclusiones finales

▪ El Plan de Exploración considera realizar actividades que permitirán continuar con la

exploración para comprobar la existencia de Hidrocarburos en los Plays del

Mesozoico, que se justifican en función de las características geológicas del área, por

lo que de llevarse a cabo permitirán acelerar el desarrollo del conocimiento del

potencial petrolero.

▪ Conforme a lo estimado por Pemex, y en caso de éxito exploratorio de la perforación

de los prospectos de los dos escenarios operativos, Pemex plantea la posibilidad de

incorporar recursos hasta por 32.4 MMbpce.

▪ Se estima una inversión entre $7.94 y $ 15.99 MMUSD, considerando ambos

escenarios.
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Propuesta para el Plan de Exploración

El Plan de Exploración se advierte técnicamente factible, debido a que

las actividades planteadas permitirían maximizar el valor estratégico de

la Asignación mediante la realización de los estudios planteados, así

como la posible incorporación de recursos de hidrocarburos derivados

del éxito de la perforación de los prospectos programados.

Por lo que se propone la aprobación del Plan de Exploración para la

Asignación AE-0394-2M-Tierra Blanca.
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