
Modificación al Plan de Desarrollo para la Extracción 
Asignación A-0301-M- Campo Santa Águeda

Pemex Exploración y Producción
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Generalidades

Características
A-0301-M- Campo Santa 

Águeda

Área (km2) 23.052

Ubicación Papantla, Veracruz

Fecha de emisión 13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años

Tipo Extracción de Hidrocarburos

Yacimientos Cretácico Medio / El Abra

Pozos perforados/Operando 83/30

Tipo de fluido Aceite negro (15˚ API)

Presentación 
MPDE

03/10/2022

Presentación 
Órgano de Gobierno

13/12/2022

Atención de 
Prevención
08/11/2022

Prevención 
17/10/2022

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Etapa 1: (1953-1977 ) Inicia la exploración
del campo Santa Águeda con la
perforación de 64 pozos.

Variaciones del Plan Justificación

• Incremento en la Inversión.

• Volumen de hidrocarburos a producir.

• Aprovechamiento de Gas.

• Variación del 129%.

• Incremento de mas del 30% en la
producción de hidrocarburos.

• Alcanzar el 98%

Etapas de desarrollo del Campo y Justificación MPDE

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Etapa 2: (1978-1985) Incremento de
producción de agua por avance del
acuífero.
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Etapa 3: (1986-2009) Se tiene una
plataforma de producción de 2.2 Mbd de
aceite con 15 pozos operando.
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Etapa 4: (2010-2022) Se reactivó la
perforación y la reparación de pozos,
identificando zonas con aceite remanente.
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Alternativas de Desarrollo 

Características Alternativa 1 
Alternativa2 

(Seleccionada) 

Perforación 0 1

Terminación 0 1

RMA 0 4

RME 14 22

Volumen a Recuperar de 
Aceite (MMb) 

2.85 4.15

Volumen a Recuperar de 
Gas (MMMpc) 4.21 4.96

Inversiones (MMUSD) 87.29 92.38

Gastos de operación 
(MMUSD)

57.84 80.42

VPN AI (MMUSD) 34.67 51.40

VPN DI (MMUSD) 0.19 8.75

VPI (MMUSD) 43.14 46.33
VPN/VPI AI 0.80 1.11 
VPN/VPI DI 0.00 0.19

Alternativa 2 (Seleccionada)
✓ Mayor actividad física.
✓ Mayor Inversión
✓ Mayor rentabilidad

Programa de Aprovechamiento de Gas 
Natural Asociado
✓ Se actualiza

Medición de los hidrocarburos
✓ Se actualizan los puntos de medición 

Fuente: CNH y Datos del Asignatario



Descripción Plan 
vigente

Real
2015-2022 Pendiente MPDE Dif.

(d – c)

Perforación 5 2 3 1 -2

Terminación 5 2 3 1 -2

RMA 6 9 0 1 1

a b c d

Comparación de Plan vigente vs modificación propuesta
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Inversión Vigente 2015 – 2030 Real 2015-2022 MPDE 2022 – 2034

MMUSD 59.76 67.31
47.39

Diferencia 7.54

Aceite Vigente 2015 – 2030 Real 2015-2022 MPDE 2022 – 2034

Volumen (MMb) 2.26 3.88
4.15

Diferencia 1.62

Gas Vigente 2015 – 2030 Real 2015 – 2022 MPDE 2022 – 2034

Volumen (MMMpc) 1.12 3.98
4.96

Diferencia 2.86

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Costo Total
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Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Actividad Sub-Actividad MPDE
(MM US$)

Desarrollo

General $6.81

Perforación de Pozos $1.91

Construcción Instalaciones $1.28

Producción

General $56.23

Construcción Instalaciones $0.46

Intervención de Pozos $1.15

Operación de Instalaciones de Producción $29.06

Ductos $4.21

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $2.27

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones/a $20.20

Programa de Inversiones 
(Inversión y Gasto Operativo)

$123.59

Desarrollo, 
8.09%

Producción, 
75.56%

Abandono, 
16.35%



Conclusión

Fuente: CNH 

✓ Derivado del análisis, se concluye que la Asignación ha tenido un mejor comportamiento en
producción de lo esperado, por ende se propone continuar con el desarrollo con el objeto de
Maximizar el factor de recuperación.

✓ Con base en los resultados de la perforación del pozo, realizar una reevaluación de las
características del yacimiento en donde se analice la posibilidad de perforar más pozos
Intermedios.

Recomendación
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Resultado del Dictamen

Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen Técnico
en sentido favorable con respecto a la Modificación al Plan de
Desarrollo para la Extracción asociado a la Asignación A-0301-M –
Campo Santa Águeda, presentado por Pemex Exploración y
Producción, mismo que de ser aprobado, estará vigente a partir de
su aprobación y hasta que concluya la vigencia de la Asignación o
se apruebe una modificación.
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gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx
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