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Generalidades
Características A-0098-M-Campo Comitas

Área (km2) 58.87

Ubicación Nuevo León, General Bravo

Fecha de emisión 13 de agosto de 2014

Vigencia 20 años

Tipo Extracción de hidrocarburos

Pozos perforados / 
Operando

136/81

Profundidad de Extracción
Jackson del Eoceno Superior

Vicksburg del Oligoceno Inferior

Tipo de fluido Gas Seco

Presentación 
MPDE

03/10/2022

Presentación 
Órgano de Gobierno

13/12/2022

Atención de 
Prevención
08/11/2022

Prevención 
17/10/2022

Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Ubicación
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Etapa 1: Descubrimiento del campo con la
perforación del pozo Comitas-1.

Variaciones del Plan Justificación

• Pozos de desarrollo.

• Incremento en la inversión.

• Volumen de hidrocarburos a producir.

• Incremento en pozos a perforar (28 pozos
adicionales).

• Variación en el monto de la inversión
mayor al 30%.

• Incremento del 20% en la producción de
hidrocarburos.

Etapas de desarrollo del Campo y Justificación MPDE

Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Etapa 2: Se perforaron 30 pozos y se
realizaron 65 Reparaciones Mayores

Etapa 3: Se perforaron 65 pozos y se
realizaron 80 Reparaciones Mayores
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Alternativas de Desarrollo 

Características
Alternativa 1 

(Seleccionada)
Alternativa 2

Perforación 28 0

Terminación 28 0
RMA 105 77

RME 444 292
Volumen a recuperar 

(MMMpc) 83.72 47.74

Inversiones (MMUSD) 155.36 81.42

Gastos de operación 
(MMUSD) 57.86 33.00

VPN AI (MMUSD) 60.82 44.05
VPN DI (MMUSD) 33.46 27.36

VPI (MMUSD) 108.21 50.76
VPN/VPI AI 0.56 0.87
VPN/VPI DI 0.31 0.54

Alternativa 1 (Seleccionada)
✓ Reactivar la extracción de las reservas 

probables y posibles.
✓ Mayor actividad de desarrollo
✓ Mayor volumen a recuperar

Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Medición de los hidrocarburos
✓ Se actualiza punto de medición 



Descripción Plan 
vigente

Real
2019-2022 Pendiente MPDE Dif.

(d – c)

Perforación 11 10 1 28 27

Terminación 11 10 1 28 27

RMA 73 41 32 105 73

a b c d

Comparación de Plan vigente vs modificación propuesta
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Inversión Vigente 2015 – 2029 Real 2015-2022 MPDE 2022 – 2045

MMUSD 126.55 122.04
141.33

Diferencia 4.51

Gas Vigente 2015 – 2029 Real 2015 – 2022 MPDE 2022 – 2045

Volumen (MMMpc) 48.02 69.88
83.72

Diferencia 21.86

Fuente: CNH y Datos del Asignatario
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Costo Total
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Fuente: CNH y Datos del Asignatario

Costo Total
$194.27

Actividad Sub-Actividad MPDE
(MM US$)

Desarrollo
General $16.39

Perforación de Pozos $67.34

Producción

General $41.98

Otras Ingenierías $0.96

Construcción Instalaciones $2.28

Intervención de Pozos $26.33

Operación de Instalaciones de Producción $25.25

Ductos $0.95

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $6.00

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $6.78

Costo total $194.27

Desarrollo, 
43.10%

Producción, 
53.41%

Abandono, 
3.49%



Conclusiones

✓ Taponar pozos clasificados sin posibilidades para la reducción el periodo de abandono de los
mismos

Fuente: CNH 

✓ De acuerdo al buen comportamiento de producción del campo, las actividades a realizar en la
modificación del Plan propuesto, tiene como objetivo reactivar las reservas Probables y Posibles

✓ Optimizar la ejecución de las actividades para reducir el costo del desarrollo del Campo.

Recomendaciones

7



Resultado del Dictamen

Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen Técnico
en sentido favorable con respecto a la modificación al Plan de
Desarrollo para la Extracción asociado a la Asignación A-0098-M-
Campo Comitas, presentado por Pemex Exploración y Producción,
mismo que de ser aprobado, estará vigente a partir de su
aprobación y hasta que concluya la vigencia de la Asignación o se
apruebe una modificación.
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gob.mx/CNH
hidrocarburos.gob.mx
rondasmexico.gob.mx
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