
Autorización de la Perforación del Pozo Exploratorio Terrestre 
Makum-1EXP

(“Mora”, origen Chol)

Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión
Dirección General de Autorizaciones de Exploración

15 diciembre de 2022

Operador Petrolero: Pemex Exploración y Producción, Empresa Productiva 
del Estado Subsidiaria de Petróleos Mexicanos.



• Ley de Hidrocarburos

Facultad de la Comisión para emitir autorizaciones de
perforación de pozos

Artículos 36 y 43 fr. I, inciso e).

• Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en
Materia Energética

Atribuciones de los Órganos Reguladores

Artículos 4, 22, fr. I, II, III, VIII, IX, XI y XII, y 39 fr. I, III y IV.

• Reglamento Interno de la CNH

Se establecen facultades para el Órgano de Gobierno
y para cada una de las Direcciones Generales de la
Comisión

Artículos 13, fr. IX, inciso a) y 32, fr. I inciso a).

• Lineamientos de Perforación de pozos

Se establecen requisitos y procedimientos para la
autorización de la perforación de pozos

Artículos 2, 9, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34 y Anexo V.
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Fundamento Jurídico

Distancia límites de 
la Asignación [km]

Norte 1.2

Sur 29.2

Este 18.8

Oeste 21.8

Distancia Pozos de 
Correlación [km]

Ixcatlan-1 9

Heim-1 13.3

Asiki-1 17.3



Línea de Tiempo Pozo Makum-1EXP

29/nov/2022 15/dic/2022

Operador → CNH
Solicitud de 

Autorización de 
Perforación

Presentación de 
Órgano de 
Gobierno
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Alcance de información
09/dic/2022
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Datos Generales Pozo Makum-1EXP

• Recursos prospectivos a la media C/R:  6.9 
mmbpce.

• Probabilidad de éxito geológico: 23 %.

Asignación: AE-0189-Llave 6

Clasificación del pozo 102 Pozo Exploratorio en Nuevo Campo
(Escenario Base)

Elevación del Terreno [m]
Mesa rotaria [m]

59
10

Objetivo geológico

Cretácico Medio
Cima 2,849 mvbmr - Base 3,159 mvbmr

Intervalo hipotético
Cima 3,540 mdbmr - Base 3,600 mdbmr

Hidrocarburo esperado Aceite 31.5 [°API]   

Presión [psi] Temperatura [°C] 4,891
93.8

Trayectoria del pozo Direccional Tipo “J”

Profundidad total
[mvbmr] / [mdbmr] 3,159 / 3,965 

Programas 
(111 días)

Perforación:
Terminación:

09/02/2023 – 25/04/2023 (76 días)
26/04/2023 – 31/05/2023 (35 días)

Costos programados:
16.6 mmusd

Perforación: 11.9 mmusd
Terminación: 4.7 mmusd

Principales características del 
equipo de perforación

PM-1283, 1,500 [HP]
Satisface las necesidades de hasta 4,500 [m]

Sistema de preventores: 10,000 [psi]



Características generales de la Ingeniería del Pozo:

• Cuatro etapas de perforación
• Tuberías de revestimiento con capacidad para

soportar los esfuerzos a los que serán sometidas y
asentamientos conforme al modelo geomecánico

• Sartas direccionales equipadas con sistema
rotatorio y barrena tricónica para la etapa
superficial y PDC para las más profundas

• Lodos de perforación
• Diseñados en función del modelo geomecánico

para el manejo de presiones de formación y
estabilidad del agujero

• Adecuados para la suspensión y acarreo de recortes
para asegurar la limpieza del agujero

• Con capacidad para transmitir potencia hidráulica a
las herramientas direccionales, obtención de
información en tiempo real y durante la toma de los
registros

Diseño del Pozo – Ventana Operativa
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Consideraciones

• El Pozo Exploratorio Terrestre Makum-1EXP, se encuentra contemplado en el
Escenario Base del Plan de Exploración vigente, aprobado por la Comisión Nacional
de Hidrocarburos el 4 de enero de 2022 mediante la Resolución CNH.E.01.005/2022,
correspondiente a la Asignación AE-0189-Llave 6.

• El Pozo Exploratorio Terrestre Makum-1EXP tiene como objetivo comprobar la
existencia de hidrocarburos en rocas del Cretácico Medio en el Frente tectónico
sepultado de la Plataforma de Córdoba.

• En caso de presentarse riesgos operativos durante la Perforación, tales como
inestabilidad del agujero, manifestaciones o pérdidas parciales en zonas
permeables, el Operador considera alternativas de solución para su mitigación.
Adicionalmente, durante la Perforación de la etapa de 8 ½”, se contempla un Liner
de 5” como escenario en caso de contingencia.

• En este sentido, la DGAE considera técnicamente adecuada la perforación del Pozo
Exploratorio Terrestre Makum-1EXP, dado que no se observaron elementos
geológicos, operacionales, de Integridad del Pozo o de cumplimiento a la Normativa
aplicable en la materia, que limiten o impidan su perforación.
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