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Generalidades

Presentación 
PTP 2023

30/09/2022

Órgano de Gobierno
15/12/2022

Atención a 
Prevención
06/12/2022

Prevención 
17/11/2022

Fuente: CNH y Datos del Contratista

CNH-M1-EK-BALAM/2017

Características CNH-M1-EK-BALAM/2017

Área Contractual (km2) 63.373

Ubicación
A 95 Km al Noroeste de Cd del 

Carmen, Campeche

Fecha Efectiva 02 de mayo de 2017

Vigencia 22 años

Tipo de Contrato
Extracción de Hidrocarburos 

Bajo la modalidad de
Producción Compartida

Yacimientos
Brecha del Cretácico 

Superior(BKS)/Jurásico Superior 
Oxfordiano(JSO)

Tipo de hidrocarburo/ °API Aceite negro (10° y 29°)

Aprobación de modificación 
al Plan de Desarrollo

15 de marzo de 2022
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Programa de Trabajo 2023

Actividad

Plan de 
Desarrollo 

Vigente 
2023

Programa de 
Trabajo y 

Presupuesto 
2023

Variación

Perforación de 
pozos 2 4 +2

Terminación de 
pozos 4 6 +2

Reparaciones 
mayores 2 4 +2

Reparaciones 
menores 11 20 +9

Volumen a 
recuperar de 
aceite MMB

33.26 33.66 +0.4

Volumen a 
recuperar de gas 

MMMPCD
7.97 8.03 +0.06

Pronósticos de producción
Actividades

• Se continuará con la Inyección de agua en los yacimientos a nivel del 
Jurásico Superior Oxfordiano.

• Se recalendariza la ejecución de 2 perforaciones del año 2022 al año 2023.

Variación del PTP 2023 
respecto al PDE

No actualiza un supuesto de 
modificación al PDE

1.2 %

Variación del PTP 2023 
respecto al PDE

No actualiza un supuesto de 
modificación al PDE

0.7 %
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Presupuesto 2023

Costo Total
$985.01

Actividad Sub-Actividad
PTP 2023

Total
(MM US$)

PDE 
Vigente 

2023
(MM US$)

Desarrollo

General $2.22 $8.37

Perforación de Pozos $176.10 $65.18

Ingeniería de Yacimientos $0.20

Construcción Instalaciones $255.16

Producción

General $50.30 $41.60

Ingeniería de Yacimientos $1.92 $0.22

Construcción Instalaciones $112.97 $130.45

Intervención de Pozos $216.61 $102.00
Operación de Instalaciones de 
Producción $125.79 $154.68

Ductos $2.14 $4.00

Seguridad, Salud y Medio Ambiente $12.12 $15.23

Abandono Otras Ingenierías a $29.67
Programa de Inversiones (Inversión y Gasto 

Operativo) $985.01 $521.94

Las sumas pueden no coincidir con los totales por cuestiones de redondeo.

a. Planes de abandono/Fideicomiso de abandono

Desarrollo, 
44.0%

Producción, 
53.0%

Abandono, 
3.0%

Desarrollo

Producción

Abandono

Fuente: CNH con datos del Contratista



Derivado del análisis presentado, se propone al Órgano de
Gobierno de la Comisión la Opinión Técnica en sentido
favorable con respecto al Programa de Trabajo y
Presupuesto 2023 asociado al Contrato CNH-M1-EK-
BALAM/2017, presentado por Pemex Exploración y
Producción mismo que de ser aprobado, estará vigente a
partir de su aprobación y hasta que concluya su vigencia o se
apruebe una modificación.
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Resultado de la Opinión Técnica PTP 2023
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