
Solicitud de aprobación de la modificación al 
Plan de Desarrollo para la Extracción 

AE-0151-M-Uchukil
Campo Tlamatini

Pemex Exploración y Producción

Mayo 2023



La modificación se debe a la actualización de los pronósticos de
producción, como resultado del comportamiento de los yacimientos, la
meta de aprovechamiento de gas natural asociado y la implementación
de un proceso de inyección de agua.
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Introducción
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Generalidades
Características AE-0151-M Campo Tlamatini

Área (km2) 1,107.61

Ubicación
Aguas territoriales del Golfo de 

México

Fecha de emisión del 
Título

28 de agosto de 2019

Vigencia
30 años a partir del 28 de agosto de 

2019

Tipo
Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos

Formación productora Mioceno Superior

Profundidad para la 
Extracción (mv)

3471

Clasificación del 
Yacimiento

Aceite negro

Densidad (°API) 22°

(Fecha)28 mar 2023

Emisión de 
Aclaraciones

Atención a 
Aclaraciones

13 abri 2023

9

10 mar 2023

Presentación 
de la 

modificación 
al Plan de 
Desarrollo

1 17

Presentación 
en Órgano de

Gobierno 

11 may 2023
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Etapas de desarrollo del Campo

Etapa 1 (2021-2021):

✓ Inicio de producción.

✓ Pico máximo de producción (18.97 Mbd de

aceite y 9.32 MMpcd de gas).

Etapa 2 (2021 – 2022):

✓ 6 pozos produciendo.

✓ Abatimiento de presión.

Etapa 3 (2022 – 2023):

✓ 6 pozos produciendo.

✓ Mantenimiento mediante RMA y RME.

2 31

2 31

Antecedentes (2019-2021):

✓ Descubrimiento del Campo con el pozo

Tlamatini-1 EXP.



Comparación del Plan vigente vs modificación propuesta

Aceite PDE 2020 – 2023 Real 2021-2023 PDE 2023-2028 MPDE 2023-2046

Volumen 
(MMbls) 14.12 7.74 20.43 50.84

Diferencia 6.38 30.41

Gas PDE 2020 – 2023 Real 2021-2023 PDE 2023-2028 MPDE 2023-2046

Volumen 
(MMMpc) 8.70 3.24 12.25 35.00

Diferencia 5.46 22.75
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Inversión PDE 2020 – 2023 Real 2020-2023 PDE 2023-2028 MPDE 2023-2046

MMUSD 447.17 315.41 87.60 315.40

Diferencia 131.76 227.80

Actividad PDE 
2020 – 2028

Real
2020- 2023 Variación MPDE

2023-2046
Dif.

(d – c)

Perforaciones (No.) 6 7 -1 0 1

Terminaciones (No.) 6 7 -1 0 1

RMA (No.) 0 0 0 1 1

RME (No.) 13 0 13 37 24

Ductos (No.) 3 1 2 1 1

Plataforma (ELM) 1 1 0 0 0

Planta de Inyección de 
Agua 0 0 0 1 1
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Modificación al Plan de Desarrollo

Alternativa SeleccionadaCosto Total 2023-2045

Indicadores económicos

VPN AI (MMusd) 1,104.82

VPN DI (MMusd) 390.41

VPI (MMusd) 178.11

VPN/VPI AI 6.20

VPN/VPI DI 2.20

Actividad 
Petrolera Sub-actividad Petrolera Monto (MM USD)

Desarrollo

General $97.06

Construcción Instalaciones $72.08

Producción

General $25.56

Intervención de Pozos $103.81

Operación de instalaciones de producción $59.73

Ductos $7.83

Abandono Desmantelamiento de Instalaciones $45.65

Costo total $411.72



Justificación de la aprobación

• La inyección de agua al yacimiento permitirá recuperar un volumen de 36.5 MMb
de aceite y 21.8 MMMpc de gas, para alcanzar un factor de recuperación de 28%
aceite y 39% de gas.

• Además de lo anterior, la implementación del bombeo neumático, permitirá
alcanzar la meta del 100% de aprovechamiento de gas a partir de mayo de 2024.



Resultado del Dictamen
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Derivado del análisis presentado, se propone el Dictamen
Técnico en sentido favorable con respecto a la modificación
al Plan de Desarrollo para la Extracción asociado a la
Asignación AE-0151-M Campo Tlamatini, presentado por
Pemex Exploración y Producción, mismo que de ser
aprobado, estará vigente a partir de su aprobación y hasta
que concluya la vigencia o se apruebe una modificación.
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