



**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

S-046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible

Periodo 2020-2021

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Evaluación de Diseño del Pp S046.	Publicación del Informe de Evaluación de Diseño en la página electrónica de la CONANP, así como su envío a la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE-SEMARNAT) y al CONEVAL.	Dirección de Evaluación y Seguimiento	31/12/2021	Informe Final de Evaluación.	Evaluación de Diseño del Pp S046.	0			Una vez que se cuente con el recurso, y el dictamen presupuestal en tiempo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y, se realice la contratación correspondiente y se cuente con la versión final de la evaluación, se publicará en la página de la CONANP.	Marzo-2022	42.86%
		Elaborar los Términos de Referencia de la evaluación.	Dirección de Evaluación y Seguimiento	30/04/2021	Contar con los Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño.	Términos de Referencia de la Evaluación de Diseño, Oficios y correos electrónicos (gestión de la validación de los Términos).	100	Correo y Términos de Referencia del Programa Presupuestario S046	Dirección de Evaluación y Seguimiento	El 15 de abril se revisó y envió a la Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES) la revisión de los Términos de Referencia para la evaluación de Diseño del PROCODES. Posteriormente se envió a la Dirección General de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT y se atendieron los comentarios quedando la versión final.	Septiembre-2021	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2022

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Realizar las gestiones necesarias, ante las instancias correspondientes, para la contratación del Evaluador Externo.	Dirección de Evaluación y Seguimiento	31/08/2021	Contratación de Evaluador Externo.	Contrato de Prestación de Servicios.	0			<p>La Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES) inició proceso solicitando mediante Oficio No.DES/086/2022 a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional (DEAI) el proceso normativo para el proceso de contratación de asesorías y mediante Oficio No. DES/099/2022 a la DEAI justifico la contratación de la evaluación.</p> <p>Por su parte, la Dirección General de Operación Regional (DGOR) a cargo del programa para la segunda quincena del mes de marzo de 2022, solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional que se realicen las gestiones para la autorización de la adecuación presupuestaria del gasto de operación del Programa para contar con la disponibilidad presupuestaria para la contratación de la Evaluación de Diseño.</p> <p>Una vez que la CONANP cuente con la autorización de la adecuación presupuestaria del gasto de operación del Programa, la DGOR solicitará la transferencia de recursos a la DES.</p>	Marzo-2022	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Revisar y emitir comentarios a los informes parciales.	Dirección de Evaluación y Seguimiento	31/10/2021	Informes parciales de la Evaluación.	Oficios y correos electrónicos con los comentarios a los informes parciales.	0			La CONANP no cuenta actualmente con presupuesto para asesorías, ya que la Dirección General de Operación Regional (DGOR) a cargo del programa para la segunda quincena del mes de marzo de 2022, solicitará a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional que se realicen las gestiones para la autorización de la adecuación presupuestaria del gasto de operación del Programa para contar con la disponibilidad presupuestaria para la contratación de la Evaluación de Diseño.	Marzo-2022	
		Revisar, emitir e integrar los comentarios al Informe final.	Dirección de Evaluación y Seguimiento	30/11/2021	Informe Final de Evaluación.	Oficios y correos electrónicos con los comentarios al informe final.	0			Una vez que se tenga la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Dictamen presupuestal y, que sea en tiempo de acuerdo a los Términos de Referencia y no casi por terminar el año, será posible realizar la contratación y cumplir con los resultados esperados.	Marzo-2022	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		<p>Gestionar ante las instancias competentes la autorización de la adecuación presupuestaria del gasto de operación del programa para la contratación de la Evaluación de Diseño.</p>	<p>Dirección General de Operación Regional - Dirección de Actividades Productivas Alternativas</p>	<p>31/07/2021</p>	<p>Autorización de recursos presupuestales para contratar la evaluación.</p>	<p>Adecuación Presupuestaria, oficios y correos electrónicos (gestión de la adecuación).</p>	<p>100</p>	<p>Oficio F00/DEAEI/0003/2021, Oficio DGOR/0330/2021 y Adecuación folio 2021-16-F00-1424</p>	<p>Dirección General de Operación Regional - Dirección de Actividades Productivas Alternativas</p>	<p>El 6 de mayo se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional (DEAEI) la adecuación del gasto de operación del PROCODES, en seguimiento al oficio de la DEAEI mediante el cual se notificó a la Dirección General de Operación Regional (DGOR) el techo y calendario presupuestal 2021.</p>	<p>Septiembre-2021</p>	
		<p>Gestionar la transferencia de recursos al Centro de Costo de la Dirección de Evaluación y Seguimiento (DES).</p>	<p>Dirección General de Operación Regional - Dirección de Actividades Productivas Alternativas</p>	<p>31/07/2021</p>	<p>Transferencia de recursos a la Dirección de Evaluación y seguimiento.</p>	<p>Oficios y correos electrónicos (solicitud de transferencia de recursos).</p>	<p>100</p>	<p>Oficio DGOR/0330/2021 y Oficio DGOR/0354/2021</p>	<p>Dirección General de Operación Regional - Dirección de Actividades Productivas Alternativas</p>	<p>El 06 de mayo se solicitó a la DEAEI la adecuación presupuestaria para la contratación de la Evaluación del PROCODES 2021 y el 17 de mayo se envió el oficio DGOR/0354/2021, mediante el cual se informó a la Dirección de Evaluación y Seguimiento la autorización de la adecuación presupuestal interna al Centro de Costo de esa Dirección para que se llevaran a cabo los trámites necesarios para el proceso de contratación de la Evaluación de Diseño del PROCODES.</p>	<p>Septiembre-2021</p>	

Periodo 2019-2020

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2018-2019

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2022