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1. PROPOSITO.

Registrar en el Plan Maestro de Infraestructura Fisica en Salud (PMI), las acciones de infraestructura
en salud que hayan sido dictaminadas favorablemente con la emisién de un Certificado de
Necesidad (CDN), Certificado de Necesidad de Equipamiento Médico (CDNEM), Dictamen de
Validacion de Equipo Médico (DVEM) o Dictamen Técnico de Telemedicina (DTS) con la finalidad
de ser susceptibles de obtener financiamiento y dar seguimiento al avance en la ejecucion de los
proyectos hasta su conclusion, a través de la actualizacion de dichas acciones por parte de las URS.

2. MARCO JURIDICO.

Ley General de Salud: articulos 3 fracciones | y Ill, 7, 2,13 apartado A, fracciones Il, IlI, IV, VI, VII,
VIl bis, 25, 45, 77 Bis 10y 77 bis 30.

Ley Organica de la Administracién Publica Federal: articulo 39.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Proteccién Social en Salud: articulos 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 37 Bis, 38, 38 Bis, 39 y 39 Bis.

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud: articulo 25 fraccion VI.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: objetivo 2.3.

Programa Sectorial de Salud 2013-2018: objetivos 2, 4 y 5.
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018: Sector Salud.

ACUERDO por el que se establece los Criterios Generales para el Desarrollo de Infraestructura en
Salud; Secretaria de Salud (DOF: 02-03-2017)

3. ALCANCE.

Este procedimiento aplica internamente a la Direccion General de Planeacion y Desarrollo en
Salud (DGPLADES); Direccion General Adjunta de Planeacion de Infraestructura (DGAPI),
Direccion de Plan Maestro Sectorial (DPMS) y al Departamento de Analisis de Informacion de
Redes (DAIR).

Este procedimiento aplica externamente a todas las unidades publicas que integran el Sistema de
Proteccion Social en Salud, organos desconcentrados, Servicios de Salud en las Entidades
Federativas y de la Secretaria de Salud, el Centro Nacional de Excelencia Tecnologica en Salud
(CENETEC-Salud) y el Comité para el Seguimiento del Desarrollo de la Infraestructura Fisica en
Salud.

La inclusion de acciones de infraestructura fisica al PMI se realiza a través del Certificado de
Necesidad emitido por la DGPLADES, asi como la inclusién de acciones de equipamiento por medio
de Certificado de Necesidad de Equipo Médico, Dictamen de Validacién de Equipo Médico y
Dictamen de Validacion de Telemedicina en Salud, emitidos por el CENETEC-Salud.
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4. DEFINICIONES

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

47.

4.8.

4.9.

Accion “en planeacién”: Estatus de la infraestructura en salud que se encuentran en espera
de la asignacion de financiamiento y/o inicio.

Accion “en proceso”: Estatus de la accion de infraestructura en salud, que se encuentra en
ejecucion, para la cual han sido asignados recursos financieros, cuyo avance fisico va de 1
a 99%.

Accion “terminada”: Estatus de la accion de infraestructura en salud concluida, con avance
fisico del 100%.

Censo Histérico del PMI: Son los registros de las acciones de infraestructura y de
equipamiento que han sido reportados por las URS como “terminadas” o “en operacion; estos
pierden vigencia en el PMI, es decir, ya no son susceptibles de solicitar recursos financieros
dado que ya fue satisfecha la necesidad.

Certificado de Necesidad (CDN): Es el instrumento para la planeacién que acredita la
necesidad de una acciéon de infraestructura fisica en salud (obra nueva, sustitucion,
ampliacion, fortalecimiento y unidades médicas moviles), demostrada con la informacion
proporcionada en la Solicitud de Certificado de Necesidad correspondiente; mediante el cual
se sustenta su incorporacion al PMI.

Certificado de Necesidad de Equipo médico (CDNEM): Es la herramienta de planeacion
formulada por el Centro Nacional de Excelencia Tecnolégica en Salud, que permite evaluar
las inversiones en materia de equipo médico altamente especializado y de alto costo, bajo
criterios técnicos, epidemioldgicos y de costo-beneficio, con la finalidad de contribuir a una
inversion ordenada y de optimizacion de los recursos. La URS es quien justifica la necesidad
del mismo y CENETEC-Salud quien lo emite, sustentando su ingreso al PMI.

Dictamen de Validacién de Equipo (DVEM): Es el instrumento para la planeacion y
asignacion eficiente de recursos de equipo, instrumental y mobiliario médico en los
establecimientos de salud, emitido por CENETEC-Salud con base en modelos de
equipamiento, sustentando su ingreso al PMI.

Dictamen Técnico de Telemedicina (DTS): Es el instrumento de evaluacion emitido por el
Centro Nacional de Excelencia Tecnolégica en Salud, que acredita los componentes en
materia de equipo médico y tecnologias de la informacion utilizados en los proyectos de
telemedicina, bajo criterios técnicos, epidemioldgicos y de eficiencia para la sociedad.

Infraestructura en Salud: Se refiere a la infraestructura fisica y equipamiento de las
unidades en los diferentes niveles de atencién a la salud que pretendan ser financiados con
recursos federales; comprende tanto el desarrollo, como la regularizaciéon o conclusion de
obras nuevas o proyectos de equipamiento.
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4.10. Mantenimiento: Acciones minimas de obra, por ejemplo: acabados en muros, pisos,
impermeabilizaciéon en losa de azotea, pintura en muros interiores y exteriores, albaiileria en
banquetas y guarniciones, instalaciones hidraulica, sanitaria, eléctrica y de gas, desazolve
de fosa séptica, sustitucion de malla ciclénica perimetral por barda de concreto, entre otras.

4.11. Obra suspendida: Se determina cuando la URS no actualice la informacién del registro
como lo senala este procedimiento; cuando no reporte incremento en el porcentaje de avance
fisico de la accién “en proceso” durante un cuatrimestre.

4.12. Plan Maestro de Infraestructura Fisica en Salud (PMI): Es el instrumento rector para la
planeacion, desarrollo y reordenamiento de la infraestructura y el equipamiento médico de la
Secretaria de Salud y de los Servicios Estatales de Salud, con el fin de racionalizar y priorizar
los recursos para la inversion publica y garantizar la operacién sustentable.

4.13. Rehabilitacién: Es el trabajo desarrollado en la mejora de las condiciones de una edificacion
para mejorar su funcionalidad.

4.14. Remodelacion: Accion destinada a modificar, alterar o transformar un espacio fisico o una
edificacion, mediante cambios en ciertos componentes con la finalidad de mejorar su utilidad
y apariencia; sin incluir modificacion en la cartera de servicios.

4.15. Unidad Responsable Solicitante (URS): Son las unidades centrales, o6rganos
desconcentrados y entidades de la Secretaria de Salud; asi como, dependencias y entidades
de la administracion publica federal y estatal que efectien la prestacién de servicios de salud
en establecimientos propios, que solicitan un CDN de infraestructura a la DGPLADES o un
CDEM, DVEM o DTS al CENETEC-Salud.

5. POLITICAS DE OPERACION, NORMAS Y LINEAMIENTOS.

El procedimiento inicia con la incorporacién de acciones de infraestructura fisica (obra nueva,
sustitucion, ampliacién, fortalecimiento y UMM) y equipamiento al PMI, desde el estatus de “en
planeacion” hasta el “término” de la misma.

5.1. Del registro de acciones al PMI

5.1.1. Es atribucién de la DPMS que toda accién de infraestructura fisica y equipamiento para la
cual haya sido emitido un CDN, CDNEM, DVEM o DTS, sea dada de alta en el PMI.

5.1.2. Al momento de dar de alta los registros en el PMI, son incluidos con estatus “en planeacién’,

etapa en la cual la URS realiza los tramites administrativos y gestion de recursos financieros,
entre otros.
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5.1.3.

Las acciones de “mantenimiento, rehabilitacién o remodelacién” no requieren su inclusion al
PMI.

5.2. De la vigencia de acciones registradas en el PMI|

9:2:14:

822

5.2.3.

La DPMS vigilara la vigencia de las acciones de infraestructura inscritas en el PMI. Para
acciones de infraestructura fisica en salud, la vigencia sera la que marque el CDN, el
CDNEM, el DVEM y el DTS.

La accién de infraestructura en salud con registro en el PMI que haya sido iniciada dentro del
periodo de su vigencia, seguird conservando el registro en este instrumento hasta la
conclusién de la accion para el cual fue emitido el certificado o dictamen, segln corresponda.

La DGAPI y en su ausencia por la DPMS, notificard a la URS la resolucion de la(s) baja(s),
asi como el resultado de la depuracion, cuya vigencia haya concluido.

5.3. De la actualizacion de acciones registradas en el PMI

5:3.1

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

Corresponde a la URS reportar el avance de las acciones de infraestructura en salud, al
menos cuatrimestralmente, para que la DGAPI a través de la DPMS realice la actualizacion
correspondiente en el PMI, previa revision y validacion de la informacion.

Para actualizar el PMI, la URS debe informar el avance fisico de cada una de las acciones
de infraestructura en salud a través del formato FRP-DPM-02-02 de tal forma se refleje el
nivel de avance real en la ejecucion de las acciones.

En el caso de incumplimiento por la URS de la actualizacién del avance de sus acciones de
infraestructura en salud registradas en el PMI, la DGAPI solicitara el reporte de avance al
menos dos veces al afio, mediante oficio circular y el envio pre-llenado del formato FRP-
DPM-02-02 al Titular de las URS.

La falta de actualizacion del avance de las acciones registradas en el PMI, restringe a la URS
formular nuevas SCDN de infraestructura fisica a través del Sistema de Informacién
Geogréfica para la Planeacién y Desarrollo del Sector Salud (SIGPLADESS).

La DGAPI a través de la DPMS realiza la actualizacion del PMI registrando bajas, cambio de
estatus, acciones concluidas y acciones suspendidas, mismas que a continuacién se
describen:

5.3.5.1. La baja de acciones del PMI, aplica en los siguientes casos:

e Los proyectos “en planeacion” incluidos en el PMI que, sin causa justificada,
presenten mas de un ano de retraso en su inicio, seran dados de baja.




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS L
Codigo: PRP-
i : DPM-02
S A L U D Direccién de Plan Maestro Sectorial Logotipo de la
X Unidad (Cuando
Aplique)
ReRETARC AR AR D 1.- Registro de Acciones al Plan Maestro de i
Infraestructura y Actualizacion Hoja: 6 de 12

Las acciones con estatus “en planeacién” que la URS solicite mediante oficio
acompanado de la justificacion, a través del formato FRP-DPM-02.01. En caso
de proceder, el registro que origind su incorporacion queda anulado
definitivamente del PMI.

5.3.5.2. La actualizacion de estatus de la accion se refiere al cambio de estatus de

una accion registrada en el PMI debido al avance en su ejecucion, considerando
diferentes momentos, esto es:

“En planeaciéon™ Etapa caracterizada por tramites administrativos ante las
instancias oficiales correspondientes, para la obtencion de permisos o
autorizaciones, respecto del terreno o gestion de recursos financieros, entre otros.

“En proceso”: Aplica el incremento del porcentaje de avance de la ejecucion de
la accion de infraestructura en salud; en su informe de avance, la URS debera
hacer referencia a la fuente y monto de financiamiento, anexar evidencia
fotografica, intimaciones del periodo de ejecucién del proyecto o contratos, asi
como de cualquier observacion relacionada con el mismo.

“Terminada”: Se caracteriza por el avance fisico de la infraestructura en fisica o
la puesta en marcha del equipo adquirido al 100%, debiendo sustentarse
mediante evidencia documental.

“Obra suspendida”: Entran en este estatus las acciones de infraestructura fisica
que permanezcan un cuatrimestre “en proceso” sin reportar aumento en el
porcentaje de avance fisico, dando lugar al cambio del estatus de la accion a “obra
suspendida”.

5.3.6. La DGAPI y en su ausencia, la DPMS formalizara las actualizaciones del PMI y notificara a

5.3.7.

5.3.8.

la URS.

La DGPLADES informara al Comité el Seguimiento del Desarrollo de la Infraestructura, sobre
los proyectos con estatus de “obra suspendida”, los cuales previo andlisis de la informacion
presentada por la URS, podran ser “reactivados” o “no reactivados” segln su justificacion,
para la cual se emitira un “Acta de Hechos”, en donde se especifique los acuerdos para dicho
proyecto.

Para las acciones con estatus de “obra suspendida” que requieran ser reactivadas, la URS
debera solicitar la reactivacion del proyecto a través de la DGPLADES como Ventanilla Unica
dando cumplimiento a los requerimientos indicados en el procedimiento para la Emision del
Certificado de Necesidad, vigente.
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5.3.9. Las acciones de infraestructura en salud, cuyo estatus en el PMI sea “obra suspendida”,
permaneceran asi hasta que se resuelva el motivo que dio origen a la misma y sera
reactivada previa autorizacion del Comité para el Seguimiento del Desarrollo de la
Infraestructura Fisica en Salud.

5.3.10. Para las acciones de infraestructura en salud que hayan sido ‘terminadas”, la URS notificara
mediante oficio y copia simple del documento que avale la conclusién, como: acta entrega-
recepcion, facturas, finiquitos, evidencia fotogréfica, fichas técnicas, entre otros,
acompanando del formato FRP-DPM-02.03 de “Notificacion de Acciones Terminadas del
PMI".

5.3.11. Corresponde a la DGAPI a través de la DPMS registrar en el Censo Histérico del PMI las
acciones de infraestructura en salud que hayan sido reportadas por la URS como terminadas.

5.3.12.La DPMS realizara cortes mensuales de la informacion del PMI y la actualizara con esta
misma periodicidad en el SIGPLADESS.

5.3.13.La DGPLADES a través de la DPMS actualizara el PMl en la pagina www.gob.mx , tres veces
al afo.

5.4. De las situaciones no previstas.

5.4.1. Para las situaciones no previstas en este procedimiento, la DGPLADES tiene la facultad de
determinar su procedencia y, en su caso, la resolucion.

6. DESARROLLO.

Ingreso y vigencia de acciones en el Plan Maestro de Infraestructura

de etapas_ _ Actividad [ Responsable
1.1. Recibe y registra en el PMI las
1.0 Registro de nuevas acciones de infraestructura
i DAIR
acciones e CDN

e CDNE, DVEMy DTS
2.1. Revisa y notifica a la URS las
bajas por conclusién de vigencia DGAPI/DPMS/DAIR
* Oficio

2.0 Revision de
vigencia de acciones
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1.0. Actualizacion de
estatus de las
acciones

Actualizacion de estatus de las acciones en el PMI

1.1. Para cualquier actualizacion, las
URS notificara a la DGPLADES
e Oficio de solicitud

e FRP-DPM-02.01 (bajas)

e FRP-DPM-02.02 (actualizacion
de estatus)

e FRP-DPM-02.03 (terminadas)

URS

1.2. Se recibe oficio, turna
instrucciones y acusa recibo
o Oficio de solicitud

DGPLADES / DGAPI/ DPMS

2.0.Realiza analisis y
comunica propuesta

2.1. Recibe solicitud y anexos.

2.2. Realiza revision del estado
situacional de las actualizaciones. Si
procede realiza la baja, cambio de
estatus o actualizaciéon del PMI y
elabora y firma la notificacion de la
procedencia:

e Oficio de respuesta

DAIR

3.0. Revision de
notificacion

3.1. Revisa y firma de Vo.Bo. el oficio
de notificacidon para informar a la
URS

e Oficio de respuesta

DPMS

4.0. Autorizacion y

4.1. Firma de autorizacion el oficio de
notificacion para informar a la URS

e Oficio de respuesta

DGAPI

5.0. Envio de
notificacion a la URS

5.1. Envia a la URS, el oficio de
notificacion sobre la actualizacion del
PMI

Oficio de respuesta

1)

DPMS
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7. DIAGRAMA DE FLUJO

Direccion General de
Planeaciény
Desarrollo en Salud

Direccion General
Adjunta de
Planeacidn de
Infraestructura

Direccién de Plan
Maestro Sectorial

Departamento de
Andlisis de
Informacion de Redes

URS

__INGRESO Y VIGENCIA EN EL PMI

2

2

INICIO
1 v
Recibe y registra

en el PMI nuevas|
acciones

CDN
e

2

Revisa y notifica
a la URS las bajas

Revisa y notifica
a la URS las bajas|

por  conclusién|

Revisa y notifica
ala URS las bajas

por  conclusién|

por  conclusion

de vigencia

de vigencia

de vigencia

ACTUALIZACION DE ESTATUS DE ACCIONES AL PMI

INICIO

Notificacion a
DGPLADES

1.2 r

Recibe oficio,

1.2

Recibe oficie,

turna

instrucciones
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1.2

turna
instrucciones

Oficio

Recibe oficio,

turna

instrucciones

Firma

notificacién

Vo.Bo. a

21 h 4

Recibe solicitud
y anexos

2.2 A

Revisidn del
estado de las
acciones, cambio

notificacion

Oficio

Oficio

5

Remite oficioc a
la URS

de estatus a
actualizacién  del

PMI

cualquier
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8. REFERENCIAS
Cédigo
Hecumentds (Cuando aplique)
Ley General de Salud N/A
Ley Organica de la Administracién Pablica Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Reglamento de la LGS en materia de Proteccién Social en Salud N/A
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 N/A
Programa Sectorial de Salud 2013-2018 N/A
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 N/A
Manual de Organizacién de la DGPLADES N/A
Plan Maestro de Infraestructura Fisica en Salud N/A
Modelos de Recursos para la Planeacion de Unidades Médicas de la N/A
Secretaria de Salud, Secretaria de Salud, 2010.
Instructivo de llenado de solicitud de Baja del Plan Maestro de
Infraestructura IRP-DPM-02.01
Instructivo de llenado del Formato de Actualizacion del Plan Maestro
de Infraestructura IRP-DEM=02.02
Instructivo de llenado del Formato de Notificacién de Acciones
Terminadas del PMI IRF-DEM-02.69
9. REGISTROS.
Codigo de
i registro o
Reglstros Tiempo de Responsable de 9
conservaciéon Conservarlo identificaciéon
unica

Comunicados de expedicion de
Certificados de Necesidad,

Memo con copias

fotograficas.

emitidos por la Subdireccién de 3 afios PorDeterminar de los CDN
Certificados de Necesidad

Formato de Solicitud de Baja 3 anos Por Determinar FRP-DPM-02.01
Formato de Actualizasion el PMI 3 anos Por Determinar FRP-DPM-02.02
Formato de Notificacion de ~ ;

Acclones, Terminadas del B 3 afios Por Determinar FRP-DPM-02.03
Actas de entrega-recepcion,

oficios de notificacion de - : Sin codigo de
terminacion y/o memorias 44108 Por Determinar registro
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10. SIGLAS

CENETEC-Salud: Direccion General del Centro Nacional de Excelencia Tecnoldgica en Salud.
CDN: Certificado de Necesidad de infraestructura

CDNEM: Certificado de Necesidad de Equipo Médico

DTS: Dictamen Técnico de Telemedicina.

DVEM: Dictamen de Validacion de Equipo.

DGPLADES: Direccion General de Planeacion y Desarrollo en Salud.
DGAPI: Direccién General Adjunta de Planeacién de Infraestructura.
DPMS: Direccién de Plan Maestro Sectorial

DAIR: Departamento de Analisis de Informacion de Redes

OPD: Organo Publico Descentralizado.

URS: Unidad Responsable Solicitante.

PMI: Plan Maestro de Infraestructura

SESA: Servicios Estatales de Salud.

SIGPLADESS: Sistema de Informacién Geogréfica para la Planeacion y Desarrollo del Sector
Salud
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11. CAMBIOS DE ESTA VERSION.

Namero
de
Revision

ipcion del Cambio

1 Julio, 2015

« Redefinicion del propésito
e Actualizacién de la definicion del PMI acorde a PROSESA 2013-

2018.

Se elimind la referente a Talleres 2003 y 2004 incluyendo la
definicion.

4.7. Criterios para inclusion y seguimiento de acciones de
equipamiento en el PMI.

2 Junio, 2017

Se incluyeron los lineamientos del DOF; 02-03-2017.
Se elimina la tabla y se simplifican las politicas para actualizacién del
PMI y reporte de acciones terminadas.

Se incluyen definiciones para las acciones que no requieren registro
en el PMI.

Se adiciona el estatus de "Obra suspendida”.

12. ANEXOS

FRP-DPM-02.01 Formato de Solicitud de Baja
FRP-DPM-02.02 Formato de Actualizacion del PMI
FRP-DPM-02.03 Formato de Naotificacion de Acciones Terminadas del PMI




